

(参考様式5)

熊本県 元気な地域づくり計画目標達成状況報告書

平成21年6月現在

計画名	市町村名
上天草地区 元気な地域づくり計画	上天草市

1 目標の達成状況に対する県の所見

- ・多面的交流促進施設整備事業(地域資源活用総合交流促進施設)については、上天草管内の農林水産物業の振興及び観光振興の拠点として、地域の活性化に貢献しているものの、調理実習室及び体験実習室の利用実績は、未達成のため今後利用の拡大が求められる。
 - ・農用地集団化事業(経営体育成促進換地等調整業務)については、換地計画を必要とする団体営の土地改良事業実施予定地区において、地区内の農用地利用状況、関係農家の意向等の把握及び事業実施後の農用地利用の状況を踏まえた育成すべき経営体への農用地の利用集積を早急に進めていくための合意形成等を進めるとともに、事業着手後における換地計画の樹立及び換地処分の実施を円滑ならしめ、事業実施地区における農用地の集団化に資することを目的としている。
- 現在、目標年度(平成20年度)まで事業化が達成できていない状況であるが、県営中山間地域総合整備事業等での事業化を検討中であり、平成25年度新規採択予定地区として取り組みが開始されており、県としても積極的に指導を行っていく予定である。
- ・基盤整備促進事業(区画整理工)については、計画時の目標(事業量)の変更がなされていない状況であるが、今後、事業実施中に確認作業を密にし、変更漏れがない状態としたい。また、事業については、既に完了しており事業効果の発現が図られている。

2 事業の達成状況に対する県の所見

- ・多面的交流促進施設整備事業及び基盤整備促進事業の事業実施については、平成18年度に事業を完了している。
- 農用地集団化事業については、事業化までいたっていないが、今後、目標に向かって事業が実施されるよう指導する。

3 その他の目標等の達成状況に対する県の所見

--

4 総合評価

- ・多面的交流促進施設整備事業については、施設利用者(入り込み客数)等の不確定要素はあるものの、今までの実績等を考慮すると目標達成(見込み)はあると思われる。
- ・農用地集団化事業については、目標年度に対し事業化までいたってないため未達成である。上天草市としては、当初の事業計画の見直しを行い、県営中山間地域総合整備事業等での事業化を検討しており、現在、地元調整中である。
事業化において、地元同意及び上天草市の財政計画等との関連もあり、現段階では平成25年度新規採択予定地区として計画が予定されており、関係機関等との調整が行われており、県としても事業化に向け指導を行っている。