資料１－１別紙

平成31年度　まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証及び改訂スケジュール（案）

	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
項目	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
現戦略 効果検証			●各課照会																																	
							○創生推進会議（1回目）																													
								☆議会（検証結果報告）																												
戦略改訂	○創生推進会議（2回目）																		○創生推進会議（3回目）												○第4回創生推進会議					
							●各課照会			素案作成												策定														
													新総合戦略案への反映																							
				●創生本部（庁議）（基本方針）														●創生本部（素案報告）						●創生本部（パブコメ前）									●創生本部（最終案）		
																									☆議会（中間報告）									☆議会		
																									パブコメ											
																																		公表		