上天草市公共施設等総合管理計画
アクションプラン

（個別施設計画）

平成３０年５月策定

令和２年４月更新

上天草市

本アクションプランは、平成２７年１１月に策定した上天草市公共施設等総合管理計画に基づき、公共建築物のみを対象とする施設全体の維持、改修等の発生時期を見通した上で、分野横断的な視点も踏まえながら、施設ごとの今後の取組方針を決定し、適切に維持管理・運営するための実施計画として策定しています。

なお、本市では、本アクションプランを個別施設計画として位置付けています。

目　次

第１　アクションプランの目的及び位置付け. 1
第２　計画期間. 1
第３　対象とする施設. 1
第４　総合管理計画の概要. 3
１　現状や課題に関する基本認識 3
２　総合管理計画における公共施設等に関する基本的な方針 4
第５　将来更新コスト試算. 4
（１）　基本シナリオ.....5
（２）　長寿命化シナリオ.....5
第６　アクションプランに関する基本的な方針. 6
１　アクションプランの基本的な考え方. 6
２　施設の整理に関する考え方 7
（１）　地区（町単位）の類似施設の整理の考え方.....8
（２）　例外となる施設.....9
（３）　残すべき施設の判断基準.....9
第７　施設評価及び既存の取扱方針. 9
１　施設評価 9
（１）ソフト指標（供給・財務評価）.....10
（２）　ハード指標（品質評価）.....14
（３）　ソフト指標とハード指標を合わせた施設の評価.....15
（４）　施設ごとの評価.....18
２　既存の取扱方針 38
（１）　施設ごとの取扱方針.....41
第８　施設ごとの今後の取組方針. 55
第９　計画目標. 74
第１０　取組成果. 74
１　延べ床面積 74
（１）　令和元年度（２０１９年度）取組実績及び変更事項.....77
（２）　検証.....77
２　施設数 79

（１）　令和元年度（２０１９年度）取組実績及び変更事項.....81
（２）　検証.....81
令和元年度（２０１９年度）の取組実績を踏まえた今後の展望.....84
３　施設の維持・大規模改修・建替えに要する費用.....85
令和元年度（２０１９年度）の取組実績を踏まえた今後の展望.....86
第１１　アクションプランのマネジメント.....87
１　進捗管理.....87
２　推進体制.....87
３　市民との情報共有・合意形成.....88

【別紙資料】

別紙１　施設ごとの取組方針（２０１９年）
別紙２　施設の延べ床面積の割合
別紙３　施設数の割合
別紙ア　施設の延べ床面積及び施設数の割合（２０１９年）
別紙４　施設の維持・大規模改修・建替えに要する費用の割合
別紙イ　施設の維持・大規模改修・建替えに要する費用の割合（２０１９年）
別紙５－１　施設位置図（２０１７年）
別紙ウ　施設位置図（２０１９年）
別紙５－２　施設位置図（２０２０年）
別紙５－３　施設位置図（２０２５年）
別紙５－４　施設位置図（２０４５年）

第１　アクションプランの目的及び位置付け

本市では、国が平成２５年１１月に示した「インフラ長寿命化基本計画」及び平成２６年４月に示した「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」に基づき、公共施設等のマネジメントに関する基本的な考え方や方向性を明確化し、経営的視点による総合的な方針を定め、公共施設等を総合的かつ計画的に管理するため、平成２７年１１月に「上天草市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という。）を策定しました。

このアクションプランは、総合管理計画に基づき、公共建築物のみを対象とする施設全体の維持、改修等の発生時期を見通した上で、分野横断的な視点も踏まえながら、施設ごとの今後の取組方針を決定し、適切に維持管理・運営するための実施計画として策定するものです。

なお、アクションプランについては、総合管理計画の実効性を高めるため、個別施設計画と整合を図りながら、着実に推進していきます。



第２　計画期間

アクションプランの計画期間は、総合管理計画の計画期間に合わせることとし、平成３０年度（２０１８年度）から令和７年度（２０２５年度）までの８年間とします。

第３　対象とする施設

総合管理計画では、本市が管理する固定資産台帳に登載されている施設（建築物）６２６施設（棟）を対象としていますが、アクションプランの策定に当

たり、対象とする施設について精査（固定資産台帳と施設所管課が管理する財産台帳との突合）したところ、施設数が６７５施設（棟）となったところです。

なお、各施設の今後の取組方針を検討していくに当たり、その施設の設置目的、規模等に鑑みると、例えば、学校教育系施設において、機械室、倉庫などは校舎の附属施設であって、単一施設として評価・検討することが不適当と認められる施設については、校舎（主たる施設）の従たる施設とみなして、校舎と合わせて１施設として整理しており、図表１のとおり対象とする施設を４１９施設としています。

図表１

大分類	中分類	小分類	施設数	割合
市民文化系施設	集会施設	コミュニティセンター	1	0.2%
		集会所	32	7.6%
		公民館	5	1.2%
社会教育系施設	博物館等	博物館等	3	0.7%
	図書館	図書館	1	0.2%
スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	11	2.6%
		管理棟	1	0.2%
		倉庫	1	0.2%
		便所	1	0.2%
		その他スポーツ施設	1	0.2%
	レクリエーション施設	温泉施設	1	0.2%
		観光施設	4	1.0%
		観光トイレ	5	1.2%
		キャンプ場	3	0.7%
		レクリエーション施設	7	1.7%
		レジャー施設	3	0.7%
		その他観光施設	2	0.5%
産業系施設	産業系施設	産業系施設	3	0.7%
学校教育系施設	学校	小学校	11	2.6%
		中学校	7	1.7%
		専門学校	1	0.2%
子育て支援施設	幼保・こども園	保育所	5	1.2%
保健・福祉施設	高齢者福祉施設	老人福祉センター	4	1.0%
		その他高齢者福祉施設	3	0.7%
医療施設	医療施設	病院	1	0.2%
		診療所	2	0.5%
行政系施設	庁舎等	庁舎等	7	1.7%
	消防車庫・詰所	消防詰所	1	0.2%
		消防格納庫	15	3.6%
公営住宅	公営住宅	公営住宅	59	14.1%
公園	公園	管理棟	1	0.2%
		休憩所	5	1.2%
		便所	5	1.2%

大分類	中分類	小分類	施設数	割合
供給処理施設	供給処理施設	格納庫	2	0.5%
		ゴミ収集所	1	0.2%
その他	その他	斎場	1	0.2%
		待合所・停留所	52	12.4%
		荷捌き所	3	0.7%
		排水機場	11	2.6%
		公衆便所	1	0.2%
		倉庫	1	0.2%
		職員住宅	64	15.3%
		医師住宅	11	2.6%
		看護学生寮	2	0.5%
		旧庁舎	2	0.5%
		旧図書館	1	0.2%
		旧幼保・こども園	8	1.9%
		旧小学校	7	1.7%
		旧中学校	2	0.5%
		旧高齢者施設	1	0.2%
		旧医療施設	1	0.2%
		旧駐在所	1	0.2%
		旧プラント事務所	1	0.2%
		旧法務局	1	0.2%
		旧職員住宅	8	1.9%
上水道施設	上水道施設	上水処理施設	24	5.7%
下水道施設	下水道施設	下水処理施設	1	0.2%
合　計			419	

第４　総合管理計画の概要

１　現状や課題に関する基本認識

本市においては、著しい少子高齢化の進行及び市外への人口流出により、平成２７年（２０１５年）の国勢調査では２７，００６人であった人口が、コーホート変化率法による将来人口の推計では、令和３５年（２０５３年）には１１，４８０人まで減少することが見込まれています。

また、本市における財政状況について、三位一体の改革以降、地方交付税の減収がされていく一方で、社会保障等の義務的経費は増大しており、逼迫した財政運営を強いられている状況であり、今後もこの状況が続くことが見込まれます。

本市は、平成１６年３月に４町（大矢野町、松島町、姫戸町、龍ヶ岳町）が合併して誕生した市でありますが、４町から引き継いだ施設の数が膨大であり、また、全体の４０．３パーセントの施設が耐震基準を満たしておらず、今後、老朽化した多くの施設が更新時期を迎え、多額の更新費用を要することが見込まれます。

このことから、市全体を俯瞰し、施設ごとに規模、用途等の見直しについて検討し、計画的かつ効率的な施設の配置、更新等を行うことが急務となっています。

なお、総合管理計画の計画期間は、平成２８年度（２０１６年度）から令和７年度（２０２５年度）までの１０年間とし、３０年間を見通し５年を目途に見直しを行います。

２　総合管理計画における公共施設等に関する基本的な方針

上記１の現状や課題に関する基本認識を踏まえ、公共施設等のあり方を中長期的視点で捉え、総合的かつ計画的な管理を推進する必要があるため、次のとおり総合管理計画の基本方針を定めました。

【基本方針】

Ⅰ　スリムで効率的な行政運営を行うため、適正な施設規模及び配置の見直しや合理化に取り組むこと。

Ⅱ　計画的な施設整備や長寿命化を図ることにより、維持管理コストの縮減や平準化に取り組むこと。

Ⅲ　施設利用の安全・安心な利用を確保するため、施設の安全性や耐震性を確保すること。

Ⅳ　将来を見据えた財政計画のもと、必要な財源を確保すること。

Ⅴ　管理に関する情報及び体制を構築し、市民とともに本計画を管理、推進すること。

第５　将来更新コスト試算

本市が保有する施設を将来にわたって維持し続けた場合、その維持・更新（大規模改修・建替え）に要する費用が将来の財政運営に及ぼす影響を把握するため、平成２９年度（２０１７年度）からの２９年間分（※）のコストの試算を行いました。

試算に当たっては、維持について、総合管理計画においては、当該施設の再調達価格に０．５パーセントを乗じた額を年額として用いていますが、このアクションプランでは、平成２８年度（２０１６年度）における各施設の実績額を年額として用い、大規模改修及び建替えについては総合管理計画と同様の算式を用い、大規模改修については、当該施設の再調達価格に３０パーセントを乗じた額を、建替えについては、当該施設の再調達価格と同額を基本とし、試

算しています。

※　２９年間分について、総合管理計画の開始（平成２８年度）から既に１年間経過していることから、この期間分（２９年間）の試算となります。

（１）　基本シナリオ

本市が保有する全ての施設について、建築後３０年で大規模改修を実施し、６０年で同規模での建替えを実施すると仮定した場合、２９年間（２０４５年度まで）で総額５８０．３億円、年間で約２０億円の費用を要することが試算されます。

本市において、インフラ施設を含む公共施設等の投資的経費の想定値は年間約１０億円であるため、相当の財源不足が生じています。

図表２－１



（２）　長寿命化シナリオ

長寿命化シナリオについては、基本シナリオに対し、適切なメンテナンスによる施設の長寿命化を図ることで、更新周期について大規模改修を３５年、建替えを７０年に延長して仮定した場合のものです。

本市が保有する全ての施設について、建築後３５年で大規模改修を実施し、７０年で同規模での建替えを実施すると仮定した場合、２９年間（２０４５年度まで）で総額４９４．８億円であり、年間で１７．１億円の費用を要することが試算されます。

これを、基本シナリオと比較すると、総額で８５．５億円、年間額で３億円減少するものの、長寿命化シナリオにおいても財源不足が生じ、依然として全ての施設を維持・更新していくことは財政運営上困難といえます。

図表２－２



第６　アクションプランに関する基本的な方針

１　アクションプランの基本的な考え方

アクションプランでは、総合管理計画の基本方針を踏まえ、公共サービス・施設の規模の適正化、効率的な施設管理による最適化を図るため、次のとおり基本的な考え方を示します。

（１）　施設総量の減量化を図る。

行政が提供を担うべきサービスを見極めた上で施設の適正な配置又は規模を検証し、民間主体で提供することが望ましい又は可能なサービ

スについては、地域への移譲、民間譲渡等を実施し、施設総量の減量化を図ります。

（２）　施設の更新（建替え）に当たっては、原則、スクラップ・アンド・ビルドとする。（施設の重複整備はしない。）

施設の更新（建替え）に当たり、類似施設との配置バランスを考慮し、公共施設の複合化を進めることで、施設の質の向上と効率化を図ります。

（３）　施設の長寿命化のため、メンテナンス（適切な維持管理、計画的な修繕等）の充実を図る。

将来にわたって使用する施設は、計画的な予防保全の実施により、建設から解体までに要する費用（ライフサイクルコスト）を縮減し、施設の長寿命化を図ります。また、点検・診断を適切に実施し、経年劣化等部分を修繕することで、安心で快適な施設を維持します。

（４）　施設管理に要する費用、利用状況、建物性能等を評価し、施設のグルーピングを行う。

各施設について、ソフト指標（供給・財務評価）及びハード指標（品質評価）から評価し、以下の４つのグループに分けます。

Ａグループ　市が公共施設として真に存続させるべき施設
Ｂグループ　市が公共施設として存続させる必要があるが、統廃合、集約化等について検討が必要と見込まれる施設
Ｃグループ　市が公共施設として存続させる必要性が低く、民間譲渡・地域移譲について検討が必要と見込まれる施設
Ｄグループ　将来的には廃止等が見込まれる施設

２　施設の整理に関する考え方

各施設の評価及び既存の取扱方針を踏まえ、効果的かつ効率的な施設の運営管理を行うため、計画的に施設の整理を進めます。

施設の廃止を進めていくなかで、単に「廃止」という結論で未利用のまま施設を残存しないように、売却、譲渡、解体等といった具体的な結論とその対応時期を決定し、施設の廃止を進めます。

なお、廃止後の解体については、廃止予定年度から概ね５年以内に実施するものとします。

（１）　地区（町単位）の類似施設の整理の考え方

同一地区内に利用目的等が類似した施設が複数ある場合は、同一地区内に一つとし、当該施設の評価を考慮し、可能な限り整理を行います。

なお、その対象施設について、以下に掲げる施設（施設分類表の中分類参照）とします。

ア　集会施設

同一地区内に集会施設が複数ある場合は、同一地区内に一つとし、それ以外の集会施設については、売却、譲渡又は廃止（廃止後解体）を行うことを原則とします。

当該集会施設を自治組織が自治公民館等として利用する場合は、建物を無償譲渡し、土地については無償貸付けを行うことを原則とします。その際の条件として、当該集会施設の維持管理（改修工事を含む。）に要する費用については、譲渡先の負担とします。

イ　博物館等

同一地区内に博物館等が複数ある場合は、同一地区内に一つとし、それ以外の博物館等については、売却、譲渡又は廃止（廃止後解体）を行うことを原則とします。

ウ　スポーツ施設

同一地区内にスポーツ施設が複数ある場合は、同一地区内に一つとし、それ以外のスポーツ施設については、売却、譲渡又は廃止（廃止後解体）を行うことを原則とします。

エ　レクリエーション施設

（ア）　同一地区内にレクリエーション施設が複数ある場合は、同一地区内に一つとし、それ以外のレクリエーション施設については、売却、譲渡又は廃止（廃止後解体）を行うことを原則とします。

（イ）　トイレについて、近隣に当該トイレのほかに利用可能なトイレがある場合又は施設評価においてＣグループ以下に位置付けられるなどの設置の必要性が低いものについては、廃止（廃止後解体）を行うことを原則とします。

オ　学校

学校について、統廃合後、廃止となった施設において、今後利活用の予定がない場合は、解体を行うことを原則とします。

カ　高齢者福祉施設

同一地区内に高齢者福祉施設が複数ある場合は、同一地区内に一つとし、それ以外の高齢者福祉施設については、売却、譲渡又は廃止（廃止後解体）を行うことを原則とします。

キ　消防車庫・詰所

消防車庫・詰所について、地元消防団に建物を無償譲渡し、土地については無償貸付けを行うことを原則とします。その際の条件として、当該消防車庫・詰所の維持管理又は解体等に要する費用については、譲渡先の負担とします。

ク　その他の施設

（ア）　職員住宅について、学校統廃合時期に合わせ、売却又は廃止（廃止後解体）を行うことを原則とします。

（イ）　旧庁舎、旧図書館、旧幼保・こども園、旧小学校、旧中学校等において、利活用の予定がない場合は、売却、譲渡又は解体を行うことを原則とします。

（２）　例外となる施設

ア　市全体で利用する施設（例：大矢野総合体育館、松島総合センター「アロマ」）

イ　旧町の核となる施設（例：姫戸地域振興センター、龍ヶ岳地域振興センター）

ウ　同一地区であるが、実態としてその活動が複数の区域に分かれており、個々に利用している施設（例：今泉地区多目的集会所、教良木河内山村広場体育館）

エ　行政目的があり、利用中の施設又は具体的な利活用が見込まれる施設（例：旧ひめど保育園、旧法務局）

（３）　残すべき施設の判断基準

施設の整理を進める上で、同一地区内に残す施設の判断基準は次のとおりとし、これを考慮し、残す施設を決定する。

ア　建設時期が新しい施設、耐用年数に対する残存期間が長い施設

イ　利用率が高い施設

ウ　施設の規模が大きい施設

エ　利便性がよい施設、位置

第７　施設評価及び既存の取扱方針

１　施設評価

施設評価は、ソフト指標（供給・財務評価）とハード指標（品質評価）から評価を行い、その結果を合わせて評価します。

（１）ソフト指標（供給・財務評価）

ア　一次評価

一次評価は、各施設に関する費用と利用状況の分析を行い、同一分類間での相対的な位置関係を評価します。

（ア）　費用に関する指標

a　当該施設の維持管理に要する費用を施設利用者で除したもの（利用状況を把握していない施設は施設面積で除したもの。）を、小分類ごとに偏差値化し、その数値を比較します。

b　同一分類で１施設しかない施設については、前年度と当該年度のコスト状況の推移を比較します。

（イ）　利用に関する指標

a　利用状況については、施設分類ごとの利用者数などを、小分類ごとに偏差値化し、数値を比較します。

b　同一分類で１施設しかない施設については、前年度と当該年度のコスト状況の推移を比較します。

大分類	中分類	小分類	費用に関する指標	利用に関する指標
市民文化系施設	集会施設	コミュニティセンター	利用者１人当たりコスト	利用者数
		集会所	施設面積１㎡当たりコスト	利用者数
		公民館	利用者１人当たりコスト	利用者数
社会教育系施設	博物館等	博物館等	利用者１人当たりコスト	利用者数
	図書館	図書館	利用者１人当たりコスト	貸出者数
スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	利用者１人当たりコスト	利用者数
		庭球場	利用者１人当たりコスト	利用者数
		弓道場	利用者１人当たりコスト	利用者数
		管理棟	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
		倉庫	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
		便所	利用者１人当たりコスト	利用者数
		その他スポーツ施設	利用者１人当たりコスト	利用者数
	レクリエーション施設	温泉施設	利用者１人当たりコスト	利用者数
		観光施設	利用者１人当たりコスト	利用者数
		観光トイレ	利用者１人当たりコスト	利用者数
		キャンプ場	利用者１人当たりコスト	利用者数
スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	レクリエーション施設	利用者１人当たりコスト	利用者数
		レジャー施設	利用者１人当たりコスト	利用者数
		その他観光施設	利用者１人当たりコスト	利用者数
産業系施設	集会施設	集会施設	施設面積１㎡当たりコスト	利用者数
	産業系施設	産業系施設	利用者１人当たりコスト	利用者数
学校教育系施設	学校	小学校	児童１人当たりコスト	児童数
		中学校	生徒１人当たりコスト	生徒数
		専門学校	生徒１人当たりコスト	生徒数
子育て支援施設	幼保・こども園	保育所	児童１人当たりコスト	児童数
保健・福祉施設	高齢者福祉施設	老人福祉センター	利用者１人当たりコスト	利用者数
		その他高齢者福祉施設	利用者１人当たりコスト	利用者数
医療施設	医療施設	病院	利用者１人当たりコスト	利用者数
		診療所	利用者１人当たりコスト	利用者数

大分類	中分類	小分類	費用に関する指標	利用に関する指標
行政系施設	庁舎等	庁舎等	施設面積１㎡当たりコスト	施設面積１㎡当たり職員数
		倉庫	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
	消防車庫・詰所	消防詰所	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
		消防格納庫	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
	その他行政系施設	防災行政無線子局	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
公営住宅	公営住宅	公営住宅	入居戸数当たりコスト	入居率
公園	公園	管理棟	施設面積１㎡当たりコスト	施設面積１㎡当たり職員数
		休憩所	利用者１人当たりコスト	利用者数
		便所	利用者１人当たりコスト	利用者数
供給処理施設	供給処理施設	格納庫	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
		ゴミ収集所	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
その他	その他	斎場	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
		待合所・停留所	施設面積１㎡当たりコスト	利用者数
		荷捌き所	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
その他	その他	排水機場	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
		公衆便所	利用者１人当たりコスト	利用者数
		倉庫	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
		職員住宅	入居戸数当たりコスト	入居率
		医師住宅	入居戸数当たりコスト	入居率
		旧庁舎	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
		旧図書館	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
		旧幼保・こども園	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
		旧小学校	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
		旧中学校	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
		旧高齢者施設	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
		旧医療施設	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
		旧駐在所	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
		旧プラント事務所	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
		旧法務局	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
上水道施設	上水道施設	上水処理施設	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数
下水道施設	下水道施設	下水処理施設	施設面積１㎡当たりコスト	利用日数

【一次評価の整理】



a:コスト面、利用面ともに良好な施設

b:利用はあるものの、他の施設と比較してコストがかかっていることから、コスト面での改善が必要な施設

c:コスト面は良好なものの、他の施設と比較して利用が少ないことから、利用面での改善が必要な施設

d:他の施設と比較して、コスト面、利用面ともに改善が必要な施設

（イ）　二次評価

二次評価では、数値では判断できない定性的な要素（目的・有効性・地域性からみた必要性）について、施設ごとに評価します。

【二次評価の指標】

観点	視点	視点の留意点	項目別評価	観点別評価
目的からみた必要性	法令により設置が義務付けられている施設か	根拠法令の有無及び法令による位置付け ・根拠法令 ・法令による位置付け	高い・低い	高い・低い
	市政の方針、施策に合致しているか	総合計画等の施策目標を達成するために必要な施設か ・総合計画等における位置付け ・施設の設置に係る経緯	高い・低い	
	国庫補助金等の対象施設か	国庫補助金等の対象施設か ・国庫補助金等の対象の有無 ・地方債の対象の有無	高い・低い	
有効性からみた必要性	施設は十分に活用されているか（施設の稼働状況）	施設の稼働率や余裕スペースの状態からみて施設全体が効率的に活用されているか ・施設稼働率 ・余裕スペース	高い・低い	高い・低い
	施設は十分に活用されているか（利用実態）	利用者数の推移からみた施設の利用実態はどうか ・施設利用者数の推移 ・利用圏域人口当たり利用者数	高い・低い	
	将来の利用者数の見込みはどうか	社会ニーズ、将来人口推計値からみた施設の将来需要はどうか ・地区別の将来人口推計値	高い・低い	
有効性からみた必要性	コスト面は良好か	市民１人当たりのコストや収益性からみた管理運営コストはどうか ・市民１人当たりコスト ・施設利用者１人当たりコスト 収益性はあるか ・収益率　（歳入－歳出）／歳出	高い・低い	高い・低い
	民間参入の可能性	民営化の可能性、指定管理者制度の活用などの可能性の有無 ・現在の管理運営状況	高い・低い	
	建物付加機能の有無	バリアフリー、環境対応設備の対応状況 ・バリアフリー対応状況 ・省エネ設備（照明器具等）の導入状況	高い・低い	
地域性からみた必要性	地域の拠点となりうる施設か	地域コミュニティの中心となっている施設か ・自治会等による施設の利用状況	高い・低い	高い・低い
	地域の防災上必要な施設か	避難所の指定の有無 ・避難所等の指定の有無 ・地区別の指定避難所及び収容可能人数	高い・低い	
	同種施設の近接性（市の施設）	近隣に利用実態が近似する市の施設があるか	高い・低い	
	同種施設の近接性（民間、国・県等の施設）	近隣に利用実態が近似する民間、国・県等の施設があるか	高い・低い	

（ウ）　ソフト指標における総合評価

ソフト指標における総合評価は、当該施設に関する費用と利用状況を分析した一次評価と、定性的な要素（目的・有効性・地域性からみた必要性）を評価した二次評価と合わせて総合的に評価します。



（２）　ハード指標（品質評価）

建物評価は、当該施設の老朽度（部位別老朽度・経過年数）及び耐震性について分析を行い、それぞれの評価点をもって評価します。

【建物評価の基準】

		評価項目	評価の視点	部位別老朽度の判定区分点(a)			要度係数(b)	評価点(a)×(b)
				0点	1点	2点		
部位別老朽度調査	1	構造体（外壁・柱・梁）	外部に面した構造体（壁・柱・梁）のひび割れの状態	0.3m/m未満のひび割れ	ひび割れが多く、さび汁等を伴い、露筋が一部ある	0.3m/m以上のひび割れで、さび汁等を伴い、露筋が多くある	3	
	2	屋根・屋上（防水等）	屋根・屋上・外壁からの漏水の状態	漏水がない	一時的な漏水の跡がある	降雨時に必ず漏水がある	1	
	3	外壁仕上げ（タイル・モルタル仕上げ等）	タイル・モルタルの浮きの状態	浮きがない	浮きがあるが、高所にはない	高所に浮きがある	1	
	4	電気設備（受変電設備）	受変電設備等に関する定期点検等記録に関する改善要請等の有無	改善要請なし	点検業者からの更新等への指摘がある。または施設の運営への影響は少ない軽微な故障の経緯がある。	点検業者からの更新等への改善要請がある。または施設の運営に支障のある故障の経緯がある。	1	
	5	機械設備（冷暖房設備・給排水衛生設備）	冷暖房設備・給排水設備等に関する保全・定期点検等記録に関する改善要請等の有無	改善要請なし			1	
	6	消防用設備	消防用設備に関する保全・定期点検等記録に関する改善要請等の有無	改善要請なし			1	
	7	昇降設備（ＥＶ、エスカレーター等）	昇降設備に関する保全・定期点検等記録に関する改善要請等の有無	改善要請なし			1	
	8	その他（上記を除く）	保全・定期点検等記録に関する改善要請等の有無	改善要請なし			1	
							小計①	
経過年数評価		評価項目	評価の視点	経過年数評価点				
	1	経年劣化（建物）	建物の老朽度を建築後の経過年数により評価	＜経過年数による評価点計算式＞ 経過年数による評価点＝（建築後経過年数／70）×20 ※小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位までの値を算出				
	2	経年劣化（設備）	設備の老朽度を建築後の経過年数により評価 （設備の大規模改修を行った施設については、大規模改修による改善効果を評価に反映）	＜建築後(大規模改修後)の経過年数による評価点計算式＞ 経過年数による評価点＝（建築後(大規模改修後)の経過年数／35）×10 ※小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位までの値を算出				
							小計②	
耐震性		評価項目	評価の視点	耐震性評価点				
	1	耐震性	耐震性の有無	耐震性あり：0点　　耐震性なし：10点				
							小計③	
品質評価		Ⅰ：0点～10点未満（良好な施設） Ⅱ：10点～20点未満（概ね良好な施設） Ⅲ：20点～30点未満（やや改善が必要な施設） Ⅳ：30点以上（改善が必要な施設）		合計（①+②+③）				

（３）　ソフト指標とハード指標を合わせた施設の評価

ソフト指標とハード指標の評価結果を合わせて、グループ分けを行うとともに、施設ごとの今後の取扱方針の検討を行います。

【施設評価の整理】

評価			品質評価			
			Ⅳ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ
			改善が必要な施設	やや改善が必要な施設	概ね良好な施設	良好な施設
供給・財務評価	ア	良好な施設	D	C	B	A
	イ	概ね良好な施設	D	C	B	B
	ウ	やや改善が必要な施設	D	C	C	C
	エ	改善が必要な施設	D	D	D	D

Ａグループ　市が公共施設として真に存続させるべき施設
Ｂグループ　市が公共施設として存続させる必要があるが、統廃合、集約化等について検討が必要と見込まれる施設
Ｃグループ　市が公共施設として存続させる必要性が低く、民間譲渡・地域移譲について検討が必要と見込まれる施設
Ｄグループ　将来的には廃止等が見込まれる施設

平成３０年度における計画策定時の施設評価は、図表３－１－計画策定時のとおり４１９施設のうち、Ａグループ（市が公共施設として真に存続させるべき施設）が３０施設（７．２パーセント）、Ｂグループ（市が公共施設として存続させる必要があるが、統廃合、集約化等について検討が必要と見込まれる施設）が８９施設（２１．２パーセント）、Ｃグループ（市が公共施設として存続させる必要性が低く、民間譲渡・地域移譲について検討が必要と見込まれる施設）が１７９施設（４２．７パーセント）、Ｄグループ（将来的には廃止等が見込まれる施設）が１２１施

設（２８．９パーセント）でしたが、令和元年度（２０１９年度）には、図表３－１－令和元年度（２０１９年度）実績のとおり４１７施設のうち、Ａグループが３８施設（９．１パーセント）、Ｂグループが８８施設（２１．１パーセント）、Ｃグループが１７８施設（４２．７パーセント）、Ｄグループが１１３施設（２７．１パーセント）となりました。

図表３－１－計画策定時

大分類	中分類	小分類	施設評価				
			A	B	C	D	合 計
市民文化系施設	集会施設	コミュニティセンター				1	1
		集会所	2	4	17	9	32
		公民館			2	3	5
社会教育系施設	博物館等	博物館等		2		1	3
	図書館	図書館				1	1
スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館		2	5	4	11
		管理棟				1	1
		倉庫				1	1
		便所				1	1
		その他スポーツ施設			1		1
	レクリエーション施設	温泉施設			1		1
		観光施設		2	2		4
		観光トイレ	1		4		5
		キャンプ場			3		3
		レクリエーション施設	1	4	2		7
		レジャー施設			2	1	3
		その他観光施設			1	1	2
産業系施設	産業系施設	産業系施設	3				3
学校教育系施設	学校	小学校	2	6	3		11
		中学校		5	2		7
		専門学校		1			1
子育て支援施設	幼保・こども園	保育所			1	4	5
保健・福祉施設	高齢者福祉施設	老人福祉センター			3	1	4
		その他高齢者福祉施設		1	1	1	3
医療施設	医療施設	病院		1			1
		診療所		1		1	2
行政系施設	庁舎等	庁舎等	1	3	2	1	7
	消防車庫・詰所	消防詰所			1		1
		消防格納庫		4	2	9	15
公営住宅	公営住宅	公営住宅		15	37	7	59
公園	公園	管理棟				1	1
		休憩所			2	3	5
		便所		1	1	3	5
供給処理施設	供給処理施設	格納庫			2		2
		ゴミ収集所				1	1
その他	その他	斎場		1			1
		待合所・停留所	1		47	4	52
		荷捌き所		2		1	3
		排水機場		3	8		11
		公衆便所			1		1
		倉庫		1			1
		職員住宅	16	25	2	21	64
		医師住宅		2	7	2	11
		看護学生寮				2	2
		旧庁舎	1			1	2
		旧図書館			1		1
		旧幼保・こども園			4	4	8
		旧小学校	1			6	7
		旧中学校			1	1	2

大分類	中分類	小分類	施設評価				
			A	B	C	D	合 計
その他	その他	旧高齢者施設			1		1
		旧医療施設				1	1
		旧駐在所				1	1
		旧プラント事務所				1	1
		旧法務局			1		1
		旧職員住宅				8	8
上水道施設	上水道施設	上水処理施設	1	3	8	12	24
下水道施設	下水道施設	下水処理施設			1		1
合　計			30	89	179	121	419
割　合			7.2%	21.2%	42.7%	28.9%	

図表３－１－令和元年度（２０１９年度）までの実績

大分類	中分類	小分類	施設評価				
			A	B	C	D	合 計
市民文化系施設	集会施設	コミュニティセンター				1	1
		集会所	2	4	17	9	32
		公民館			2	3	5
社会教育系施設	博物館等	博物館等		2		1	3
	図書館	図書館				1	1
スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館		3	5	4	12
		管理棟				1	1
		倉庫					0
		便所				1	1
		その他スポーツ施設			1		1
	レクリエーション施設	温泉施設			1		1
		観光施設	1	2	2		5
		観光トイレ	3		4		7
		キャンプ場			3		3
		レクリエーション施設	1	4	2		7
		レジャー施設			2	1	3
		その他観光施設	1		1	1	3
産業系施設	産業系施設	産業系施設	3				3
学校教育系施設	学校	小学校	2	6	3		11
		中学校		4	2		6
		専門学校	1				1
子育て支援施設	幼保・こども園	保育所	2		1		3
保健・福祉施設	高齢者福祉施設	老人福祉センター			4		4
		その他高齢者福祉施設		1	1	1	3
医療施設	医療施設	病院		1			1
		診療所		1		1	2
行政系施設	庁舎等	庁舎等	1	3	2	1	7
	消防車庫・詰所	消防詰所			1		1
		消防格納庫		4	2	9	15
公営住宅	公営住宅	公営住宅		15	37	6	58
公園	公園	管理棟					0
		休憩所			2	3	5
		便所		1	1	3	5
供給処理施設	供給処理施設	格納庫			2		2
		ゴミ収集所				1	1
その他	その他	斎場				1	1
		待合所・停留所	1		45	4	50
		荷捌き所		2		1	3
		排水機場		3	8		11
		公衆便所			1		1
		倉庫		1			1
		職員住宅	16	25	2	16	59
		医師住宅		2	7	2	11
		看護学生寮				2	2
		交流施設	1				1

大分類	中分類	小分類	施設評価				
			A	B	C	D	合 計
その他	その他	旧庁舎	1			1	2
		旧図書館			1		1
		旧幼保・こども園			4	7	11
		旧小学校	1			6	7
		旧中学校		1	1	1	3
		旧高齢者施設			1		1
		旧医療施設					0
		旧駐在所				1	1
		旧プラント事務所				1	1
		旧法務局			1		1
		旧職員住宅				10	10
上水道施設	上水道施設	上水処理施設	1	3	8	12	24
下水道施設	下水道施設	下水処理施設			1		1
合 計			38	88	178	113	417
割 合			9.1%	21.1%	42.7%	27.1%	

（４） 施設ごとの評価

ア 市民文化系施設

（ア） 集会施設

・大矢野自然休養村管理センターは、築年数が４０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、本市の生涯学習及び文化活動の推進施設として、指定管理者により管理・運営され、利用者も多いため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・阿村総合開発センターは、築年数が４０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値が低いものの、窓口業務や福祉サービスなど住民生活に密着した業務を行う施設であるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・教良木河内交流センターは、築年数が１５年を超えていますが、経年劣化による破損等はみられず、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、窓口業務や福祉サービスなど住民生活に密着した業務を行う施設であるほか、防災の拠点施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

・龍ヶ岳地域振興センターは、築年数が５５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、窓口業務や福祉サービスなど住民生活に密着した業務を行う施設であるほか、防災の拠点施設であるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・姫戸地域振興センターは、築年数が３年を経過したところで、破損等もみられず、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価

の偏差値は高く、窓口業務や福祉サービスなど住民生活に密着した業務を行う施設であるほか、防災の拠点施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

・次の自治公民館は、築年数が３０年を超える建物が多く、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、各地域住民による利用が多く、住民の活動拠点施設であるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

（自治公民館２７施設）

高串地区集会所	小屋川内地区集会所	脇浦地区集会所
瀬戸地区集会所	東風留地区集会所	白浜地区集会所
下貫地区集会所	樋島地区集会所	下桶川地区集会所
赤崎地域学習センター	葛崎地区集会所	池の浦地域学習センター
夏・唐地区集会所	西浦地域学習センター	大道地区集会所
東浦地域学習センター	大作山地区集会所	元釜自治公民館
摺木自治公民館	塩屋自治公民館	牟田自治公民館
永目自治公民館	神自治公民館	本郷自治公民館
西川内自治公民館	神代自治公民館	二間戸団地自治公民館

・樋合漁村センターは、築年数が２０年を超えていますが、経年劣化による破損等はみられず、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、地域住民の利用が多く、住民の活動拠点となる施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

・次の地区公民館は、築年数が３０年を超える建物が多く、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、各地区公民館活動の拠点施設として住民の利用が多く、住民の活動拠点施設であるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

（地区公民館５施設）

湯島公民館	登立公民館	上公民館
中公民館	維和公民館	

イ　社会教育系施設

（ア）　博物館等

・龍ヶ岳郷土民俗資料館は、築年数が４０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値が低く、施設利用がないことから、供給・財務評価の

偏差値も低い施設です。

・龍ヶ岳郷土文化保存伝習施設は、築年数が２０年を超えていますが、経年劣化による破損等はみられず、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、地域の文化事業及び公民館としての拠点施設であり、住民の利用が多く、住民の活動拠点となる施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

・天草四郎ミュージアムは、築年数が３０年を超えていますが、耐震基準を満たし、経年劣化による破損等がみられるものの、定期な改修を行っていることから、品質評価の偏差値は高く、展示資料の追加や施設の名称変更等によるリニューアルを図り、利用者増が見込める施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

（イ）　図書館

・大矢野森記念図書館は、築年数が４０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、図書館利用者が多いことから、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

ウ　スポーツ・レクリエーション系施設

（ア）　スポーツ施設

・大矢野総合体育館及び松島総合センターアロマは、築年数が２０年を超えていますが、耐震基準を満たし、経年劣化による破損等がみられるものの、定期的な改修を行っていることから、品質評価の偏差値は高く、指定管理者により管理・運営され、施設利用も多いため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

・阿村体育館は、築年数が２５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、地域のスポーツの拠点となる施設で、利用者が多いため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・姫戸体育館、龍ヶ岳体育館、教良木川内山村広場体育館及び樋合体育館は、築年数が３０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、地域のスポーツの拠点となる施設で、利用者が多いため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・上北体育館は、築年数が２５年を超え、シロアリ被害による破損等がみられ、また、耐震基準を満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、利用者は多いものの、同じ地域に類似施設があり、

スポーツ施設として拠点性が薄れていることから、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・樋島体育館、大道体育館及び牟田体育館は、築年数が４０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、利用者数も少なく、同じ地域に類似施設があり、スポーツ施設として拠点性が薄れていることから、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・阿村第２体育館は、築年数が１０年を超えていますが、経年劣化による破損等はみられず、また、耐震基準を満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、地域のスポーツの拠点となる施設で、利用者が多いため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・姫戸運動広場管理棟は、築年数が３５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、地域のスポーツの拠点となる施設で、利用者が多いため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・龍ヶ岳グラウンド公衆トイレは、築年数が１５年超え、耐震基準を満みたしていないものの、経年劣化による破損等がみられないことから、品質評価の偏差値は高く、地域のスポーツの拠点となる施設の附随施設で、利用者が多いため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

・下桶川相撲屋形は、築年数が２５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、地域行事の一環で、年に一度の利用のみであるため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

（イ）　レクリエーション施設

・スパ・タラソ天草は、築年数が１５年を超えていますが、経年劣化による破損等がみられるものの、耐震基準を満たし、定期的な改修を行っていることから、品質評価の偏差値は高く、年間２０万人を超える利用があり、憩いと交流の場を提供し、健康、福祉の増進及び観光、産業の振興を図っているため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・諏訪公園休憩所は、築年数が２０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、海辺のキャンプ場として、利用者を継続して見込める施設であるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・ミューイ天文台は、築年数が２５年を超え、経年劣化による破損等

がみられますが、耐震基準は満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、本格的な天文台として県内有数の施設であり、市のアウトドア情報の資源として貴重な施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

・森林空間健康増進施設は、築年数が２０年を超え、経年劣化による破損等がみられますが、耐震基準を満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、龍ヶ岳山頂キャンプ場及びミューイ天文台を含めた観光施設であるため、供給･財務評価の偏差値も高い施設です。

・湯島売店は、築年数が２０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、地域の経済活動に繋がる数少ない施設であるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・次の公衆便所は、平成２８年に竣工した前島園地屋外トイレと平成３０年に竣工した千巌山園地トイレを除き、築年数が２０年を超えている建物が多く、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、各地域の公衆便所として利用者の利便性の確保と環境維持に必要な施設であるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

　なお、前島園地屋外トイレと千巌山トイレは、竣工から間もないため、品質評価の偏差値及び供給・財務評価の偏差値はともに高い施設です。

（公衆便所７施設）

維和公園トイレ	湯島公共トイレ	江樋戸公衆便所
蔵々漁港公衆便所	大道港公衆便所	前島園地屋外トイレ
千巌山園地トイレ		

・小島公園、白嶽公園キャンプ場及び龍ヶ岳山頂公園キャンプ場は、築年数が２０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから､品質評価の偏差値は低いものの、夏季の観光資源として重要な役割を果たしており、今後も利用者の確保が見込める施設であるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・龍ヶ岳漁業者体育センターは、築年数が２５年を超えていますが、経年劣化による破損等はみられず、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高いものの、利用者が少なく、同じ地区に類似施設があり、スポーツ施設として拠点性が薄れていることから、供給・財務評価の偏差値は低い施設です。

・大道漁村広場は、築年数が２０年を超えていますが、経年劣化による破損等はみられず、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、住民の憩いの場として施設の利用が多いため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。
・今泉地区多目的集会所は、築年数が２５年を超えていますが、経年劣化による破損等はみられず、また、耐震基準を満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、住民の利用が多く、住民の活動拠点となる施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。
・大道地区交流広場は、築年数が１０年を超えていますが、経年劣化による破損等はみられず、また、耐震基準を満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、住民の利用が多く、住民の活動拠点となる施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。
・星平地区多目的集会所及び内野河内コミュニティセンターは、築年数が３５年を超えていますが、経年劣化による破損等はみられず、また、耐震基準を満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、住民の利用が多く、住民の活動拠点となる施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。
・合津東地区多目的集会所は、築年数が２５年を超えていますが、経年劣化による破損等はみられず、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、住民の利用が多く、住民の活動拠点となる施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。
・海の家は、築年数が１５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、市を代表する海水浴場に付随する施設で、夏季の観光資源として重要な役割を果たし、今後も利用者の確保が見込める施設であるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。
・松島観光海運会館は、築年数が２５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、合津港の管理及び海運、観光産業の振興、各種研修及び会議の場として活用されているため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。
・高戸海水浴場更衣室は、築年数が２５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、海水浴場に付随する施設で、夏季の観光資源として重要な役割を果たしており、今後も利用者の確保が見込

めるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・合津港船客待合所は、築年数が２５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、フェリー待合所としての目的を果たしていないため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・姫戸港休憩所しおさいは、築年数が２０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、定期船待合所としての目的を果たしていないことから、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・前島観光拠点施設は、令和元年１０月に供用を開始し、破損等もみられないことから、品質評価の偏差値は高く、本市観光の拠点として、観光情報の発信機能やアクティビティの体験機能、地域産品の販売機能を有しており、今後も観光客等の利用が見込まれるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

・天草絶景展望台は、平成３１年３月に供用を開始し、破損等もみられないことから、品質評価の偏差値は高く、千巌山に訪れる観光客の利用が見込まれるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

エ　産業系施設

（ア）　産業系施設

・農林水産物直売・食材供給施設（加工品開発センター）、農林水産物直売・食材供給施設（物産館）及び農林水産物直売・食材供給施設（販売棟増築分）は、築年数が１０年を超えていますが、経年劣化による破損等はみられず、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、道の駅として地域の特産品販売等の中心施設であり、市内外からの利用者も多いため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

オ　学校教育系施設

（ア）　学校

・次の学校（小学校及び中学校）は、築年数が３０年を超える建物が多数を占めていますが、経年劣化による破損等がみられるものの、耐震基準を満たし、定期的な改修を行っていることから、品質評価の偏差値は高く、児童生徒の学びの場であるとともにコミュニティの核としての性格を有することから、各地区の拠点となる施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

（学校施設１７施設）

登立小学校	維和小学校	上小学校
中北小学校	中南小学校	湯島小学校
阿村小学校	今津小学校	教良木小学校
姫戸小学校	龍ヶ岳小学校	大矢野中学校
維和中学校	湯島中学校	松島中学校
姫戸中学校	龍ヶ岳中学校	

・上天草看護専門学校は、築年数が３年を経過したところで、破損等はみられず、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、医療従事者（看護師）の確保を図る上天草唯一の施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

カ　子育て支援施設

（ア）　幼保・こども園

・教良木保育園（Ｈ３０年４月開園）及び龍ヶ岳保育園（Ｈ３１年４月開園）は、破損等もみられず、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、地域の子育て支援拠点となる施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

・こども未来館は、築年数が３５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、施設利用者が多く、子育て支援施設として拠点となっているため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

キ　保健・福祉施設

（ア）　高齢者福祉施設

・大矢野老人福祉センター、姫戸老人福祉センター、大道老人福祉センター及び樋島老人福祉センターは、築年数が３０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準が満たない施設があることから、品質評価の偏差値は低いものの、利用者が多く、高齢者福祉施設として、各地域の拠点となる施設であるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・松島陶芸館は、築年数が１５年を超え、耐震基準を満たしていませんが、経年劣化による破損等はみられないため、質評価の偏差値は高いものの、利用者が少ないため、供給・財務評価の偏差値は低い施設です。

・大矢野陶芸館は、築年数が２５年を超え、経年劣化により破損等が

みられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、陶芸を行う利用者数に対し施設の維持に関して改善が必要なため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・介護老人保健施設きららの里は、築年数が２０年を超え、経年劣化による破損等がみられますが、定期的な改修を行っており、また、耐震基準を満たしているため、品質評価の偏差値は高く、介護を必要とする高齢者にとって必要不可欠な施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

ク　医療施設

（ア）　医療施設

・上天草総合病院は、築年数が２５年を超え、経年劣化による破損等がみられますが、定期的な改修を行っており、耐震基準を満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、地域医療の拠点施設として医療の充実を図っているため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

・湯島へき地診療所は、築年数が４５年を超え、経年劣化により破損等がみられ、また、耐震基準を満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、地域で唯一の医療機関であり、医療の拠点となる施設であるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・教良木診療所は、築年数が１５年を超え、耐震基準を満たしていませんが、経年劣化による破損等はみられないことから、品質評価の偏差値は高いものの、人口減少及び近隣の介護福祉施設の民営化により患者数が減少しているため、供給・財務評価の偏差値は低い施設です。

ケ　行政系施設

（ア）　庁舎等

・大矢野庁舎書庫棟は、築年数が１５年を超え、経年劣化による破損等もみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、本庁舎の付随施設として、会議室と書庫の役割を持った施設で、会議室は主に市民を対象とした説明会や庁内職員による会議の場所として利用し、書庫は各課等の文書保管場所として利用しており、施設の稼働状況が多いため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・大矢野庁舎第二書庫は、築年数が４５年を超え、経年劣化による破

損等もみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、利用目的は倉庫以外にないため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・大矢野庁舎は、築年数が３５年を超え、経年劣化による破損等がみられますが、定期的に補修を施しており、また、耐震基準を満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、住民福祉の増進を図ることを基本に、行政事務を遂行する施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

・大道出張所及び湯島出張所は、築年数が４０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、窓口業務や福祉サービスなど住民生活に密着した業務を行う施設であるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・松島庁舎棟及び松島庁舎保健センター棟は、築年数は７年を経過し、大きな破損等もなく、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、住民福祉の増進を図ることを基本に、行政事務を遂行する施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

（イ）　消防車庫・詰所

・次の消防車庫及び詰所は、築年数が４０年を超えた建物が多く、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、災害発生時に即時に対応する消防団は、地域防災の中核的存在であり、その消防団の拠点となる格納庫及びポンプ庫の適切な維持管理が必要であるため、供給、財務評価の偏差値は高い施設です。

（消防車庫・詰所１６施設）

神・塩屋ポンプ格納庫 16-2	樋島（洲崎）消防格納庫 18-1	仏崎消防ポンプ格納庫 18-3
中鶴地区ポンプ格納庫 18-2	第１分団（4 部）格納庫 18-4	東風留消防ポンプ庫 19-1
白浜消防ポンプ庫 19-2	赤崎消防ポンプ庫 20-1	池の浦消防ポンプ庫 20-2
中園消防ポンプ庫 20-3	大作山消防ポンプ庫 20-4	牟田地区消防ポンプ格納庫 15-1
永目ポンプ格納庫 15-2	元摺ポンプ格納庫 16-1	本郷ポンプ格納庫 17-1
西川内・神代ポンプ格納庫 17-2		

コ　公営住宅

（ア）　公営住宅

・荒木団地Ｉ棟は、築年数が４５年を超え、耐震基準は満たしていますが、経年劣化による破損等がみられることから、品質評価の偏差値は低く、解体及び用途廃止を行う必要がある施設であるため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・荒木団地Ａ棟及び荒木団地Ｂ棟は、築年数が５０年を超える建物で、耐震基準は満たしていますが、経年劣化による破損等がみられることから、品質評価の偏差値は低く、入居者が少ないため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・次の公営住宅は、築年数が４０年を超える建物が多く、耐震基準は満たしていますが、経年劣化による破損等がみられることから、品質評価の偏差値は低いものの、住宅に困窮する低額所得者の生活の安定を保持するための施設で、一定の入居者がいるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

（公営住宅５５施設）

荒木団地Ｅ棟	荒木団地Ｆ棟	荒木団地Ｇ棟
荒木団地Ｈ棟	池の迫団地	弓田団地Ｂ棟
弓田団地Ｃ棟	宮ノ前団地１号棟	宮ノ前団地２号棟
宮ノ前団地３号棟	宮ノ前団地５号棟	宮ノ前団地６号棟
阿村団地１号棟	阿村団地２号棟	今村団地
園田団地	古園団地１号棟	古園団地２号棟
新古園団地１号棟	新古園団地２号棟	新古園団地３号棟
本郷団地１号棟	本郷団地２号棟	牟田団地１号棟
牟田団地２号棟	牟田団地３号棟	二間戸団地１号棟
二間戸団地２号棟	二間戸団地３号棟	二間戸団地４号棟
二間戸団地５号棟	二間戸団地６号棟	二間戸団地７号棟
二間戸団地８号棟	二間戸団地９号棟	下貫団地１号棟
下貫団地２号棟	下貫団地３号棟	下貫団地４号棟
脇浦団地２号棟	脇浦団地３号棟	宮本団地
小屋河内団地１号棟	小屋河内団地２号棟	小屋河内団地３号棟
小屋河内団地４号棟	東浦団地１号棟	東浦団地２号棟
赤崎団地	樋島団地１号棟	樋島団地２号棟
樋島団地３号棟	樋島団地４号棟	下桶川団地１号棟
下桶川団地２号棟		

サ　公園

（ア）　公園

・二号橋売店は、築年数が３０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、事業者が入居し営業活動を行うことで、地域の賑わい創出に繋がるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・湯島峰公園展望所、松島展望休憩所、姫戸公園東屋及び権現公園東屋は、築年数が２５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、観光施設として今後も重要な役割を担う施設であるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・天草四郎公園便所及び湯島峯公園トイレは、築年数が２５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、継続利用が難しい施設であるため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・二号橋公園トイレ、姫戸公園トイレ及び宮津海遊公園トイレは、築年数が２０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、観光客等に利用される施設であるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

シ　供給処理施設

（ア）　供給処理施設

・貝場排水施設ポンプ場格納庫は、築年数が３０年を超え、耐震基準は満たしていますが、経年劣化による破損等がみられことから、品質評価の偏差値は低いものの、大雨による住宅等への水害を未然に防止する施設として必要不可欠な施設であるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・湯島地区バキューム車格納庫は、令和元年度に建て替え、破損等はみられず、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、離島のし尿収集運搬には必要不可欠な車両の保管施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

・三年ヶ浦ゴミ収集場は、築年数が３５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、公共性のある一般廃棄物処理施設の休憩所として利活用しているため、供給・財務評価の偏差値は高い施設

です。

ス　その他

（ア）　その他

・斎場は、築年数が３５年を超え、経年劣化による破損等がみられるものの、令和元年度に建物及び火葬炉等を改修し、施設の耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、火葬場として必要な施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

・次のバス待合所及びさんぱーる駐輪所は、築年数が２０年を超える建物が多く、経年劣化による破損等がみられる建物もあり、また、耐震基準を満たしていないことから、品質評価の偏差値が低いものの、バス利用者が天候に左右されずに待機でき、施設が十分に活用されているため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

（バス待合所３４施設）

東風留バス待合所	樋島宮の下バス待合所	脇浦（上天草病院前）バス待合所
岩谷バス停留所（上り）	岩谷バス停留所（下り）	登立バス停待合所（上り）
登立バス待合所（下り）	さんぱーるバス停待合所	江後バス停待合所（上り）
江後バス停待合所（下り）	樋合入口バス停待合所（上り）	永友バス停待合所
樋合バス停待合所	前島バス停待合所（上り）	前島バス停待合所（下り）
遊覧船のりば前バス停待合所（下り）	本口バス停待合所（下り）	天満宮前バス停待合所（下り）
松島郵便局前バス停待合所（上り）	松島郵便局前バス停待合所（下り）	今津学校前バス停待合所（上り）
今泉三叉路バス停待合所（上り）	今泉三叉路バス停待合所（下り）	知十バス停待合所（下り）
倉江橋バス停待合所（下り）	成川内団地バス停待合所（上り）	塩屋バス停待合所
旧姫戸支所（姫石神社）前バス停待合所	姫戸体育館前バス停待合所（下り）	神代バス停待合所
西の浦バス停待合所	阿村東バス停待合所	リゾラテラス天草バス停待合所
知十橋バス停待合所		

・次の旅客船等待合所は、築年数が２０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、旅客船やフェリーの待合所としての必要な施設であるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

（旅客船等待合所５施設）

小屋河内漁港待合所	池ノ浦待合所	江樋戸港待合所
フェリー待合所	東風留待合所	

・次のスクールバス停留所は、築年数が１０年以内の建物で、耐震基準を満たしていますが､経年劣化による破損等がみられることから、品質評価の偏差値が低いものの、スクールバス運行のために整備された施設であり、利用者にとって必要不可欠な施設であるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

（スクールバス停留所１０施設）

大平地区 スクールバス停留所	永浦 スクールバス停留所	葛崎公園前 スクールバス停留所
大道漁港前 スクールバス停留所	東浦漁港前 スクールバス停留所	下桶川 スクールバス停留所
仏崎集会所前 スクールバス停留所	串公民館前 スクールバス停留所	旧上北小学校前 スクールバス停留所
賎の女公民館前 スクールバス停留所		

・上地区荷さばき所及び中地区荷さばき所は、築年数が１０年以内の建物で、耐震基準は満たしていませんが、施設の損傷等はみられないことから、品質評価の偏差値は高く、漁港施設として漁業従事者に必要な施設であるため､供給･財務評価の偏差値は高い施設です。

・高戸地区漁協荷さばき所は、築年数が３０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、漁港施設として漁業従事者等に必要な施設であることから、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・次の排水機場は、築年数が２０年を超えた建物が多く、経年劣化による破損等がみられますが、定期的な改修を行っており、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、大雨による冠水被害を未然に防ぐために各地域に必要不可欠な施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

（排水機場１１施設）

荒木浜第一排水機場	荒木浜第二排水機場	上東排水機場
広崎排水機場	阿村排水機場	今津排水機場
合津排水機場	今泉排水機場	後山排水機場
米の山排水機場	西新田排水機場	

・牟田漁港公園トイレは、築年数が１５年を超えていますが、経年劣化による破損等はみられず、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、漁港施設の利用者が多いため、供給・

財務評価の偏差値も高い施設です。

・下桶川地区漁船漁業用作業保管施設は、築年数が３０年を超えていますが、経年劣化による破損等はみられず、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、漁港施設として漁業者の利用があり、地域に必要な施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

・次の教員住宅は、築年数が２０年を超えた建物が多数を占めていますが、経年劣化による破損等はみられず、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、教職員が居住する施設で、遠距離の通勤による負担の軽減を図るための施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

（教員住宅３７施設）

湯島中教員住宅 （湯島小旧校舎前）	湯島中学校教員住宅	中南小学校校長住宅
維和中学校校長住宅	上小学校教員住宅	湯島教員住宅 （湯島宮の下）
湯島教員住宅 （独身用２階建て）	湯島小学校教頭住宅	湯島中学校教頭住宅
上小学校教員住宅	上小学校校長住宅	登立小学校校長住宅
上小学校教員住宅	湯島教員住宅 （湯島小旧校舎前）	湯島小学校校長住宅
湯島中学校校長住宅	中北小学校校長住宅	大矢野中学校校長住宅
維和小学校校長住宅	阿村教員住宅 （１階：３戸、２階：６戸）	松島中学校教頭住宅
教良木中学校校長住宅	阿村小学校校長住宅	阿村中学校校長住宅
松島中学校校長住宅	本郷教員住宅 （２件）	永目教員住宅（２戸）
神代教員住宅	姫戸小学校教頭住宅	龍ヶ岳小学校教員住宅
龍ヶ岳中学校校長住宅	龍ヶ岳中学校教員住宅	湯島小学校教員住宅
湯島中学校教員住宅	今津小学校校長住宅	龍ヶ岳小学校校長住宅

・次の教員住宅は、築年数が２５年を超える施設が多く、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、長期間利用がなく、今後の利用も見込めない施設であるため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

（教員住宅２１施設）

積米教員住宅	維和小学校教頭住宅	湯島教員住宅 （湯島中旧校舎前）

湯島教員住宅 （湯島小旧校舎前）	中南小学校教頭住宅	中北小学校 （池の迫団地教員住宅）
上小学校教頭住宅	教良木教員住宅 （４戸）	教良木小学校校長住宅
樋合小学校校長住宅	教良木中学校教頭住宅	姫戸中学校教頭住宅
牟田教員住宅	本郷教員住宅 （２戸）	大道中学校校長住宅
大道小学校校長住宅	大道小学校教員住宅	龍ヶ岳中学校教頭住宅
下貫教員住宅 （５室）	龍ヶ岳小学校教員住宅	樋島小学校教員住宅 （１階：３室、２階：２室）

・職員住宅（上天草総合病院）は、築年数が２０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、近くに民間のアパートがなく、利用者（医師以外の職員）が多いため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・湯島へき地診療所看護婦住宅は、築年数が２０年を超え、経年劣化による破損がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価は低いものの、地域で唯一の医療機関である診療所の運営に際し、島外からの医療従事者を確保するためには必要不可欠な施設であるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・湯島へき地診療所医師住宅は、築年数が１０年以内の建物で、耐震基準を満たしていませんが、経年劣化による破損等がみられないことから、品質評価は高く、地域で唯一の医療機関である診療所の運営に際し、島外からの医療従事者を確保するためには必要不可欠な施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

・医師共同宿舎及び医師住宅（上天草総合病院）は、築年数が４５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、利用者もいないため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・次の医師住宅は、築年数が２０年を超える施設が多く、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準を満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、医師等が継続して利用しているため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

（医師住宅６施設）

医師住宅№１	医師住宅№２	医師住宅№３
医師住宅№４	医師住宅№５	医師住宅№６

・教良木診療所（医師住宅）は、築年数が１５年を超える建物で、耐

震基準を満たしていませんが、経年劣化による破損等もみられないことから、品質評価の偏差値は高いが、診療所に常駐する医師が不在で利用者がいないため、供給･財務評価の偏差値は低い施設です。

・第２学生寮及び第３学生寮は、築年数が５０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準を満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、平成２９年に学生寮付きの看護専門学校に建替えを行ったことに伴い閉鎖したため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・旧姫戸地域振興センターは、築年数が５５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準を満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、現在閉鎖中であるため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・旧姫戸地域振興センター別館（水道局）及び旧姫戸地域振興センター図書館（棟）は、築年数が２０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準を満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、現在閉鎖中であるため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・旧大矢野保育園は、築年数が３５年を超えているものの、経年劣化による破損等はみられず､また､耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、障がい者の就労を支援するＮＰＯ法人の活動の場として当該施設を貸し付けているため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

・旧阿村保育所は、築年数は４５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準を満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、閉園により利用がないため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・旧樋合保育所は、築年数は４０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く､閉所後は､地域の老人クラブのみの利用しかないため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・旧ひめど保育園は、築年数は１５年を超え、経年劣化による破損等はみられず、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、子育て支援施設として地区の拠点となる施設であるため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

・旧内野河内児童館及び旧今泉児童館は、築年数が５０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないこ

とから、品質評価の偏差値は低く、閉館により利用がないため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・旧姫戸保育園及び旧姫戸保育園職員室（棟）は、築年数が５５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、利用目的は倉庫以外にないため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・旧教良木保育園は、築年数が５０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、閉園により利用がないため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・旧樋島保育園及び旧大道保育園は、築年数が３５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、龍ヶ岳保育園への統合に伴い、閉園したため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・旧上北小学校は、築年数が４０年を超え、経年劣化による大きな破損等はみられませんが、耐震基準を満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、現在の利用目的は倉庫で警備等の維持管理費用が発生しているため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・旧大道小学校は、築年数が４０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、廃校により利用がないため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・旧樋島小学校は、築年数が５５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、廃校により利用がないため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・旧牟田小学校（プール付属棟）は、築年数が２５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、廃校により利用がないため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・旧樋合小学校は、築年数が２５年を超えているものの、経年劣化による破損等はみられず、また、耐震基準を満たしていることから、品質評価の偏差値は高いが、現在は、施設の利用が無いため、供給・財務評価は低い施設です。

・旧牟田小学校は築年数が４５年を超え、経年劣化による大きな破損等はみられませんが、耐震基準を満たしていないことから、品質評

価の偏差値は低いものの、閉校後、法人に施設を貸し付けており、事業所として有効活用しているため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・旧江後分校は、築年数が５０年を超え、経年劣化による大きな破損等はみられませんが、耐震基準を満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、閉校後、法人に施設を貸し付けており、事業所として有効活用しているため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

・旧教良木中学校は、耐震基準は満たしていますが、築年数が３５年を超え、経年劣化による破損等がみられることから、品質評価の偏差値は低く、廃校により利用がないため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・旧大道中学校は、耐震基準を満たしていますが、築年数が４５年を超え、経年劣化による破損等がみられることから、品質評価の偏差値は低いものの、平成２５年度から民間企業に貸し出し、地域経済の振興に寄与しており、また使用料収入があるため、供給・財務評価は高い施設です。

・旧阿村中学校は、築年数が４０年を超え、耐震基準は満たしていますが、経年劣化による破損等がみられることから、品質評価の偏差値は低く、廃校により利用がないため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・阿村高齢者生産活動施設は、築年数が３０年を超えているものの、経年劣化による破損等はみられず、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高いですが、貸付けを行っている地域を拠点に活動していたまちづくり委員会が、現在は活動を休止しているため、供給・財務評価の偏差値は低い施設です。

・旧姫戸旧駐在所は、築年数が５０年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値が低く、閉所後は、個人の住居として貸し付けていますが、所有者管理の原則から管理者である市が維持管理に係る費用（補修費）を負担しているため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

・旧荒木浜プラント事務所職員室は、築年数が２５年を超え、経年劣化による破損等はみられず、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高いものの、現在は施設の利用がないため、供給・財務評価の偏差値は低い施設です。

・旧法務局は、築年数が３５年を超え、経年劣化による破損等はみら

れず、また、耐震基準も満たしていることから、品質評価の偏差値は高く、社会福祉協議会の活動の場として当該施設を貸し付けているため、供給・財務評価の偏差値も高い施設です。

・次の旧教員住宅は、築年数が３５年を超え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、施設の閉鎖後、施設の利用がないため、供給・財務評価の偏差値も低い施設です。

（旧教員住宅１０施設）

旧姫戸町教員住宅	旧牟田小教頭住宅	旧牟田小教員住宅
旧牟田小校長住宅	旧赤崎教員住宅（２棟）	旧大道小教頭住宅
旧大道中教頭住宅	旧樋島小校長住宅	旧樋島教職員住宅
旧元釜教職員住宅		

・湯島交流施設は、令和２年４月に開業した施設であるため、劣化はなく、耐震性にも配慮していることから品質評価の偏差値は高く、シェアオフィス機能やお試し居住スペースを整備するなど、市外からの利用も見込めるため、品質評価の偏差値も高い施設です。

セ　上水道施設

（ア）　上水道施設

・次の上水道施設は、築年数が２５年を超えた建物が多く、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、水道業務で現在使用している施設であり、配水・給水で必要としているため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

（上水道施設２０施設）

倉江浄水場第一水源取水ポンプ室	湯島水道浄水池膜ろ過室	阿村浄水場管理棟
阿村浄水場倉庫	阿村浄水場送水ポンプ場	倉江浄水場管理棟
芦北浄水場管理棟	下貫浄水場管理棟	下貫浄水場発電機棟
姫戸浄水場用具倉庫	第１薬品注入設備管理棟（本郷）	姫戸浄水場末端監視施設建物
維和梅の木ポンプ場	大潟送水ポンプ場管理棟	第１加圧ポンプ室（今泉）
倉江加圧ポンプ室（深井戸）	第２加圧ポンプ室（前島）	南部第２配水池電気棟
資材倉庫プレハブ（高串）	高串配水池格納庫（ポンプ室）	

・旧倉江上水管理棟、旧倉江上水場本館室、芦北上水物置及び第２薬

品注入施設管理棟（西川内）は、築年数が４０年を超えた建物が多く経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低く、既に利用していない施設で解体を予定しているため、供給･財務評価の偏差値も低い施設です。

ソ　下水道施設

（ア）　下水道施設

・下水処理場は、築年数が２５年を越え、経年劣化による破損等がみられ、また、耐震基準も満たしていないことから、品質評価の偏差値は低いものの、生活排水の処理という市民の生活環境を支える重要なインフラ施設であるため、供給・財務評価の偏差値は高い施設です。

２　既存の取扱方針

平成３０年度における計画策定時の施設ごとの既存の取扱方針については、図表４－１－計画策定時のとおり４１９施設のうち、統廃合予定が６施設（１．４パーセント）、複合化（集約化）予定が２施設（０．５パーセント）、継続利用（現状維持）予定が２６９施設（６４．２パーセント）、継続利用（規模縮小）予定が５施設（１．２パーセント）、廃止予定が６３施設（１５．０パーセント）、民間譲渡予定が２４施設（５．７パーセント）、地域移譲予定が５０施設（１１．９パーセント）でしたが、令和元年度（２０１９年度）までに取り組んだ結果、図表４－２－令和元年度（２０１９年度）実績のとおり４１７施設に減少し、その内、統廃合予定が２施設（０．５パーセント）、複合化（集約化）予定が１施設（０．２パーセント）、継続利用（現状維持）予定が２７６施設（６６．２パーセント）、継続利用（規模縮小）予定が５施設（１．２パーセント）、廃止予定が７０施設（１６．８パーセント）、民間譲渡予定が１５施設（３．６パーセント）、地域移譲予定が４８施設（１１．５パーセント）となります。

図表４－１－計画策定時

大分類	中分類	小分類	取扱方針											
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	合計
			統廃合	複合化（集約化）	複合化（共用化）	多目的化	継続利用（現状維持）	継続利用（規模縮小）	共同利用	廃止	転用	民間譲渡	地域移譲	
市民文化系施設	集会施設	コミュニティセンター								1				1
		集会所					2	1		1			28	32
		公民館								5				5
社会教育系施設	博物館等	博物館等					1			2				3
	図書館	図書館		1										1
スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館					6			5				11
		管理棟					1							1
		倉庫								1				1
		便所					1							1
		その他スポーツ施設											1	1
	レクリエーション施設	温泉施設					1							1
		観光施設					3					1		4
		観光トイレ					5							5
		キャンプ場										3		3
		レクリエーション施設					3			1			3	7
		レジャー施設					2					1		3
		その他観光施設								1			1	2
産業系施設	産業系施設	産業系施設					3							3
学校教育系施設	学校	小学校					11							11
		中学校	1				6							7
		専門学校					1							1
子育て支援施設	幼保・こども園	保育所	3				2							5
保健・福祉施設	高齢者福祉施設	老人福祉センター	2	1			1							4
		その他高齢者福祉施設					2			1				3
医療施設	医療施設	病院					1							1
医療施設	医療施設	診療所					2							2
行政系施設	庁舎等	庁舎等					6			1				7
	消防車庫・詰所	消防詰所											1	1
		消防格納庫											15	15
公営住宅	公営住宅	公営住宅					55			4				59
公園	公園	管理棟								1				1
		休憩所					5							5
		便所					2	1		2				5
供給処理施設	供給処理施設	格納庫					2							2
		ゴミ収集所					1							1
その他	その他	斎場					1							1
		待合所・停留所					48	2		2				52
		荷捌き所					3							3
		排水機場					11							11
		公衆便所					1							1
		倉庫					1							1
		職員住宅					40			23		1		64
		医師住宅					9			2				11
		看護学生寮								2				2
		旧庁舎					1			1				2
		旧図書館										1		1
		旧幼保・こども園					2					5	1	8
		旧小学校					5			2				7
		旧中学校					1			1				2
		旧高齢者施設										1		1
		旧医療施設										1		1
		旧駐在所										1		1
		旧プラント事務所										1		1
		旧法務局					1							1
		旧職員住宅										8		8
上水道施設	上水道施設	上水処理施設					19	1		4				24
下水道施設	下水道施設	下水処理施設					1							1
合　計			6	2	0	0	269	5	0	63	0	24	50	419
割　合			1.4%	0.5%	0.0%	0.0%	64.2%	1.2%	0.0%	15.0%	0.0%	5.7%	11.9%	

図表４－１－令和元年度（２０１９年度）までの実績

大分類	中分類	小分類	取扱方針											
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	合計
			統廃合	複合化（集約化）	複合化（共用化）	多目的化	継続利用（現状維持）	継続利用（規模縮小）	共同利用	廃止	転用	民間譲渡	地域移譲	
市民文化系施設	集会施設	コミュニティセンター								1				1
		集会所					2	1		1			28	32
		公民館								5				5
社会教育系施設	博物館等	博物館等					1			2				3
	図書館	図書館		1										1
スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館					7			5				12
		管理棟					1							1
		倉庫												0
		便所					1							1
		その他スポーツ施設											1	1
	レクリエーション施設	温泉施設					1							1
		観光施設					4					1		5
		観光トイレ					7							7
		キャンプ場					1					2		3
		レクリエーション施設					4			2			1	7
		レジャー施設					2					1		3
		その他観光施設					1			1			1	3
産業系施設	産業系施設	産業系施設					3							3
学校教育系施設	学校	小学校					11							11
		中学校					6							6
		専門学校					1							1
子育て支援施設	幼保・こども園	保育所					3							3
保健・福祉施設	高齢者福祉施設	老人福祉センター	2				2							4
		その他高齢者福祉施設					2			1				3
医療施設	医療施設	病院					1							1
医療施設	医療施設	診療所					2							2
行政系施設	庁舎等	庁舎等					6			1				7
	消防車庫・詰所	消防詰所											1	1
		消防格納庫											15	15
公営住宅	公営住宅	公営住宅					55			3				58
公園	公園	管理棟												0
		休憩所					5							5
		便所					2	1		2				5
供給処理施設	供給処理施設	格納庫					2							2
		ゴミ収集所					1							1
その他	その他	斎場					1							1
		待合所・停留所					48	2						50
		荷捌き所					3							3
		排水機場					11							11
		公衆便所					1							1
		倉庫					1							1
		職員住宅					38			21				59
		医師住宅					9			2				11
		看護学生寮								2				2
		交流施設					1							1
		旧庁舎								2				2
		旧図書館								1				1
		旧幼保・こども園					2			5		3	1	11
		旧小学校					5			2				7
		旧中学校					1			2				3
		旧高齢者施設										1		1
		旧医療施設												0
		旧駐在所										1		1
		旧プラント事務所										1		1
		旧法務局					1							1
		旧職員住宅								5		5		10
上水道施設	上水道施設	上水処理施設					19	1		4				24
下水道施設	下水道施設	下水処理施設					1							1
合　計			2	1	0	0	276	5	0	70	0	15	48	417
割　合			0.5%	0.2%	0.0%	0.0%	66.2%	1.2%	0.0%	16.8%	0.0%	3.6%	11.5%	

（１）　施設ごとの取扱方針

ア　市民文化系施設

（ア）　集会施設

・大矢野自然休養村管理センターは、生涯学習及び文化活動の推進施設ですが、築年数が古く、耐震基準も満たしていないことから、今後は施設利用を行いながら、廃止時期を検討します。

・阿村総合開発センターは、阿村出張所及び阿村公民館が施設内にあり、窓口業務や福祉サービスなど住民生活に密着した業務を行う施設ですが、経年劣化による老朽化も著しいことから、現在、阿村出張所及び阿村公民館を旧阿村中学校校舎への移転を進めており、移転後は廃止し、施設を解体します。

・教良木河内交流センターは、教良木出張所及び教良木河内公民館が施設内にあり、窓口業務や福祉サービスなど住民生活に密着した業務を行う施設であるほか、防災の拠点施設であるため、災害発生時の避難所としても指定されていることから、今後も継続して利用します。

・龍ヶ岳地域振興センター及び姫戸地域振興センターは、窓口業務や福祉サービスなど住民生活に密着した業務を行う施設であるほか、防災の拠点施設であるため、災害発生時の避難所としても指定されていることから、今後も継続し利用します。

・次の自治公民館は、各地域が管理及び運営をしていることから、今後は地域へ移譲します。

（自治公民館２７施設）

高串地区集会所	小屋川内地区集会所	脇浦地区集会所
瀬戸地区集会所	東風留地区集会所	白浜地区集会所
下貫地区集会所	樋島地区集会所	下桶川地区集会所
赤崎地域学習センター	葛崎地区集会所	池の浦地域学習センター
夏・唐地区集会所	西浦地域学習センター	大道地区集会所
東浦地域学習センター	大作山地区集会所	元釜自治公民館
摺木自治公民館	塩屋自治公民館	牟田自治公民館
永目自治公民館	神自治公民館	本郷自治公民館
西川内自治公民館	神代自治公民館	二間戸団地自治公民館

・樋合漁村センターは、地域の拠点となる施設で公民館としての用途を多く占め、維持管理に関する覚書を地域と締結し、維持管理の費用は地域が負担していることから、今後は地域へ移譲します。

・次の地区公民館は、公民館活動の拠点施設として利用されています

が、築年数が古いことから、今後は廃止とし、施設を解体します。

（地区公民館５施設）

湯島公民館	登立公民館	上公民館
中公民館	維和公民館	

イ　社会教育系施設

（ア）　博物館等

・龍ヶ岳郷土民俗資料館は、耐震基準を満たさず、現在は利用していないことから、今後は廃止し、施設を解体します。

・龍ヶ岳郷土文化保存伝習施設は、地域の文化事業の拠点となる施設ですが、公民館としての用途が多く、周辺の公民館に集約を検討していることから、今後は廃止し、施設を解体します。

・天草四郎ミュージアムは、展示物の追加による歴史的、文化的価値を高め、映像資源を刷新したことで更なる訴求力と魅力度向上を重点的に推進していることから、今後も継続して管理します。

（イ）　図書館

・大矢野森記念図書館は、経年劣化による破損等がみられますが、利用者が多く、図書館施設の必要性が高いことから、他の施設と集約化します。

ウ　スポーツ・レクリエーション系施設

（ア）　スポーツ施設

・大矢野総合体育館及び松島総合センターアロマは、スポーツ推進及びイベント等の利用施設として、本市のスポーツ拠点施設と位置付けていることから、今後も継続して利用します。

・阿村体育館は、地域のスポーツ施設として維持してきましたが、経年劣化による破損等がみられ、雨漏り等が頻発しているため、旧阿村中学校体育館を社会体育施設として取り扱うこととなったことから、今後は廃止し、施設を解体します。

・姫戸体育館、龍ヶ岳体育館、教良木河内山村広場体育館及び樋合体育館は、地域のスポーツ施設として管理・運用をしており、利用者も多いことから、今後も継続して利用します。

・上北体育館は、シロアリ被害によって継続的に膨大な費用が掛かり、また、周辺施設との集約化が可能であることから、今後は廃止し、施設を解体します。

・樋島体育館、大道体育館及び牟田体育館は、経年劣化による破損等

がみられ、また、施設の利用者数も少なく稼働率が低い施設であることから、今後は廃止し、施設を解体します。

・阿村第２体育館は、旧阿村中学校の附随施設として利用されていた施設で、耐震基準も満たしており、地域のスポーツ拠点施設として利用者が多いことから、今後も継続して利用します。

・姫戸運動広場管理棟は、地域のスポーツ施設として管理・運用をしており、利用者も多いことから、今後も継続して利用します。

・龍ヶ岳グラウンド公衆トイレは、地域のスポーツ施設の附随施設として管理しており、利用者も多いことから、今後も継続して利用します。

・下桶川相撲屋形は、経年劣化による破損等がみられ、また、施設の利用は、地域行事の一環で行われる事業のみであるため、今後は地域へ移譲します。

（イ）　レクリエーション施設

・スパ・タラソ天草は、上天草市交流センタースパ・タラソ天草将来構想検討委員会から平成３０年１２月に報告を受けた最終報告書に掲げる今後の見直しの方向性を基本とし、市と指定管理者との役割分担を明確にした上で、運営していることから、今後も継続して利用します。

・諏訪公園休憩所は、海辺で過ごす非日常的な体験が可能で、本市の観光イメージ向上や魅力を発信する上で重要な施設であることから、今後も継続して管理します。

・ミューイ天文台は、健康志向、自然派志向の高まり、体験型ツアーの人気上昇により、本市の観光イメージ向上や魅力を発信する上で重要な施設ですが、民間のノウハウを活かし、龍ヶ岳山頂公園を一帯とした運営を再検討する必要があることから、今後は民間へ譲渡します。

・森林空間健康増進施設は、健康志向、自然派志向の高まり、体験型ツアーの人気上昇により、市の観光イメージ向上や魅力を発信する上で重要な施設であることから、今後も継続して管理します。

・湯島売店は、離島である湯島の交通手段である定期船発着場近くに設置し、地域活性化の側面からも重要な施設であることから、今後も継続して管理します。

・次の公衆便所は、各地域の公衆便所として利用者の利便性の確保と環境維持に必要な施設であることから、今後も継続して利用します。

（公衆便所７施設）

維和公園トイレ	湯島公共トイレ	江樋戸公衆便所
蔵々漁港公衆便所	大道港公衆便所	前島園地屋外トイレ
千巌山園地トイレ		

・小島公園は、敷地内に護岸敷等があり、民間譲渡は困難で、また、施設は小規模で姫戸統括支所での管理も可能と考えられることから、今後も継続して利用します。
・白嶽公園キャンプ場及び龍ヶ岳山頂公園キャンプ場は、夏季の観光資源として重要な役割を果たしており、民間のノウハウを活かした運営を再検討する必要があることから、今後は民間へ譲渡します。
・龍ヶ岳漁業者体育センターは、地域の拠点施設ですが、地域内に類似施設があるため、将来的に統廃合を検討し、今後は廃止し、施設を解体します。
・大道漁村広場は、漁業者の休憩所や地元の催し物の会場等に利用されていることから、今後も継続して利用します。
・今泉地区多目的集会所、合津東地区多目的集会所及び大道地区交流広場は、地域の拠点となる施設で、利用頻度も高く、災害時の避難所としても指定されていることから、今後も継続して利用します。
・内野河内コミュニティセンターは、地域によって管理・運営を行っていることから、今後は地域へ移譲します。
・星平地区多目的集会所は、地域住民との意見交換及び建物の対応年数を鑑み、今後は廃止し、施設を解体します。
・海の家は、毎年安定した集客力を持ち、地域経済の振興にも寄与していることから、今後も継続して管理します。
・松島観光海運会館は、合津港の管理及び海運、観光産業の振興、各種研修及び会議の場として活用していることから、民間のノウハウを活かし、施設の運営を再検討する必要があることから、今後は民間へ譲渡します。
・高戸海水浴場更衣室は、毎年安定した集客力を持ち、地域経済の振興にも寄与していることから、今後も継続して管理します。
・合津港船客待合所は、待合所としての必要性が無くなったことから、今後は廃止し、施設を解体します。
・姫戸港休憩所しおさいは、待合所としての必要性が無くなりましたが、併設されたトイレを地域で管理していることから、今後は地域へ移譲します。
・前島観光拠点施設は、本市の観光振興を図るために拠点となる施設

であることから、今後も継続して利用します。

・天草絶景展望台は、千巌山からの眺望を楽しめる施設として、観光客が多く利用していることから、今後も継続して利用します。

エ　産業系施設

（ア）　産業系施設

・農林水産物直売・食材供給施設（加工品開発センター）は、生産者や事業者が農林水産物の加工品開発研究する施設として利用していますが、隣接施設と一体的に管理していくことを計画していることから、今後も継続的して利用します。

・農林水産物直売・食材供給施設（物産館）及び農林水産物直売・食材供給施設（販売棟増築分）は、道の駅として県内各道の駅と連携し、海産物を中心に販路の開拓を進めていることから、今後も継続して利用します。

オ　学校教育系施設

（ア）　学校

・次の学校（小学校及び中学校）は、学校教育の場であるとともに地域の拠点となる施設であり、また、災害発生時の避難所としても指定されている施設もあることから、今後も継続して利用します。

（学校施設１７施設）

登立小学校	維和小学校	上小学校
中北小学校	中南小学校	湯島小学校
阿村小学校	今津小学校	教良木小学校
姫戸小学校	龍ヶ岳小学校	大矢野中学校
維和中学校	湯島中学校	松島中学校
姫戸中学校	龍ヶ岳中学校	

・上天草看護専門学校は、看護師確保のための施設で、病院事業にとって必要な施設であることから、今後も継続して利用します。

カ　子育て支援施設

（ア）　幼保・こども園

・教良木保育園、龍ヶ岳保育園及びこども未来館は、子育て支援拠点となる施設であることから、今後も継続して利用します。

キ　保健・福祉施設

（ア）　高齢者福祉施設

・大矢野老人福祉センター及び姫戸老人福祉センターは、高齢者福祉施設として地域の拠点となっており、災害発生時の指定緊急避難場所又は指定避難所に指定されていることから、今後も継続して利用します。

　また、大道老人福祉センター及び樋島老人福祉センターは、説明会等を踏まえた上で、いずれかを廃止し、統廃合します。

・松島陶芸館は、市民の生きがいと、健康及び趣味の増進に寄与していますが、利用団体が限られていることから、大矢野陶芸館との統廃合を検討した上で、施設を解体します。

・大矢野陶芸館は、市民の生きがいと、健康及び趣味の増進に寄与していますが、利用団体が限られていることから、松島陶芸館との統廃合及び大矢野老人福祉センターの付属施設として活用することを検討した上で、今後も継続して利用します。

・介護老人保健施設きららの里は、高齢者の生活機能の維持・向上を総合的に支援する施設であり、介護を必要とする高齢者にとって必要不可欠な施設であることから、今後も継続して利用します。

ク　医療施設

（ア）　医療施設

・上天草総合病院は、上天草地域唯一の総合病院であり、へき地医療拠点病院、災害拠点病院等の指定を受けており、地域の拠点となっていることから、今後も継続して利用します。

・湯島へき地診療所及び教良木診療所は、へき地診療所として地域の医療拠点となっていることから、今後も継続して利用します。

ケ　行政系施設

（ア）　庁舎等

・大矢野庁舎書庫棟は、会議室及び書庫として施設の稼働状況が多いことから、今後も継続して利用します。

・大矢野庁舎第二書庫は、耐震基準を満たさず、利用目的は倉庫以外にないことから、今後は廃止し、施設を解体します。

・大矢野庁舎、松島庁舎棟及び松島庁舎保健センター棟は、住民福祉の増進を図ることを基本に、地域における行政事務を遂行する場所であることから、今後も継続して利用します。

・大道出張所及び湯島出張所は、窓口業務や福祉サービスなど、住民生活に密着した施設であることから、今後も施設の状態を把握しながら、継続して利用します。

（イ）　消防車庫・詰所

・次の消防車庫及び詰所は、火災をはじめ各種災害の発生時において、地域防災の中核にある消防団の拠点施設であるため、今後も継続していく必要がありますが、大矢野町及び松島町の施設は地域で運営しており、地域間の公平性を保つことから、今後は地域へ移譲します。

（消防車庫・詰所１６施設）

神・塩屋ポンプ格納庫 16-2	樋島（洲崎）消防格納庫 18-1	仏崎消防ポンプ格納庫 18-3
中鶴地区ポンプ格納庫 18-2	第 1 分団（4 部）格納庫 18-4	東風留消防ポンプ庫 19-1
白浜消防ポンプ庫 19-2	赤崎消防ポンプ庫 20-1	池の浦消防ポンプ庫 20-2
中園消防ポンプ庫 20-3	大作山消防ポンプ庫 20-4	牟田地区消防ポンプ格納庫 15-1
永目ポンプ格納庫 15-2	元摺ポンプ格納庫 16-1	本郷ポンプ格納庫 17-1
西川内・神代ポンプ格納庫 17-2		

コ　公営住宅

（ア）　公営住宅

・荒木団地Ｉ棟は、建物の耐用年限を超過した住宅で老朽化が進んでいることから、今後は廃止し、施設を解体します。

・荒木団地Ａ棟及び荒木団地Ｂ棟は、入居者が少なく、経年劣化による破損等がみられ、建物の耐用年限を超過した住宅で老朽化が進んでいることから、現入居者が退去後に廃止し、施設を解体します。

・次の公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者の生活の安定を保持するための施設で、一定の入居者がいることから、今後も継続して利用します。

（公営住宅５５施設）

荒木団地Ｅ棟	荒木団地Ｆ棟	荒木団地Ｇ棟
荒木団地Ｈ棟	池の迫団地	弓田団地Ｂ棟
弓田団地Ｃ棟	宮ノ前団地１号棟	宮ノ前団地２号棟
宮ノ前団地３号棟	宮ノ前団地５号棟	宮ノ前団地６号棟
阿村団地１号棟	阿村団地２号棟	今村団地

園田団地	古園団地１号棟	古園団地２号棟
新古園団地１号棟	新古園団地２号棟	新古園団地３号棟
本郷団地１号棟	本郷団地２号棟	牟田団地１号棟
牟田団地２号棟	牟田団地３号棟	二間戸団地１号棟
二間戸団地２号棟	二間戸団地３号棟	二間戸団地４号棟
二間戸団地５号棟	二間戸団地６号棟	二間戸団地７号棟
二間戸団地８号棟	二間戸団地９号棟	下貫団地１号棟
下貫団地２号棟	下貫団地３号棟	下貫団地４号棟
脇浦団地２号棟	脇浦団地３号棟	宮本団地
小屋河内団地１号棟	小屋河内団地２号棟	小屋河内団地３号棟
小屋河内団地４号棟	東浦団地１号棟	東浦団地２号棟
赤崎団地	樋島団地１号棟	樋島団地２号棟
樋島団地３号棟	樋島団地４号棟	下桶川団地１号棟
下桶川団地２号棟		

サ　公園

（ア）　公園

・二号橋売店は、事業者が営業活動を行うことで、地域の賑わい創出に繋がっていることから、今後も継続して管理します。

・湯島峰公園展望所、松島展望休憩所、姫戸公園東屋及び権現公園東屋は、観光施設として休憩等を行う重要な施設であることから、今後も継続して利用します。

・天草四郎公園便所及び湯島峯公園トイレは、継続利用が難しい施設であることから、今後は廃止し、施設を解体します。

・二号橋公園トイレ、姫戸公園トイレ及び宮津海遊公園トイレは、観光客等に多く利用される施設であることから、今後も継続して利用します。

シ　供給施設

（ア）　供給処理施設

・貝場排水施設ポンプ場格納庫は、大雨による住宅等への水害を未然に防止する施設として必要不可欠な施設であることから、今後も継続して利用します。

・湯島地区バキューム車格納庫は、島内に配備する専用車両を塩害から守るため設置していることから、今後も継続して利用します。

・三年ヶ浦ゴミ収集場は、土地・建物賃貸借契約に基づき有料で、民

間事業者に一般廃棄物のごみ処理施設として貸し付けていることから、今後も継続して利用します。

ス　その他

（ア）　その他

・斎場は、火葬場として必要不可欠な施設であることから、今後も維持管理を施しながら、継続して利用します。

・次のバス待合所及びさんぱーる駐輪所は、バス利用に必要な施設であることから、今後も継続して利用します。ただし、路線バスの再編等により待合所としての機能がなくなった場合は、適宜、待合所を撤去します。

（バス待合所３４施設）

東風留バス待合所	樋島宮の下バス待合所	脇浦（上天草病院前）バス待合所
岩谷バス停留所（上り）	岩谷バス停留所（下り）	登立バス停待合所（上り）
登立バス待合所（下り）	さんぱーるバス停待合所	江後バス停待合所（上り）
江後バス停待合所（下り）	樋合入口バス停待合所（上り）	永友バス停待合所
樋合バス停待合所	前島バス停待合所（上り）	前島バス停待合所（下り）
遊覧船のりば前バス停待合所（下り）	本口バス停待合所（下り）	天満宮前バス停待合所（下り）
松島郵便局前バス停待合所（上り）	松島郵便局前バス停待合所（下り）	今津学校前バス停待合所（上り）
今泉三叉路バス停待合所（上り）	今泉三叉路バス停待合所（下り）	知十バス停待合所（下り）
倉江橋バス停待合所（下り）	成川内団地バス停待合所（上り）	塩屋バス停待合所
旧姫戸支所（姫石神社）前バス停待合所	姫戸体育館前バス停待合所（下り）	神代バス停待合所
西の浦バス停待合所	阿村東バス停待合所	リゾラテラス天草バス停待合所
知十橋バス停待合所		

・次の旅客船等待合所は、旅客船やフェリーの待合所として必要な施設であることから、今後も継続して利用します。

（旅客船等待合所５施設）

小屋河内漁港待合所	池ノ浦待合所	江樋戸港待合所
フェリー待合所	東風留待合所	

・次のスクールバス停留所は、スクールバスの運行に伴い整備された

施設で、利用者にとっては必要不可欠な施設であることから、今後も継続して利用します。

（スクールバス停留所１０施設）

大平地区 スクールバス停留所	永浦 スクールバス停留所	葛崎公園前 スクールバス停留所
大道漁港前 スクールバス停留所	東浦漁港前 スクールバス停留所	下桶川 スクールバス停留所
仏崎集会所前 スクールバス停留所	串公民館前 スクールバス停留所	旧上北小学校前 スクールバス停留所
賎の女公民館前 スクールバス停留所		

・上地区荷さばき所、中地区荷さばき所及び高戸地区漁協荷さばき所は、漁港施設として漁業従事者等に必要な施設であることから、今後も継続して利用します。

・次の排水機場は、大雨による冠水被害を未然に防ぐため、各地域に必要不可欠な施設であることから、今後も継続して利用します。

（排水機場１１施設）

荒木浜第一排水機場	荒木浜第二排水機場	上東排水機場
広崎排水機場	阿村排水機場	今津排水機場
合津排水機場	今泉排水機場	後山排水機場
米の山排水機場	西新田排水機場	

・牟田漁港公園トイレは、漁港施設の利用者が多く、地域に必要な施設であることから、今後も継続して利用します。

・下桶川地区漁船漁業用作業保管施設は、漁港施設として漁業者の利用頻度が高く、地域に必要な施設であることから、今後も継続して利用します。

・次の教員住宅は、教職員が居住する施設で、利用者に必要不可欠な施設であることから、今後も継続して利用します。

（教員住宅３７施設）

湯島中教員住宅 （湯島小旧校舎前）	湯島中学校教員住宅	中南小学校校長住宅
維和中学校校長住宅	上小学校教員住宅	湯島教員住宅 （湯島宮の下）
湯島教員住宅 （独身用２階建て）	湯島小学校教頭住宅	湯島中学校教頭住宅
上小学校教員住宅	上小学校校長住宅	登立小学校校長住宅
上小学校教員住宅	湯島教員住宅 （湯島小旧校舎前）	湯島小学校校長住宅
湯島中学校校長住宅	中北小学校校長住宅	大矢野中学校校長住宅

維和小学校校長住宅	阿村教員住宅 （１階：３戸、２階：６戸）	松島中学校教頭住宅
教良木中学校校長住宅	阿村小学校校長住宅	阿村中学校校長住宅
松島中学校校長住宅	本郷教員住宅 （２件）	永目教員住宅（２戸）
神代教員住宅	姫戸小学校教頭住宅	龍ヶ岳小学校教員住宅
龍ヶ岳中学校校長住宅	龍ヶ岳中学校教員住宅	湯島小学校教員住宅
湯島中学校教員住宅	今津小学校校長住宅	龍ヶ岳小学校校長住宅

・次の教員住宅は、長期間利用がなく、今後の利用も見込めない施設であることから、今後は廃止し、施設を解体します。

（教員住宅２１施設）

積米教員住宅	維和小学校教頭住宅	湯島教員住宅 （湯島中旧校舎前）
湯島教員住宅 （湯島小旧校舎前）	中南小学校教頭住宅	中北小学校 （池の迫団地教員住宅）
上小学校教頭住宅	教良木教員住宅 （４戸）	教良木小学校校長住宅
樋合小学校校長住宅	教良木中学校教頭住宅	姫戸中学校教頭住宅
牟田教員住宅	本郷教員住宅 （２戸）	大道中学校校長住宅
大道小学校校長住宅	大道小学校教員住宅	龍ヶ岳中学校教頭住宅
下貫教員住宅 （５室）	龍ヶ岳小学校教員住宅	樋島小学校教員住宅 （１階：３室、２階：２室）

・職員住宅（上天草総合病院）は、職員を確保するためには必要な施設であることから、今後も継続して利用します。

・湯島へき地診療所看護婦住宅及び湯島へき地診療所医師住宅は、地域で唯一の医療機関である湯島へき地診療所を運営していくための医師及び看護師確保に必要不可欠な施設であることから、今後も継続して利用します。

・医師共同宿舎及び医師住宅（上天草総合病院）は、今後も利用者がいないことから、今後は廃止し、施設を解体します。

・次の医師住宅は、通勤困難な医師の住宅を確保する必要があることから、今後も継続して利用します。

（医師住宅６施設）

医師住宅№.１	医師住宅№.２	医師住宅№.３
医師住宅№.４	医師住宅№.５	医師住宅№.６

・教良木診療所（医師住宅）は、現在利用者がいませんが、建物は古

くないことから、今後は医師以外の職員への貸与など他の利用方法を検討します。

・第２学生寮及び第３学生寮は、平成２９年に学生寮付きの看護専門学校に建替えを行ったことで、現在閉鎖中であることから、今後は廃止し、施設を解体します。

・旧姫戸地域振興センター、旧姫戸地域振興センター別館（水道局）及び旧姫戸地域振興センター図書館（棟）は、現在閉鎖中であることから、今後は廃止し、施設を解体します。

・旧大矢野保育園は、障がい者の就労を支援するＮＰＯ法人の活動の場として無償で貸し付けていることから、今後も継続して利用します。

・旧阿村保育所は、閉園後の施設利用がないことから、今後は民間へ譲渡します。

・旧樋合保育所は、地域老人クラブ以外の利用はないことから、今後は地域へ移譲します。

・旧ひめど保育園は、社会福祉法人に有償貸付し、地域の子育て支援拠点となる施設であることから、今後も継続して利用します。

・旧内野河内児童館及び旧今泉児童館は、閉園後の施設利用はないことから、今後は民間へ譲渡します。

・旧姫戸保育園及び旧姫戸保育園職員室（棟）は、利用目的は倉庫以外にないことから、今後は廃止し、施設解体します。

・旧教良木保育園は、閉園した施設であり、今後の利用計画もないことから、今後は廃止し、施設を解体します。

・旧樋島保育園及び旧大道保育園は、樋島、高戸、大道保育園の統廃合に伴い、閉園したことから、今後は、廃止し、施設を解体します。

・旧上北小学校は、経年劣化による大きな破損等はないものの、耐震基準も満たしていませんが、警備機能を保持した文書等保管場所として機能を果たしていることから、今後も継続して利用します。

・旧大道小学校は、経年劣化による大きな破損等はないものの、耐震基準を満たさず、解体を検討する必要がありますが、施設用地の所有権の問題から、今後も継続して利用します。

・旧樋島小学校及び旧牟田小学校（プール付属棟）は、廃校により利用がないことから、今後は廃止し、施設を解体します。

・旧樋合小学校は、誘致企業が使用していましたが撤退（廃業）したことから、今後の新たな利活用案を検討します。

・旧牟田小学校及び旧江後分校は、閉校後、法人へ施設を貸し付けて

いることから、今後も継続して利用します。

・旧教良木中学校は、廃校により利用がないことから、今後は廃止し、施設を解体します。

・旧大道中学校は、民間企業が水産加工場として事業しており、一次産品の売り上げ拡大による漁業者等の経営安定化、雇用確保と経済効果があることから、今後も継続して利用します。

・旧阿村中学校は、廃校により利用がないことから、今後は廃止し、施設を解体します。

・阿村高齢者生産活動施設は、活動休止中であるもののまちづくり委員会へ貸し付けており、将来にわたって本市の利用計画がないことから、今後は民間へ譲渡します。

・旧姫戸旧駐在所は、閉所後、個人の住居として貸し付けていますが、所有者管理の原則から管理者である市が維持管理費用（補修費）を負担する義務があるため、負担軽減を図る観点から、今後は民間へ譲渡します。

・旧荒木浜プラント事務所職員室は、施設の利用がなく、また、将来にわたって本市の利用計画がないことから、今後は民間へ譲渡します。

・旧法務局は、社会福祉協議会の活動の場として貸し付けていることから、今後も継続して利用します。

・旧姫戸町教員住宅は、敷地内に防火水槽があり、敷地の一部が土砂災害特別計画の区域に入っていることから、今後は廃止し、施設を解体します。

・次の旧教員住宅は、老朽化により施設の利用がなく、また、今後も本市の利用計画がないことから、今後は民間へ譲渡します。

（旧教員住宅５施設）

旧牟田小教員住宅	旧牟田小校長住宅	旧樋島小校長住宅
旧樋島教職員住宅	旧元釜教職員住宅	

・次の旧教員住宅は、老朽化により施設の安全性が確保できず、倒壊のおそれがあり、また、今後も本市の利用計画がないことから、今後は廃止し、施設を解体します。

（旧教員住宅４施設）

旧牟田小教頭住宅	旧赤崎教員住宅（２棟）	旧大道小教頭住宅
旧大道中教頭住宅		

・湯島交流施設は、令和２年４月に開業した施設であることから、今後も継続して利用します。

セ　上水道施設

（ア）　上水道施設

・次の上水道施設は、現在水道業務で使用している施設であり、配水・給水で必要としていることから、今後も継続的に利用します。

（上水道施設２０施設）

倉江浄水場第一水源取水ポンプ室	湯島水道浄水池膜ろ過室	阿村浄水場管理棟
阿村浄水場倉庫	阿村浄水場送水ポンプ場	倉江浄水場管理棟
芦北浄水場管理棟	下貫浄水場管理棟	下貫浄水場発電機棟
姫戸浄水場用具倉庫	第１薬品注入設備管理棟（本郷）	姫戸浄水場末端監視施設建物
維和梅の木ポンプ場	大潟送水ポンプ場管理棟	第１加圧ポンプ室（今泉）
倉江加圧ポンプ室（深井戸）	第２加圧ポンプ室（前島）	南部第２配水池電気棟
資材倉庫プレハブ（高串）	高串配水池格納庫（ポンプ室）	

・旧倉江上水管理棟、旧倉江上水場本館室、芦北上水物置及び第２薬品注入施設管理棟（西川内）は、既に利用していない施設であることから、今後は廃止し、施設を解体します。

ソ　下水道施設

（ア）　下水道施設

・下水処理場は、住民の生活環境を支える重要なインフラ施設であることから、今後も継続して利用します。

第８　施設ごとの今後の取組方針

本市では、将来を見据え、施設の複合化等によって機能充実を図り、また、施設の民間譲渡や地域移譲により効果的･効率的なサービスの提供を可能にするなど、今後の施設のあり方について考え、経営的な視点に立った計画的な維持管理を行っていくことで、時代に即した良質で持続可能な行政サービスの提供の実現を目指します。

施設ごとの今後の取組方針については、以下のとおりで、別紙１に当該施設の年度ごとの概算費用を記載しています。

なお、この施設ごとの今後の取組方針については、毎年度施設ごとの進捗状況について確認・更新し、着実に取組を推進していきます。

ア　市民文化系施設

（ア）　集会施設

・大矢野自然休養村管理センターは、本市の生涯学習及び文化活動の推進施設ですが、経年劣化が著しいことから、今後の取組方針については、「廃止」とし、しばらくの間は定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、廃止する時期を決め、施設を解体します。

・阿村総合開発センターは、今後、阿村出張所及び阿村公民館を旧阿村中学校校舎へ移転する計画としており、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

・教良木河内交流センターは、地域の拠点となる施設で、教良木地域に必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針としては、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・龍ヶ岳地域振興センターは、経年劣化が著しいものの、地域の拠点となる施設で、龍ヶ岳地域には必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（規模縮小）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理をしていきます。

・姫戸地域振興センターは、地域の拠点となる施設で、姫戸地域には必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理をしていきます。

・次の自治公民館は、各地域において管理・運営を行っており、維持管理費用等は発生しませんが、今後の取組方針については、「地域移

譲」とし、移譲の手続について整理し、説明会を行った上で、地域へ移譲します。

（自治公民館２７施設）

高串地区集会所	小屋川内地区集会所	脇浦地区集会所
瀬戸地区集会所	東風留地区集会所	白浜地区集会所
下貫地区集会所	樋島地区集会所	下桶川地区集会所
赤崎地域学習センター	葛崎地区集会所	池の浦地域学習センター
夏・唐地区集会所	西浦地域学習センター	大道地区集会所
東浦地域学習センター	大作山地区集会所	元釜自治公民館
摺木自治公民館	塩屋自治公民館	牟田自治公民館
永目自治公民館	神自治公民館	本郷自治公民館
西川内自治公民館	神代自治公民館	二間戸団地自治公民館

・樋合漁村センターは、地域の拠点となる施設で、樋合地域には必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「地域移譲」とし、移譲の手続について整理し、説明会を行った上で、地域へ移譲します。

・次の地区公民館は、公民館活動の拠点施設として利用されていますが、経年劣化による破損等がみられることから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

（地区公民館５施設）

湯島公民館	登立公民館	上公民館
中公民館	維和公民館	

イ　社会教育系施設

（ア）　博物館等

・龍ヶ岳郷土民俗資料館は、耐震基準を満たさず、現在は利用していないことから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

・龍ヶ岳郷土文化保存伝習施設は、龍ヶ岳地域の文化事業の拠点となる施設ですが、公民館としての用途が多く、周辺の公民館に集約を検討していることから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

・天草四郎ミュージアムは、市の観光拠点のひとつであり、今後も継続して魅力向上を図っていくことから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、引き続きソフト面の強化を図りつつ、定期的な点検・調査により計画的に維持管理を行い、指定管理者導

入の検討を進めます。

（イ）　図書館

・大矢野森記念図書館は、経年劣化による破損等がみられますが、利用者が多く、図書館として必要性が高いことから、今後の取組方針については、「複合化（集約化）」します。

ウ　スポーツ・レクリエーション系施設

（ア）　スポーツ施設

・大矢野総合体育館及び松島総合センターアロマは、スポーツ推進及びイベント等の利用施設として、本市のスポーツ拠点施設と位置付けられることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・阿村体育館は、経年劣化による破損等がみられ、雨漏り等が頻発しているため、旧阿村中学校体育館を社会体育施設として取り扱うこととなったことから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

・姫戸体育館、龍ヶ岳体育館、教良木河内山村広場体育館及び樋合体育館は、築年数が古く、経年劣化による破損等がみられますが、地域スポーツの中心施設として管理・運用しており、利用者も多いことから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・上北体育館は、シロアリ被害によって継続的に膨大な費用が掛かり、また、周辺施設との集約化が可能であることから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

・樋島体育館、大道体育館及び牟田体育館は、経年劣化による破損等がみられ、また、施設利用者も少なく稼働率が低い施設であることから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

・阿村第２体育館は、旧阿村中学校の附随施設として利用されていた施設で、耐震性を満たしており、地域のスポーツ拠点施設として利用者が多いことから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・姫戸運動広場管理棟は、築年数が古く、経年劣化による破損等がみられますが、地域スポーツの中心施設として管理・運用をしており、

利用者も多いことから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・龍ヶ岳グラウンド公衆トイレは、経年劣化による破損等はみられず、地域スポーツの中心施設の附随施設として管理・運用しており、利用者も多いことから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・下桶川相撲屋形は、通常利用がなく、また、施設の利用は、地域行事の一環で行われる事業のみであることから、今後の取組方針については、「地域移譲」とし、移譲の手続について整理し、説明会を行った上で、地域へ移譲します。

（イ）　レクリエーション施設

・スパ・タラソ天草は、健康づくりの拠点として更なる機能強化を図り、市民の健康寿命延伸及び健康志向の観光客受入を目指すためには必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的な修繕・改修等を行いながら、維持管理していきます。

・諏訪公園休憩所は、アウトドア情報の資源として大変貴重な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、今後も民間のノウハウを活かすことができる指定管理者制度を継続しながら、維持管理していきます。

・ミューイ天文台は、アウトドア情報の資源として大変貴重な施設であり、今後も民間のノウハウを活かすことができる指定管理者制度を継続しつつ、龍ヶ岳山頂公園を一体とした施設の運営を再検討する必要があることから、今後の取組方針については、「民間譲渡」とし、売払予定額の算定や課題の整理を行い、現況有姿のまま一般競争入札により売却します。

・森林空間健康増進施設は、アウトドア情報の資源として大変貴重な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的な修繕・改修等を行いながら、維持管理していきます。

・湯島売店は、離島である湯島の交通手段である定期船の発着場近くに設置し、地域活性化の側面からも重要な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、今後も地域住民と賃貸借契約を継続し、計画的に補修等を行いながら、維持

管理していきます。

・次の公衆便所は、経年劣化による破損等がみられる施設がありますが、各地域の公衆便所として利用者の利便性の確保と環境維持に必要な施設であることから、今後の取組方針については、「現状維持（継続利用）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

（公衆便所７施設）

維和公園トイレ	湯島公共トイレ	江樋戸公衆便所
蔵々漁港公衆便所	大道港公衆便所	前島園地トイレ
千巌山園地トイレ		

・小島公園は、市の夏季観光情報の資源として重要な役割を果たしており、今後も利用者の確保が見込める施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、民間のノウハウを活かすことができる指定管理者制度を継続し、計画的な修繕・改修等を行いながら、維持管理していきます。

・白嶽公園キャンプ場及び龍ヶ岳山頂公園キャンプ場は、市の夏季観光情報の資源として重要な役割を果たしており、今後も利用者の確保が見込める施設であり、民間のノウハウを活かすことができる指定管理者制度を継続しつつ、各キャンプ場の運営を再検討する必要があることから、今後の取組方針については、「民間譲渡」とし、売払予定額の算定や課題の整理を行い、現況有姿のまま一般競争入札による売却します。

・龍ヶ岳漁業者体育センターは、地域内に類似施設があるため将来的に統合を検討しており、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

・大道漁村広場は、漁業者の休憩所や地元の催し物の会場等に利用されていることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・今泉地区多目的集会所、合津東地区多目的集会所及び大道地区交流広場は、地域の拠点となる施設で、利用頻度も高く、災害時の避難所としても指定されていることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・内野河内コミュニティセンターは、地域により管理・運営していることから、今後の取組方針については、「地域移譲」とし、移譲の手

続について整理し、説明会を行った上で、地域へ移譲します。

・星平地区多目的集会所は、令和８年度を目途に解体します。また、解体までの間に大規模改修（１００万円以上の経費が掛かるもの。）が必要となった場合には、その時点で解体します。なお、解体が決まった時点で星平地区が希望する場合は、無償譲渡を行うことについて再度協議します。

・海の家は、アウトドア情報の資源として貴重な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、今後も民間のノウハウを活かす指定管理者制度を継続します。

・松島観光海運会館は、合津港の管理及び海運、観光産業の振興、各種研修及び会議の場として活用していることから、今後の取組方針については、「民間譲渡」とし、売払予定額の算定や課題の整理を行い、現況有姿のまま一般競争入札により売却します。

・高戸海水浴場更衣室は、アウトドア情報の資源として貴重な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、今後も管理契約を継続しつつ、計画的に補修等を行いながら、維持管理していきます。

・合津港船客待合所は、待合所としての必要性が無くなったことから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

・姫戸港休憩所しおさいは、待合所としての必要性が無くなりましたが、併設されたトイレを地域で管理していることから、今後の取組方針については、「地域移譲」とし、移譲の手続について整理し、説明会を行った上で、地域へ移譲します。

・前島観光拠点施設は、観光客の受入れ拠点として、本市の観光振興を図るために必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・天草絶景展望台は、千巌山の観光需要を図るために必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

エ　産業系施設

（ア）　産業系施設

・農林水産物直売・食材供給施設（加工品開発センター）は、６次産業化の推進等の目的を果たしており、物産振興の更なる発展を目指

すため、令和２年４月に他施設（さんぱーる）へ統合したことから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、今後も計画的に補修等を行いながら、維持管理していきます。

・農林水産物直売・食材供給施設（物産館）及び農林水産物直売・食材供給施設（販売棟増築分）は、多くの利用者数がある公共施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理してきます。

オ　学校教育系施設

（ア）　学校

・次の学校（小学校及び中学校）は、経年劣化が著しい施設が多いものの、学校教育及び地域には必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

（学校施設１７施設）

登立小学校	維和小学校	上小学校
中北小学校	中南小学校	湯島小学校
阿村小学校	今津小学校	教良木小学校
姫戸小学校	龍ヶ岳小学校	大矢野中学校
維和中学校	湯島中学校	松島中学校
姫戸中学校	龍ヶ岳中学校	

・上天草看護専門学校は、平成２９年１月に建て替えた施設で、病院事業において看護師を確保するための必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

カ　子育て支援施設

（ア）　幼保・こども園

・教良木保育園及び龍ヶ岳保育園は、各地域の保育に必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・こども未来館は、経年劣化による破損等がみられるものの、子育て

支援拠点施設として必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

キ　保健・福祉施設

（ア）　高齢者福祉施設

・大矢野老人福祉センター及び姫戸老人福祉センターは、経年劣化による破損がみられるものの、地域の拠点となる施設であって、地域に必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

　また、大道老人福祉センター及び樋島老人福祉センターは、地域の拠点となる施設であり、また、災害発生時の指定緊急避難場所及び指定避難所にされているものの、同町内に２つの老人福祉センターが設置されていることから、今後の取組方針については、「統廃合」とし、関係する部署及び地域住民へ説明会を行い、了解が得られた場合に限りいずれかの廃止を検討します。

・松島陶芸館は、市民の生きがいと、健康及び趣味の増進に寄与していますが、利用団体が限られており、大矢野陶芸館との統廃合を検討していることから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

・大矢野陶芸館は、市民の生きがいと、健康及び趣味の増進に寄与していますが、利用団体が限られており、松島陶芸館との統廃合及び大矢野老人福祉センターの付属施設として活用することを検討していることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・介護老人保健施設きららの里は、多少の経年劣化が見られるものの、介護を必要とする高齢者にとって必要不可欠な施設であるため、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

ク　医療施設

（ア）　医療施設

・上天草総合病院は、医師不足、人口減少等の影響により患者数が減少傾向にあるものの、上天草地域唯一の総合病院であり、当施設周辺の地域には必要不可欠なものであるため、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・湯島へき地診療所及び教良木診療所は、患者数が減少しているものの、地域医療の拠点施設であり、診療所として必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

ケ　行政系施設

（ア）　庁舎等

・大矢野庁舎書庫棟は、会議室及び書庫として施設の稼働状況が多く、市の業務に必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・大矢野庁舎第二書庫は、耐震基準を満たさず、利用目的が倉庫以外にないことから、今後の取組方針については、「廃止」とし、解体後の敷地利用計画を定めた上で、施設を解体します。

・大矢野庁舎、松島庁舎棟及び松島庁舎保健センター棟は、地域における行政事務を遂行する施設で、市の業務に必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・大道出張所及び湯島出張所は、経年劣化による破損等がみられるものの、窓口業務や福祉サービスなど、住民生活に密着した施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

（イ）　消防車庫・詰所

・次の消防車庫及び詰所は、経年劣化による破損等がみられるものの、火災をはじめとした各種災害の発生時において、地域防災の中核をなす消防団の拠点施設ですが、大矢野町及び松島町の施設は地域で

運営していることを踏まえ、地域間の公平さを保つため、今後の取組方針については、「地域移譲」とし、関係団体及び各地区の理解を求めるための説明会等を行った上で、地域へ移譲します。

（消防車庫・詰所１６施設）

神・塩屋ポンプ格納庫 16-2	樋島（洲崎）消防格納庫 18-1	仏崎消防ポンプ格納庫 18-3
中鶴地区ポンプ格納庫 18-2	第１分団（4 部）格納庫 18-4	東風留消防ポンプ庫 19-1
白浜消防ポンプ庫 19-2	赤崎消防ポンプ庫 20-1	池の浦消防ポンプ庫 20-2
中園消防ポンプ庫 20-3	大作山消防ポンプ庫 20-4	牟田地区消防ポンプ格納庫 15-1
永目ポンプ格納庫 15-2	元摺ポンプ格納庫 16-1	本郷ポンプ格納庫 17-1
西川内・神代ポンプ格納庫 17-2		

コ　公営住宅

（ア）　公営住宅

・荒木団地Ｉ棟は、経年劣化による破損等がみられ、建物の耐用年限を超過した住宅であることから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

・荒木団地Ａ棟及び荒木団地Ｂ棟は、入居者が少なく、経年劣化による破損等がみられ、建物の耐用年限を超過した住宅であることから、今後の取組方針については、「廃止」とし、現入居者が退去後に施設を解体します。

・次の公営住宅は、経年劣化による破損等がみられるものの、住宅に困窮する低額所得者の生活の安定を保持するための施設で、一定の入居者がいることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

（公営住宅５５施設）

荒木団地Ｅ棟	荒木団地Ｆ棟	荒木団地Ｇ棟
荒木団地Ｈ棟	池の迫団地	弓田団地Ｂ棟
弓田団地Ｃ棟	宮ノ前団地１号棟	宮ノ前団地２号棟
宮ノ前団地３号棟	宮ノ前団地５号棟	宮ノ前団地６号棟
阿村団地１号棟	阿村団地２号棟	今村団地
園田団地	古園団地１号棟	古園団地２号棟
新古園団地１号棟	新古園団地２号棟	新古園団地３号棟

本郷団地１号棟	本郷団地２号棟	牟田団地１号棟
牟田団地２号棟	牟田団地３号棟	二間戸団地１号棟
二間戸団地２号棟	二間戸団地３号棟	二間戸団地４号棟
二間戸団地５号棟	二間戸団地６号棟	二間戸団地７号棟
二間戸団地８号棟	二間戸団地９号棟	下貫団地１号棟
下貫団地２号棟	下貫団地３号棟	下貫団地４号棟
脇浦団地２号棟	脇浦団地３号棟	宮本団地
小屋河内団地１号棟	小屋河内団地２号棟	小屋河内団地３号棟
小屋河内団地４号棟	東浦団地１号棟	東浦団地２号棟
赤崎団地	樋島団地１号棟	樋島団地２号棟
樋島団地３号棟	樋島団地４号棟	下桶川団地１号棟
下桶川団地２号棟		

サ　公園

（ア）　公園

・二号橋売店は、経年劣化による破損等がみられるものの、地域事業者の営業活動によって、未利用施設の解消に繋がるとともに地域の活性化を図っていることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・湯島峰公園展望所、松島展望休憩所、姫戸公園東屋及び権現公園東屋は、経年劣化による破損等がみられるものの、観光施設として休憩等を行う重要な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・天草四郎公園便所及び湯島峯公園トイレは、経年劣化による破損等がみられ、継続利用が難しい施設であることから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

・二号橋公園トイレ、姫戸公園トイレ及び宮津海遊公園トイレは、経年劣化による破損等がみられるものの、観光客等に多く利用される施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

シ　供給処理施設

（ア）　供給処理施設

・貝場排水施設ポンプ場格納庫は、経年劣化による破損等がみられるものの、大雨による住宅等への水害を未然に防止する施設として必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・湯島地区バキューム車格納庫は、令和元年度にプレハブ製の建物に建て替えたことから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・三年ヶ浦ゴミ収集場は、経年劣化による損傷等がみられるものの、土地・建物賃貸借契約に基づき、有料で民間事業者に一般廃棄物のごみ処理施設として貸し付けていることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

ス　その他

（ア）　その他

・斎場は、経年劣化による破損等がみられるものの、火葬場として必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・次のバス待合所及びさんぱーる駐輪所は、経年劣化等がみられるバス待合所があるものの、バス利用者が天候に左右されずに待機でき、当施設を十分に活用する施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

（バス待合所３４施設）

東風留バス待合所	樋島宮の下バス待合所	脇浦（上天草病院前） バス待合所
岩谷バス停留所 （上り）	岩谷バス停留所 （下り）	登立バス停待合所 （上り）
登立バス待合所 （下り）	さんぱーる バス停待合所	江後バス停待合所 （上り）
江後バス停待合所 （下り）	樋合入口バス停待合所 （上り）	永友バス停待合所
樋合バス停待合所	前島バス停待合所 （上り）	前島バス停待合所 （下り）

遊覧船のりば前バス停待合所（下り）	本口バス停待合所（下り）	天満宮前バス停待合所（下り）
松島郵便局前バス停待合所（上り）	松島郵便局前バス停待合所（下り）	今津学校前バス停待合所（上り）
今泉三叉路バス停待合所（上り）	今泉三叉路バス停待合所（下り）	知十バス停待合所（下り）
倉江橋バス停待合所（下り）	成川内団地バス停待合所（上り）	塩屋バス停待合所
旧姫戸支所（姫石神社）前バス停待合所	姫戸体育館前バス停待合所（下り）	神代バス停待合所
西の浦バス停待合所	阿村東バス停待合所	リゾラテラス天草バス停待合所
知十橋バス停待合所		

・次の旅客船等待合所は、経年劣化による破損等がみられるものの、旅客船等の待合所として必要な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

（旅客船等待合所５施設）

小屋河内漁港待合所	池ノ浦待合所	江樋戸港待合所
フェリー待合所	東風留待合所	

・次のスクールバス停留所は、経年劣化による破損等がみられるものの、利用者には必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

（スクールバス停留所１０施設）

大平地区スクールバス停留所	永浦スクールバス停留所	葛崎公園前スクールバス停留所
大道漁港前スクールバス停留所	東浦漁港前スクールバス停留所	下桶川スクールバス停留所
仏崎集会所前スクールバス停留所	串公民館前スクールバス停留所	旧上北小学校前スクールバス停留所
賎の女公民館前スクールバス停留所		

・上地区荷さばき所、中地区荷さばき所及び高戸地区漁協荷さばき所は、漁港施設として漁業従事者等に必要な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理してきます。

・次の排水機場は、大雨による冠水被害を未然に防ぐため、各地域に必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画

的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

（排水機場１１施設）

荒木浜第一排水機場	荒木浜第二排水機場	上東排水機場
広崎排水機場	阿村排水機場	今津排水機場
合津排水機場	今泉排水機場	後山排水機場
米の山排水機場	西新田排水機場	

・牟田漁港公園トイレは、経年劣化による破損等がみられず、漁港施設の利用者が多いことから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・下桶川地区漁船漁業用作業保管施設は、経年劣化による破損等がみられず、漁業者の利用頻度も多いことから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・次の教員住宅は、経年劣化による破損等がみられるものの、教職員の居住に関する施設で、利用者には必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

（教員住宅３７施設）

湯島中教員住宅 （湯島小旧校舎前）	湯島中学校教員住宅	中南小学校校長住宅
維和中学校校長住宅	上小学校教員住宅	湯島教員住宅 （湯島宮の下）
湯島教員住宅 （独身用２階建て）	湯島小学校教頭住宅	湯島中学校教頭住宅
上小学校教員住宅	上小学校校長住宅	登立小学校校長住宅
上小学校教員住宅	湯島教員住宅 （湯島小旧校舎前）	湯島小学校校長住宅
湯島中学校校長住宅	中北小学校校長住宅	大矢野中学校校長住宅
維和小学校校長住宅	阿村教員住宅 （１階：３戸、２階：６戸）	松島中学校教頭住宅
教良木中学校校長住宅	阿村小学校校長住宅	阿村中学校校長住宅
松島中学校校長住宅	本郷教員住宅 （２件）	永目教員住宅（２戸）
神代教員住宅	姫戸小学校教頭住宅	龍ヶ岳小学校教員住宅
龍ヶ岳中学校校長住宅	龍ヶ岳中学校教員住宅	湯島小学校教員住宅

湯島中学校教員住宅	今津小学校校長住宅	龍ヶ岳小学校校長住宅

・次の教員住宅は、長期間利用がなく、今後の利用も見込めない施設であるため、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

（教員住宅２１施設）

積米教員住宅	維和小学校教頭住宅	湯島教員住宅 （湯島中旧校舎前）
湯島教員住宅 （湯島小旧校舎前）	中南小学校教頭住宅	中北小学校 （池の迫団地教員住宅）
上小学校教頭住宅	教良木教員住宅 （４戸）	教良木小学校校長住宅
樋合小学校校長住宅	教良木中学校教頭住宅	姫戸中学校教頭住宅
牟田教員住宅	本郷教員住宅 （２戸）	大道中学校校長住宅
大道小学校校長住宅	大道小学校教員住宅	龍ヶ岳中学校教頭住宅
下貫教員住宅 （５室）	龍ヶ岳小学校教員住宅	樋島小学校教員住宅 （１階：３室、２階：２室）

・職員住宅（上天草総合病院）は、経年劣化による破損がみられますが、職員を確保するための重要な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・湯島へき地診療所看護婦住宅及び湯島へき地診療所医師住宅は、地域の医療拠点となる施設であり、地域には必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査をしつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・医師共同宿舎及び医師住宅（上天草総合病院）は、経年劣化による破損等がみられ、利用者がいないことから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

・次の医師住宅は、経年劣化による破損等がみられるものの、通勤困難な医師の住宅を確保するための必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

（医師住宅６施設）

医師住宅№.１	医師住宅№.２	医師住宅№.３

医師住宅№.４	医師住宅№.５	医師住宅№.６

・教良木診療所（医師住宅）は、当該診療所に常駐する医師がいないため、現在利用者がいない状況だが、経年劣化による破損等もみられないことから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。
・第２学生寮及び第３学生寮は、平成２９年に学生寮付きの看護専門学校に建替えを行ったことで、現在閉鎖中であることから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。
・旧姫戸地域振興センター、旧姫戸地域振興センター別館（水道局）及び旧姫戸地域振興センター図書館（棟）は、経年劣化による破損もみられ、現在閉鎖中であることから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。
・旧大矢野保育園は、障がい者の就労を支援するＮＰＯ法人の活動の場として無償で貸し付けていることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、所管替えについて検討しつつ、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。
・旧阿村保育所は、閉園後の施設利用が無いことから、今後の取組方針については、「民間譲渡」とし、売却予定額の算定や課題を整理し、現況有姿のまま一般競争入札により売却します。ただし、一般競争入札による売却が出来なかった場合は、施設解体後に用地を売り払うことを検討します。
・旧樋合保育所は、地域活動以外の利用はないことから、今後の取組方針については、「地域移譲」とし、移譲の手続について整理し、説明会を行った上で、地域へ移譲します。
・旧ひめど保育園は、子育て支援拠点施設として必要不可欠な施設であることから、今後の取組方針については、「現状利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。
・旧内野河内児童館及び旧今泉児童館は、閉園後の施設利用が無いことから、今後の取組方針については、「民間譲渡」とし、売却予定額の算定や課題を整理し、現況有姿のまま一般競争入札により売却します。ただし、一般競争入札による売却が出来なかった場合は、施設解体後に用地を売り払うことを検討します。
・旧姫戸保育園及び旧姫戸保育園職員室（棟）は、利用目的は倉庫以

外にないことから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

・旧教良木保育園は、閉園した施設で、今後の利用計画もないことから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

・旧樋島保育園及び旧大道保育園は、樋島、高戸、大道の３保育園を「統廃合」し、廃園したことから、今後の取組方針については、「廃止」とし施設を解体します。

・旧上北小学校は、警備機能を保持した文書等保管場所として機能を果たしており、庁内文書等の保管場所として利活用されていることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・旧大道小学校は、解体を検討する必要がありますが、施設用地の所有権の問題から、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、施設用地の所有権整理を実施しながら定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、施設用地の所有権整理を含め、維持管理していきます。

・旧樋島小学校及び旧牟田小学校（プール付属棟）は、廃校により利用がないことから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

・旧樋合小学校は、地域の拠点となる可能性があり、また災害発生時の避難所としての利用の可能性もあることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、維持管理を行っていき、新たな利活用案を検討します。

・旧牟田小学校及び旧江後分校は、法人に施設を貸し付けていることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・旧教良木中学校は、廃校により利用がないことから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

・旧大道中学校は、経年劣化はあるものの、周辺地域の経済振興の拠点となる施設であることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・旧阿村中学校は、廃校により利用がないことから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

・阿村高齢者生産活動施設は、活動休止中のまちづくり委員会へ貸し付けている状態が続いていることから、今後の取組方針については、貸付延長の可否を踏まえ、まちづくり委員会との協議を経た上で、「民間譲渡」とし、売払予定額の算定や課題整理を行い、現況有姿のまま一般競争入札により売却します。ただし、一般競争入札による売却が出来なかった場合は、施設解体後に用地を売り払うことを検討します。

・旧姫戸旧駐在所は、閉所後、個人の住居として貸し付けていますが、経年劣化が著しく所有者管理の原則から管理者である市が維持管理費用（修繕費）を負担する義務があるため、今後の取組方針については、「民間譲渡」とし、売払予定額の算定や課題の整理を行い、現況有姿のまま一般競争入札により売却します。

・旧荒木浜プラント事務所職員室は、施設の利用がなく、また、将来にわたって本市の利用計画がないことから、今後の取組方針については、「民間譲渡」とし、売払予定額の算定や課題の整理を行い、現況有姿のまま一般競争入札により売却します。ただし、一般競争入札による売却が出来なかった場合は、施設解体後に用地を売り払うことを検討します。

・旧法務局は、社会福祉協議会の活動の場として貸し付けていることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、所管替えについて検討しつつ、定期的に点検・調査を実施し、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

・旧姫戸町教員住宅は、敷地内に防火水槽があり、敷地の一部が土砂災害特別計画の区域に入っていることから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設解体後は、防火水槽用地として管理します。

・次の旧教員住宅は、施設の利用がなく、また、今後も市の利用計画がないことから、今後の取組方針については、「民間譲渡」とし、売払予定額の算定や課題の整理を行い、現況有姿のまま一般競争入札により売却します。ただし、一般競争入札による売却が出来なかった場合は、施設解体後に用地を売り払うことを検討します。

（旧教員住宅５施設）

旧牟田小教員住宅	旧牟田小校長住宅	旧樋島小校長住宅
旧樋島教職員住宅	旧元釜教職員住宅	

・次の旧教員住宅は、老朽化により施設の安全性が確保できず、倒壊のおそれがあり、また、今後も本市の利用計画がないことから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設解体後は、国庫補助金

により造成した用地であることから財産処分等について検討します。

（旧教員住宅４施設）

旧牟田小教頭住宅	旧赤崎教員住宅（２棟）	旧大道小教頭住宅
旧大道中教頭住宅		

・湯島交流施設は、令和２年４月に開業した施設であるため、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に修繕箇所等がないか確認を行い、維持管理していきます。

セ　上水道施設

（ア）　上水道施設

・次の上水道施設は、経年劣化による破損等がみられるものの、現在、水道業務で使用している施設であり、配水・給水で必要としていることから、今後の取組方針については、「継続利用（現状維持）」とし、定期的に点検・調査を実施しつつ、計画的に修繕を行いながら、維持管理していきます。

（上水道施設２０施設）

倉江浄水場第一水源取水ポンプ室	湯島水道浄水池膜ろ過室	阿村浄水場管理棟
阿村浄水場倉庫	阿村浄水場送水ポンプ場	倉江浄水場管理棟
芦北浄水場管理棟	下貫浄水場管理棟	下貫浄水場発電機棟
姫戸浄水場用具倉庫	第１薬品注入設備管理棟（本郷）	姫戸浄水場末端監視施設建物
維和梅の木ポンプ場	大潟送水ポンプ場管理棟	第１加圧ポンプ室（今泉）
倉江加圧ポンプ室（深井戸）	第２加圧ポンプ室（前島）	南部第２配水池電気棟
資材倉庫プレハブ（高串）	高串配水池格納庫（ポンプ室）	

・旧倉江上水管理棟、旧倉江上水場本館室、芦北上水物置及び第２薬品注入施設管理棟（西川内）は、既に利用していない施設であることから、今後の取組方針については、「廃止」とし、施設を解体します。

ソ　下水道施設

（ア）　下水道施設

・下水処理場は、経年劣化による破損等がみられるものの、市民生活を支える重要な施設であることから、今後の取組方針については、「現状利用（現状維持）」とし、令和２年度中に処理場施設について

のストックマネジメント計画を策定し、計画的な施設の更新、管理を実施することで施設の長寿命化を図っていきます。

第９　計画目標

アクションプランの計画期間（平成３０年度から令和７年度まで）において、延べ床面積については１２．３パーセント、施設数については２９．８パーセント以上の削減を目標としています。

なお、２０４５年までに施設の延べ床面積を１３パーセント以上、施設数を３０パーセント以上、施設の維持・大規模改修・建替えに要する費用を８０億円以上の削減を見込んでいます。

おって、この目標値は、今後の財政収支や社会経済情勢の変化に応じて、適宜見直しを行うこととします。

第１０　取組成果

１　延べ床面積

施設の延べ床面積について、計画策定時のアクションプランに即して取り組んだ場合は、図表５－１－計画策定時のとおり平成２９年度（２０１７年度）時点で１９８，６７１．４６平方メートルあるものが、令和２年度（２０２０年度）までに１８５，１７８．５０平方メートル（△１３，４９２．９６平方メートル（△６．８パーセント））となり、令和７年度（２０２５年度）には１７４，４１４．３５平方メートル（△２４，２５７．１１平方メートル（△１２．２パーセント））となる見込みです。

図表５－１－計画策定時

大分類	中分類	小分類	延べ床面積（㎡）						
			a	b		c		d	
			H29現在	R2まで	減量率 (a-b)/a	R7まで	減量率 (a-c)/a	R8以降	減量率 (a-d)/a
市民文化系施設	集会施設	コミュニティセンター	1,170.00	1,170.00	0%	1,170.00	0%	0	△100%
		集会所	8,791.41	4,776.87	△45.7%	4,776.87	△45.7%	4,776.87	△45.7%
		公民館	1,597.45	1,597.45	0%	0	△100%	0	△100%
社会教育系施設	博物館等	博物館等	1,857.28	1,857.28	0%	1,857.28	0%	1,315.60	△29.2%
	図書館	図書館	152.00	152.00	0%	0	△100%	0	△100%
スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	20,286.89	19,742.89	△2.7%	18,591.89	△8.4%	17,171.19	△15.4%
		管理棟	65.00	65.00	0%	65.00	0%	65.00	0%
		倉庫	80.00	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		便所	19.20	19.20	0%	19.20	0%	19.20	0%
		その他スポーツ施設	71.00	0	△100%	0	△100%	0	△100%
	レクリエーション施設	温泉施設	4,783.01	4,783.01	0%	4,783.01	0%	4,783.01	0%
		観光施設	723.71	723.71	0%	380.71	△47.4%	380.71	△47.4%
		観光トイレ	108.03	108.03	0%	108.03	0%	108.03	0%
		キャンプ場	3,264.77	3,264.77	0%	0	△100%	0	△100%
		レクリエーション施設	2,464.90	1,784.05	△27.6%	1,457.40	△40.9%	1,457.40	△40.9%
		レジャー施設	1,080.22	1,080.22	0%	649.18	△39.9%	649.18	△39.9%
		その他観光施設	94.56	35.00	△63.0%	0	△100%	0	△100%
産業系施設	産業系施設	産業系施設	1,705.58	1,705.58	0%	1,705.58	0%	1,705.58	0%
学校教育系施設	学校	小学校	36,713.59	36,713.59	0%	36,713.59	0%	36,713.59	0%
		中学校	26,512.59	23,536.37	△11.2%	23,536.37	△11.2%	23,536.37	△11.2%
		専門学校	5,272.00	5,272.00	0%	5,272.00	0%	5,272.00	0%
子育て支援施設	幼保・こども園	保育所	2,881.72	1,551.72	△46.2%	1,551.72	△46.2%	1,551.72	△46.2%
保健・福祉施設	高齢者福祉施設	老人福祉センター	3,215.44	3,215.44	0%	2,713.96	△15.6%	2,713.96	△15.6%
		その他高齢者福祉施設	4,002.56	4,002.56	0%	3,894.92	△2.7%	3,894.92	△2.7%
医療施設	医療施設	病院	11,366.30	11,366.30	0%	11,366.30	0%	11,366.30	0%
		診療所	305.63	305.63	0%	305.63	0%	305.63	0%
行政系施設	庁舎等	庁舎等	7,810.36	7,810.36	0%	7,628.36	△2.3%	7,628.36	△2.3%
	消防車庫・詰所	消防詰所	113.00	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		消防格納庫	709.87	0	△100%	0	△100%	0	△100%
公営住宅	公営住宅	公営住宅	14,309.37	14,061.21	△1.7%	14,061.21	△1.7%	14,061.21	△1.7%
公園	公園	管理棟	24.57	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		休憩所	444.90	444.90	0%	444.90	0%	444.90	0%
		便所	142.17	56.59	△60.2%	56.59	△60.2%	56.59	△60.2%
供給処理施設	供給処理施設	格納庫	33.08	33.08	0%	33.08	0%	33.08	0%
		ゴミ収集所	19.90	19.90	0%	19.90	0%	19.90	0%
その他	その他	斎場	581.75	581.75	0%	581.75	0%	581.75	0%
		待合所・停留所	542.21	534.39	△1.4%	534.39	△1.4%	534.39	△1.4%
		荷捌き所	2,034.07	2,034.07	0%	2,034.07	0%	2,034.07	0%
		排水機場	1,386.08	1,386.08	0%	1,386.08	0%	1,386.08	0%
		公衆便所	15.00	15.00	0%	15.00	0%	15.00	0%
		倉庫	474.00	474.00	0%	474.00	0%	474.00	0%
		職員住宅	5,201.33	3,935.05	△24.3%	3,431.93	△34.0%	3,142.28	△39.6%
		医師住宅	1,430.99	1,430.99	0%	809.99	△43.4%	809.99	△43.4%
		看護学生寮	1,548.00	1,548.00	0%	0	△100%	0	△100%
		旧庁舎	1,488.34	54.00	△96.4%	54.00	△96.4%	54.00	△96.4%
		旧図書館	549.00	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		旧幼保・こども園	2,703.60	1,422.74	△47.4%	1,422.74	△47.4%	1,422.74	△47.4%
		旧小学校	8,955.60	8,955.60	0%	8,955.60	0%	6,534.60	△27.0%
		旧中学校	3,654.00	6,630.22	81.5%	6,630.22	81.5%	2,976.22	△18.5%
		旧高齢者施設	160.00	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		旧医療施設	109.10	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		旧駐在所	67.42	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		旧プラント事務所	31.20	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		旧法務局	216.30	216.30	0%	216.30	0%	216.30	0%
		旧職員住宅	619.81	0	△100%	0	△100%	0	△100%
上水道施設	上水道施設	上水処理施設	1,877.60	1,871.60	△0.3%	1,871.60	△0.3%	1,658.10	△11.7%
下水道施設	下水道施設	下水処理施設	2,834.00	2,834.00	0%	2,834.00	0%	2,834.00	0%
合　計			198,671.46	185,178.50	△6.8%	174,414.35	△12.2%	164,703.82	△17.1%
割　合（残施設延べ床面積／総施設延べ床面積）			100%	93.2%		87.8%		82.9%	

図表５－１－平成３０年度（２０１８年度）までの実績

大分類	中分類	小分類	延べ床面積（㎡）						
			a	b		c		d	
			H29現在	H30現在	減量率 (a−b)/a	H37まで	減量率 (a−c)/a	H38以降	減量率 (a−d)/a
市民文化系施設	集会施設	コミュニティセンター	1,170.00	1,170.00	0%	1,170.00	0%	0	△100%
		集会所	8,791.41	8,791.41	0%	4,776.87	△45.7%	4,776.87	△45.7%
		公民館	1,597.45	1,597.45	0%	0.00	△100%	0	△100%
社会教育系施設	博物館等	博物館等	1,857.28	1,857.28	0%	1,857.28	0%	1,315.60	△29.2%
	図書館	図書館	152.00	152.00	0%	0	△100%	0	△100%
スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	20,286.89	21,048.89	−△3.8%	19,353.89	△4.6%	17,933.19	△11.6%
		管理棟	65.00	65.00	0%	65.00	0%	65.00	0%
		倉庫	80.00	0.00	△100%	0	△100%	0	△100%
		便所	19.20	19.20	0%	19.20	0%	19.20	0%
		その他スポーツ施設	71.00	71.00	0%	0	△100%	0	△100%
	レクリエーション施設	温泉施設	4,783.01	4,783.01	0%	4,783.01	0%	4,783.01	0%
		観光施設	723.71	723.71	0%	380.71	△47.4%	380.71	△47.4%
		観光トイレ	108.03	108.03	0%	108.03	0%	108.03	0%
		キャンプ場	3,264.77	3,264.77	0%	0	△100%	0	△100%
		レクリエーション施設	2,464.90	2,464.90	0%	1,457.40	△40.9%	1,457.40	△40.9%
		レジャー施設	1,080.22	1,080.22	0%	649.18	△39.9%	649.18	△39.9%
		その他観光施設	94.56	94.56	0%	0	△100%	0	△100%
産業系施設	産業系施設	産業系施設	1,705.58	1,705.58	0%	1,705.58	0%	1,705.58	0%
学校教育系施設	学校	小学校	36,713.59	36,713.59	0%	36,713.59	0%	36,713.59	0%
		中学校	26,512.59	25,750.59	△2.9%	22,774.37	△14.1%	22,774.37	△14.1%
		専門学校	5,272.00	5,272.00	0%	5,272.00	0%	5,272.00	0%
子育て支援施設	幼保・こども園	保育所	2,881.72	2,951.28	−△2.4%	1,621.28	△43.7%	1,621.28	△43.7%
保健・福祉施設	高齢者福祉施設	老人福祉センター	3,215.44	3,215.44	0%	2,713.96	△15.6%	2,713.96	△15.6%
		その他高齢者福祉施設	4,002.56	4,002.56	0%	3,894.92	△2.7%	3,894.92	△2.7%
医療施設	医療施設	病院	11,366.30	11,366.30	0%	11,366.30	0%	11,366.30	0%
		診療所	305.63	305.63	0%	305.63	0%	305.63	0%
行政系施設	庁舎等	庁舎等	7,810.36	7,810.36	0%	7,628.36	△2.3%	7,628.36	△2.3%
	消防車庫・詰所	消防詰所	113.00	113.00	0%	0	△100%	0	△100%
		消防格納庫	709.87	709.87	0%	0	△100%	0	△100%
公営住宅	公営住宅	公営住宅	14,309.37	14,275.77	△0.2%	14,061.21	△1.7%	14,061.21	△1.7%
公園	公園	管理棟	24.57	24.57	0%	0	△100%	0	△100%
		休憩所	444.90	444.90	0%	444.90	0%	444.90	0%
		便所	142.17	142.17	0%	56.59	△60.2%	56.59	△60.2%
供給処理施設	供給処理施設	格納庫	33.08	33.08	0%	33.08	0%	33.08	0%
		ゴミ収集所	19.90	19.90	0%	19.90	0%	19.90	0%
その他	その他	斎場	581.75	581.75	0%	581.75	0%	581.75	0%
		待合所・停留所	542.21	542.21	0%	534.39	△1.4%	534.39	△1.4%
		荷捌き所	2,034.07	2,034.07	0%	2,034.07	0%	2,034.07	0%
		排水機場	1,386.08	1,386.08	0%	1,386.08	0%	1,386.08	0%
		公衆便所	15.00	15.00	0%	15.00	0%	15.00	0%
		倉庫	474.00	474.00	0%	474.00	0%	474.00	0%
		職員住宅	5,201.33	4,839.88	△6.9%	3,431.93	△34.0%	3,142.28	△39.6%
		医師住宅	1,430.99	1,430.99	0%	809.99	△43.4%	809.99	△43.4%
		看護学生寮	1,548.00	1,548.00	0%	0	△100%	0	△100%
		旧庁舎	1,488.34	1,488.34	0%	54.00	△96.4%	54.00	△96.4%
		旧図書館	549.00	549.00	0%	0	△100%	0	△100%
		旧幼保・こども園	2,703.60	3,013.60	−△11.5%	1,422.74	△47.4%	1,422.74	△47.4%
		旧小学校	8,955.60	8,955.60	0%	8,955.60	0%	6,534.60	△27.0%
		旧中学校	3,654.00	3,654.00	0.0%	6,630.22	81.5%	2,976.22	△18.5%
		旧高齢者施設	160.00	160.00	0%	0	△100%	0	△100%
		旧医療施設	109.10	0.00	△100%	0	△100%	0	△100%
		旧駐在所	67.42	67.42	0%	0	△100%	0	△100%
		旧プラント事務所	31.20	31.20	0%	0	△100%	0	△100%
		旧法務局	216.30	216.30	0%	216.30	0%	216.30	0%
		旧職員住宅	619.81	748.85	−△20.8%	0	△100%	0	△100%
上水道施設	上水道施設	上水処理施設	1,877.60	1,877.60	0%	1,871.60	△0.3%	1,658.10	△11.7%
下水道施設	下水道施設	下水処理施設	2,834.00	2,834.00	0%	2,834.00	0%	2,834.00	0%
合　計			198,671.46	198,595.91	0%	174,483.91	△12.2%	164,773.38	△17.1%
割　合（残施設延べ床面積／総施設延べ床面積）			100%	100.0%		87.8%		82.9%	

注：−△表示は＋（ﾌﾟﾗｽ）表示とみなす。

（１）　令和元年度（２０１９年度）取組実績及び変更事項

施設の延べ床面積について、主なものとしては、保育園の統廃合に伴う建替えや公園施設等の解体があった一方で、前島総合開発に伴う交流拠点施設等の建設や観光拠点となる施設の建設によって、平成３０年度（２０１８年度）と比較した場合、８，４３１．７１平方メートルの増加となりました。

番号	施設番号	分類			施設名称	延床面積		実績又は変更事項
		大分類	中分類	小分類		増	減	
1	68	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	キャンプ場	小島公園	－	－	取組方針を「民間譲渡」から「継続利用」へ変更
2	74	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	レクリエーション施設	星平地区多目的集会所	－	－	取組方針を「地域移譲」から「廃止」へ変更
3	77	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	レクリエーション施設	合津東地区多目的集会所	－	－	取組方針を「地域移譲」から「継続利用」へ変更
4	106	その他	その他	旧幼保・こども園	旧樋島保育園	－	－	廃園による分類変更及び取組方針変更 取組方針を「統廃合」から「廃止」へ変更
5	107	子育て支援施設	幼保・こども園	保育所	高戸保育園		863.50	統廃合・建替えに伴う解体実施による減少
6	108	その他	その他	旧幼保・こども園	旧大道保育園	－	－	廃園による分類変更及び取組方針変更 取組方針を「統廃合」から「廃止」へ変更
7	202	公園	公園	管理棟	天草四郎公園住宅		24.57	解体実施による面積の減少
8	212	公園	公園	便所	宮津海遊公園トイレ	111.00		延床面積の判明による面積の増加
9	259	その他	その他	待合所・停留所	旧樋合入口バス停待合所		7.82	解体実施による面積の減少
10	332	その他	その他	職員受託	本郷教員住宅（２戸）	－	－	取組方針を「継続利用」から「廃止」へ変更
11	363	その他	その他	旧庁舎	旧姫戸地域振興センター別館（水道局）	－	－	取組方針を「継続利用」から「廃止」へ変更
12	364	その他	その他	旧図書館	旧姫戸地域振興センター図書館	－	－	取組方針を「民間譲渡」から「廃止」へ変更
13	387	その他	その他	旧職員住宅	旧姫戸町教員住宅	－	－	取組方針を「民間譲渡」から「廃止」へ変更
14	388	その他	その他	旧職員住宅	旧牟田小教頭住宅	－	－	取組方針を「民間譲渡」から「廃止」へ変更
15	391	その他	その他	旧職員住宅	旧赤崎教員住宅	－	－	取組方針を「民間譲渡」から「廃止」へ変更
16	392	その他	その他	旧職員住宅	旧大道小教頭住宅	－	－	取組方針を「民間譲渡」から「廃止」へ変更
17	393	その他	その他	旧職員住宅	旧大道中教頭住宅	－	－	取組方針を「民間譲渡」から「廃止」へ変更
18	423	子育て支援施設	幼保・こども園	保育所	龍ヶ岳保育園	993.47		統廃合に伴う新設による面積の増加
19	424	その他	その他	交流施設	湯島交流拠点施設	96.00		新設による面積の増加
20	425	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	観光施設	前島観光拠点施設	7,979.00		新設による面積の増加
21	426	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	観光トイレ	前島園地屋外トイレ	62.04		新設による面積の増加
22	427	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	観光トイレ	千巌山園地トイレ	49.84		新設による面積の増加
23	428	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	その他観光施設	天草絶景展望台	36.25		新設による面積の増加

（２）　検証

施設の延べ床面積について、計画策定時と比較した場合、表５－１－令和元年度（２０１９年度）実績のとおり、令和元年度までの２年間で８，３５６．１６平方メートル（４．２パーセント）増加しています。

なお、令和７年度（２０２５年度）までの減量率を７．７パーセントと見込んでいることから、削減目標を達成するためには、施設ごとの取組方針の実現に向けた取組を更に推進する必要があります。

図表5－1－令和元年度（2019年度）までの実績

大分類	中分類	小分類	延べ床面積（㎡）						
			a	b		c		d	
			H29現在	R1現在	減量率 (a−b)/a	R7まで	減量率 (a−c)/a	R8以降	減量率 (a−d)/a
市民文化系施設	集会施設	コミュニティセンター	1,170.00	1,170.00	0%	1,170.00	0%	0.00	△100%
		集会所	8,791.41	8,791.41	0%	4,776.87	△45.7%	4,776.87	△45.7%
		公民館	1,597.45	1,597.45	0%	0.00	△100%	0.00	△100%
社会教育系施設	博物館等	博物館等	1,857.28	1,857.28	0%	1,857.28	0%	1,315.60	△29.2%
	図書館	図書館	152.00	152.00	0%	0.00	△100%	0.00	△100%
スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	20,286.89	21,048.89	−△3.8%	19,353.89	△4.6%	17,933.19	△11.6%
		管理棟	65.00	65.00	0%	65.00	0%	65.00	0%
		倉庫	80.00	0.00	△100%	0.00	△100%	0.00	△100%
		便所	19.20	19.20	0%	19.20	0%	19.20	0%
		その他スポーツ施設	71.00	71.00	0%	0.00	△100%	0.00	△100%
	レクリエーション施設	温泉施設	4,783.01	4,783.01	0%	4,783.01	0%	4,783.01	0%
		観光施設	723.71	8,702.71	−△1102.5%	8,359.71	−△1055.1%	8,359.71	−△1055.1%
		観光トイレ	108.03	219.91	−△103.6%	219.91	−△103.6%	219.91	−△103.6%
		キャンプ場	3,264.77	3,264.77	0%	245.03	△92.5%	245.03	△92.5%
		レクリエーション施設	2,464.90	2,464.90	0%	1,828.75	△25.8%	1,730.80	△29.8%
		レジャー施設	1,080.22	1,080.22	0%	649.18	△39.9%	649.18	△39.9%
		その他観光施設	94.56	130.81	−△38.3%	36.25	△61.7%	36.25	△61.7%
産業系施設	産業系施設	産業系施設	1,705.58	1,705.58	0%	1,705.58	0%	1,705.58	0%
学校教育系施設	学校	小学校	36,713.59	36,713.59	0%	36,713.59	0%	36,713.59	0%
		中学校	26,512.59	23,536.37	△11.2%	23,536.37	△11.2%	23,536.37	△11.2%
		専門学校	5,272.00	5,272.00	0%	5,272.00	0%	5,272.00	0%
子育て支援施設	幼保・こども園	保育所	2,881.72	1,751.25	△39.2%	1,751.25	△39.2%	1,751.25	△39.2%
保健・福祉施設	高齢者福祉施設	老人福祉センター	3,215.44	3,215.44	0%	2,713.96	△15.6%	2,713.96	△15.6%
		その他高齢者福祉施設	4,002.56	4,002.56	0%	3,894.92	△2.7%	3,894.92	△2.7%
医療施設	医療施設	病院	11,366.30	11,366.30	0%	11,366.30	0%	11,366.30	0%
		診療所	305.63	305.63	0%	305.63	0%	305.63	0%
行政系施設	庁舎等	庁舎等	7,810.36	7,810.36	0%	7,628.36	△2.3%	7,628.36	△2.3%
	消防車庫・詰所	消防詰所	113.00	113.00	0%	0.00	△100%	0.00	△100%
		消防格納庫	709.87	709.87	0%	0.00	△100%	0.00	△100%
公営住宅	公営住宅	公営住宅	14,309.37	14,275.77	△0.2%	14,061.21	△1.7%	14,061.21	△1.7%
公園	公園	管理棟	24.57	0.00	△100%	0.00	△100%	0.00	△100%
		休憩所	444.90	444.90	0%	444.90	0%	444.90	0%
		便所	142.17	253.17	−△78.1%	167.59	−△17.9%	167.59	−△17.9%
供給処理施設	供給処理施設	格納庫	33.08	33.08	0%	33.08	0%	33.08	0%
		ゴミ収集所	19.90	19.90	0%	19.90	0%	19.90	0%
その他	その他	斎場	581.75	581.75	0%	581.75	0%	581.75	0%
		待合所・停留所	542.21	534.39	△1.4%	534.39	△1.4%	534.39	△1.4%
		荷捌き所	2,034.07	2,034.07	0%	2,034.07	0%	2,034.07	0%
		排水機場	1,386.08	1,386.08	0%	1,386.08	0%	1,386.08	0%
		公衆便所	15.00	15.00	0%	15.00	0%	15.00	0%
		倉庫	474.00	474.00	0%	474.00	0%	474.00	0%
		職員住宅	5,201.33	4,839.88	△6.9%	3,322.23	△36.1%	3,019.74	△41.9%
		医師住宅	1,430.99	1,430.99	0%	809.99	△43.4%	809.99	△43.4%
		看護学生寮	1,548.00	1,548.00	0%	0.00	△100%	0.00	△100%
		交流施設	0.00	96.00	−	96.00	−	96.00	−
その他	その他	旧庁舎	1,488.34	1,488.34	0%	0.00	△100%	0.00	△100%
		旧図書館	549.00	549.00	0%	0.00	△100%	0.00	△100%
		旧幼保・こども園	2,703.60	4,343.60	−△60.7%	1,422.74	△47.4%	1,422.74	△47.4%
		旧小学校	8,955.60	8,955.60	0%	8,942.60	0%	6,534.60	△27.0%
		旧中学校	3,654.00	5,868.22	−△60.6%	5,868.22	△60.6%	1,366.00	△62.6%
		旧高齢者施設	160.00	160.00	0%	0.00	△100%	0.00	△100%
		旧医療施設	109.10	0.00	△100%	0.00	△100%	0.00	△100%
		旧駐在所	67.42	67.42	0%	0.00	△100%	0.00	△100%
		旧プラント事務所	31.20	31.20	0%	0.00	△100%	0.00	△100%
		旧法務局	216.30	216.30	0%	216.30	0%	216.30	0%
		旧職員住宅	619.81	748.85	−△20.8%	0.00	△100%	0.00	△100%
上水道施設	上水道施設	上水処理施設	1,877.60	1,877.60	0%	1,871.60	△0.3%	1,658.10	△11.7%
下水道施設	下水道施設	下水処理施設	2,834.00	2,834.00	0%	2,834.00	0%	2,834.00	0%
合　計			198,671.46	207,027.62	−△4.2%	183,387.69	△7.7%	172,731.15	△13.1%
割　合（残施設延べ床面積／総施設延べ床面積）			100%	104.2%		92.3%		86.9%	

注：－△表示は+（プラス）表示とみなす。

２　施設数

施設数について、計画策定時のアクションプランに即して取り組んだ場合は、図表５－２－計画策定時のとおり平成２９年度（２０１７年度）時点で４１９施設あるものが、令和２年度（２０２０年度）までに３２５施設（△９４施設（△２２．４パーセント））となり、令和７年度（２０２５年度）には２９４施設（△１２５施設（△２９．８パーセント））となる見込みです。

図表５－２－計画策定時

大分類	中分類	小分類	施設数						
			a	b		c		d	
			H29現在	R2まで	減量率 (a-b)/a	R7まで	減量率 (a-c)/a	R8以降	減量率 (a-d)/a
市民文化系施設	集会施設	コミュニティセンター	1	1	0%	1	0%	0	△100%
		集会所	32	4	△87.5%	3	△90.6%	3	△90.6%
		公民館	5	5	0%	0	△100%	0	△100%
社会教育系施設	博物館等	博物館等	3	3	0%	3	0%	1	△66.7%
	図書館	図書館	1	1	0%	0	△100%	0	△100%
スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	11	10	△9.1%	8	△27.3%	6	△45.5%
		管理棟	1	1	0%	1	0%	1	0%
		倉庫	1	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		便所	1	1	0%	1	0%	1	0%
		その他スポーツ施設	1	0	△100%	0	△100%	0	△100%
	レクリエーション施設	温泉施設	1	1	0%	1	0%	1	0%
		観光施設	4	4	0%	3	△25%	3	△25%
		観光トイレ	5	5	0%	5	0%	5	0%
		キャンプ場	3	3	0%	0	△100%	0	△100%
		レクリエーション施設	7	4	△42.9%	3	△57.1%	3	△57.1%
		レジャー施設	3	3	0%	2	△33.3%	2	△33.3%
		その他観光施設	2	1	△50%	0	△100%	0	△100%
産業系施設	産業系施設	産業系施設	3	3	0%	3	0%	3	0%
学校教育系施設	学校	小学校	11	11	0%	11	0%	11	0%
		中学校	7	6	△14.3%	6	△14.3%	6	△14.3%
		専門学校	1	1	0%	1	0%	1	0%
子育て支援施設	幼保・こども園	保育所	5	3	△40%	3	△40%	3	△40%
保健・福祉施設	高齢者福祉施設	老人福祉センター	4	4	0%	3	△25%	3	△25%
		その他高齢者福祉施設	3	3	0%	2	△33.3%	2	△33.3%
医療施設	医療施設	病院	1	1	0%	1	0%	1	0%
		診療所	2	2	0%	2	0%	2	0%
行政系施設	庁舎等	庁舎等	7	7	0%	6	△14.3%	6	△14.3%
	消防車庫・詰所	消防詰所	1	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		消防格納庫	15	0	△100%	0	△100%	0	△100%
公営住宅	公営住宅	公営住宅	59	55	△6.8%	55	△6.8%	55	△6.8%
公園	公園	管理棟	1	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		休憩所	5	5	0%	5	0%	5	0%
		便所	5	3	△40%	3	△40%	3	△40%
供給処理施設	供給処理施設	格納庫	2	2	0%	2	0%	2	0%
		ゴミ収集所	1	1	0%	1	0%	1	0%
その他	その他	斎場	1	1	0%	1	0%	1	0%
		待合所・停留所	52	50	△3.8%	50	△3.8%	50	△3.8%
		荷捌き所	3	3	0%	3	0%	3	0%
		排水機場	11	11	0%	11	0%	11	0%
		公衆便所	1	1	0%	1	0%	1	0%
		倉庫	1	1	0%	1	0%	1	0%
		職員住宅	64	53	△17.2%	45	△29.7%	40	△37.5%
		医師住宅	11	11	0%	9	△18.2%	9	△18.2%
		看護学生寮	2	2	0%	0	△100%	0	△100%
		旧庁舎	2	1	△50%	1	△50%	1	△50%
		旧図書館	1	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		旧幼保・こども園	8	2	△75%	2	△75%	2	△75%

大分類	中分類	小分類	施設数						
			a	b		c		d	
			H29現在	R2まで	減量率 (a-b)/a	R7まで	減量率 (a-c)/a	R8以降	減量率 (a-d)/a
その他	その他	旧小学校	7	7	0%	7	0%	5	△28.6%
		旧中学校	2	3	50.0%	3	50.0%	1	△50%
		旧高齢者施設	1	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		旧医療施設	1	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		旧駐在所	1	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		旧プラント事務所	1	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		旧法務局	1	1	0%	1	0%	1	0%
		旧職員住宅	8	0	△100%	0	△100%	0	△100%
上水道施設	上水道施設	上水処理施設	24	23	△4.2%	23	△4.2%	20	△16.7%
下水道施設	下水道施設	下水処理施設	1	1	0%	1	0%	1	0%
合　計			419	325	△22.4%	294	△29.8%	277	△33.9%
割　合（残施設数／総施設数）			100%	77.6%		70.2%		66.1%	

図表５－２－平成３０年度（２０１８年度）までの実績

大分類	中分類	小分類	施設数						
			a	b		c		d	
			H29現在	H30現在	減量率 (a-b)/a	H37まで	減量率 (a-c)/a	H38以降	減量率 (a-d)/a
市民文化系施設	集会施設	コミュニティセンター	1	1	0%	1	0%	0	△100%
		集会所	32	32	0%	3	△90.6%	3	△90.6%
		公民館	5	5	0%	0	△100%	0	△100%
社会教育系施設	博物館等	博物館等	3	3	0%	3	0%	1	△66.7%
	図書館	図書館	1	1	0%	0	△100%	0	△100%
スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	11	12	-△9.1%	9	△18.2%	7	△36.4%
		管理棟	1	1	0%	1	0%	1	0%
		倉庫	1	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		便所	1	1	0%	1	0%	1	0%
		その他スポーツ施設	1	1	0%	0	△100%	0	△100%
	レクリエーション施設	温泉施設	1	1	0%	1	0%	1	0%
		観光施設	4	4	0%	3	25.0%	3	25.0%
		観光トイレ	5	5	0%	5	0%	5	0%
		キャンプ場	3	3	0%	0	△100%	0	△100%
		レクリエーション施設	7	7	0%	3	△57.1%	3	△57.1%
		レジャー施設	3	3	0%	2	△33.3%	2	△33.3%
		その他観光施設	2	2	0%	0	△100%	0	△100%
産業系施設	産業系施設	産業系施設	3	3	0%	3	0%	3	0%
学校教育系施設	学校	小学校	11	11	0%	11	0%	11	0%
		中学校	7	7	0%	6	14.3%	6	14.3%
		専門学校	1	1	0%	1	0%	1	0%
子育て支援施設	幼保・こども園	保育所	5	5	0%	3	40.0%	3	40.0%
保健・福祉施設	高齢者福祉施設	老人福祉センター	4	4	0%	3	25.0%	3	25.0%
		その他高齢者福祉施設	3	3	0%	2	△33.3%	2	△33.3%
医療施設	医療施設	病院	1	1	0%	1	0%	1	0%
		診療所	2	2	0%	2	0%	2	0%
行政系施設	庁舎等	庁舎等	7	7	0%	6	△14.3%	6	△14.3%
	消防車庫・詰所	消防詰所	1	1	0%	0	△100%	0	△100%
		消防格納庫	15	15	0%	0	△100%	0	△100%
公営住宅	公営住宅	公営住宅	59	58	△1.7%	55	△6.8%	55	△6.8%
公園	公園	管理棟	1	1	0%	0	△100%	0	△100%
		休憩所	5	5	0%	5	0%	5	0%
		便所	5	5	0%	3	40.0%	3	40.0%
供給処理施設	供給処理施設	格納庫	2	2	0%	2	0%	2	0%
		ゴミ収集所	1	1	0%	1	0%	1	0%
その他	その他	斎場	1	1	0%	1	0%	1	0%
		待合所・停留所	52	51	△1.9%	50	△3.8%	50	△3.8%
		荷捌き所	3	3	0%	3	0%	3	0%
		排水機場	11	11	0%	11	0%	11	0%
		公衆便所	1	1	0%	1	0%	1	0%
		倉庫	1	1	0%	1	0%	1	0%
		職員住宅	64	59	△7.8%	45	△29.7%	40	△37.5%

大分類	中分類	小分類	施設数						
			a	b		c		d	
			H29現在	H30現在	減量率 (a-b)/a	H37まで	減量率 (a-c)/a	H38以降	減量率 (a-d)/a
その他	その他	医師住宅	11	11	0%	9	△18.2%	9	△18.2%
		看護学生寮	2	2	0%	0	△100%	0	△100%
		旧庁舎	2	2	△0%	1	50.0%	1	50.0%
		旧図書館	1	1	△0%	0	△100%	0	△100%
		旧幼保・こども園	8	9	-△13%	2	75.0%	2	75.0%
		旧小学校	7	7	0%	7	0%	5	28.6%
		旧中学校	2	2	0%	3	50.0%	1	50.0%
		旧高齢者施設	1	1	△0%	0	△100%	0	△100%
		旧医療施設	1	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		旧駐在所	1	1	0%	0	△100%	0	△100%
		旧プラント事務所	1	1	0%	0	△100%	0	△100%
		旧法務局	1	1	0%	1	0%	1	0%
		旧職員住宅	8	10	-25.0%	0	△100%	0	△100%
上水道施設	上水道施設	上水処理施設	24	24	0%	23	△4.2%	20	△16.7%
下水道施設	下水道施設	下水処理施設	1	1	0%	1	0%	1	0%
合　計			419	414	1.2%	295	△29.6%	278	△33.7%
割　合（残施設数／総施設数）			100%	98.8%		70.4%		66.3%	

注：-△表示は＋（ﾌﾟﾗｽ）とみなす。

（１）　令和元年度（２０１９年度）取組実績及び変更事項

施設数について、主なものとしては、保育園の統廃合による建て替えや公園施設等の解体により３施設が減少している一方で、前島総合開発に伴う交流拠点施設等の建設や観光拠点となる施設の建設によって、新たに６施設が建設されており、３施設の増加となりました。

番号	施設番号	分類			施設名称	実績又は変更事項
		大分類	中分類	小分類		
1	107	子育て支援施設	幼保・こども園	保育所	高戸保育園	統廃合・建替えに伴う解体による施設数の減少
2	202	公園	公園	管理棟	天草四郎公園住宅	解体実施による施設数の減少
3	259	その他	その他	待合所・停留所	旧樋合入口バス停待合所	解体実施による施設数の減少
4	423	子育て支援施設	幼保・こども園	保育所	龍ヶ岳保育園	統廃合に伴う新設による施設数の増加
5	424	その他	その他	交流施設	湯島交流拠点施設	新設による施設数の増加
6	425	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	観光施設	前島観光拠点施設	新設による施設数の増加
7	426	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	観光トイレ	前島園地屋外トイレ	新設による施設数の増加
8	427	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	観光トイレ	千巌山園地トイレ	新設による施設数の増加
9	428	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	その他観光施設	天草絶景展望台	新設による施設数の増加

（２）　検証

施設数について、計画策定時と比較した場合、表５－２－令和元年度（２０１９年度）実績のとおり、令和元年度までの２年間で２施設（△０．５パーセント）削減しています。

なお、令和７年度（２０２５年度）までの減量率を２８．６パーセントと見込んでいることから、削減目標を達成するためには、先述のとおり施設ごとの取組方針の実現に向けた取組を更に推進する必要があります。

図表５－２－令和元年度（２０１９年度）までの実績

大分類	中分類	小分類	施設数						
			a	b		c		d	
			H29現在	R1現在	減量率 (a-b)/a	R7まで	減量率 (a-c)/a	R8以降	減量率 (a-d)/a
市民文化系施設	集会施設	コミュニティセンター	1	1	0%	1	0%	0	△100%
		集会所	32	32	0%	3	△90.6%	3	△90.6%
		公民館	5	5	0%	0	△100%	0	△100%
社会教育系施設	博物館等	博物館等	3	3	0%	3	0%	1	△66.7%
	図書館	図書館	1	1	0%	0	△100%	0	△100%
スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	11	12	-△9.1%	9	△18.2%	7	△36.4%
		管理棟	1	1	0%	1	0%	1	0%
		倉庫	1	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		便所	1	1	0%	1	0%	1	0%
		その他スポーツ施設	1	1	0%	0	△100%	0	△100%
	レクリエーション施設	温泉施設	1	1	0%	1	0%	1	0%
		観光施設	4	5	-△25.0%	4	0%	4	0%
		観光トイレ	5	7	-△40.0%	7	-△40.0%	7	-△40.0%
		キャンプ場	3	3	0%	1	△66.7%	1	△66.7%
		レクリエーション施設	7	7	0%	5	△28.6%	4	△42.9%
		レジャー施設	3	3	0%	2	△33.3%	2	△33.3%
		その他観光施設	2	3	-△50.0%	1	△50.0%	1	△50.0%
産業系施設	産業系施設	産業系施設	3	3	0%	3	0%	3	0%
学校教育系施設	学校	小学校	11	11	0%	11	0%	11	0%
		中学校	7	6	△14.3%	6	△14.3%	6	△14.3%
		専門学校	1	1	0%	1	0%	1	0%
子育て支援施設	幼保・こども園	保育所	5	3	△40.0%	3	△40.0%	3	△40.0%
保健・福祉施設	高齢者福祉施設	老人福祉センター	4	4	0%	3	△25.0%	3	△25.0%
		その他高齢者福祉施設	3	3	0%	2	△33.3%	2	△33.3%
医療施設	医療施設	病院	1	1	0%	1	0%	1	0%
		診療所	2	2	0%	2	0%	2	0%
行政系施設	庁舎等	庁舎等	7	7	0%	6	△14.3%	6	△14.3%
	消防車庫・詰所	消防詰所	1	1	0%	0	△100%	0	△100%
		消防格納庫	15	15	0%	0	△100%	0	△100%
公営住宅	公営住宅	公営住宅	59	58	△1.7%	55	△6.8%	55	△6.8%
公園	公園	管理棟	1	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		休憩所	5	5	0%	5	0%	5	0%
		便所	5	5	0%	3	△40.0%	3	△40.0%
供給処理施設	供給処理施設	格納庫	2	2	0%	2	0%	2	0%
		ゴミ収集所	1	1	0%	1	0%	1	0%
その他	その他	斎場	1	1	0%	1	0%	1	0%
		待合所・停留所	52	50	△3.8%	50	△3.8%	50	△3.8%
		荷捌き所	3	3	0%	3	0%	3	0%
		排水機場	11	11	0%	11	0%	11	0%
		公衆便所	1	1	0%	1	0%	1	0%
		倉庫	1	1	0%	1	0%	1	0%
		職員住宅	64	59	△7.8%	43	△32.8%	38	△40.6%
		医師住宅	11	11	0%	9	△18.2%	9	△18.2%
		看護学生寮	2	2	0%	0	△100%	0	△100%
		交流施設	0	1	-	1	-	1	-
		旧庁舎	2	2	0%	0	△100%	0	△100%
		旧図書館	1	1	△0%	0	△100%	0	△100%
		旧幼保・こども園	8	11	-△38%	2	△75.0%	2	△75.0%
		旧小学校	7	7	0%	6	△14.3%	5	△28.6%
		旧中学校	2	3	-△50.0%	3	-△50.0%	1	△50.0%
		旧高齢者施設	1	1	0%	0	△100%	0	△100%
		旧医療施設	1	0	△100%	0	△100%	0	△100%
		旧駐在所	1	1	0%	0	△100%	0	△100%
		旧プラント事務所	1	1	0%	0	△100%	0	△100%
		旧法務局	1	1	0%	1	0%	1	0%
		旧職員住宅	8	10	-△25.0%	0	△100%	0	△100%
上水道施設	上水道施設	上水処理施設	24	24	0%	23	△4.2%	20	△16.7%
下水道施設	下水道施設	下水処理施設	1	1	0%	1	0%	1	0%
合　計			419	417	△0.5%	299	△28.6%	282	△32.7%
割　合（残施設数／総施設数）			100%	99.5%		71.4%		67.3%	

注：－△表示は+（プラス）表示とみなす。

施設の延べ床面積及び数の推移については、図表５－３－計画策定時のとおり令和２年度（２０２０年度）までに延べ床面積に緩やかな減少、施設数に大きな減少がみられ、令和７年度（２０２５年度）まで延べ床面積及び施設数ともに減少が続きますが、令和８年度（２０２６年度）以降は、延べ床面積及び施設数ともにほぼ減少はなくなり、横ばい状態になります。

図表５－３－計画策定時



令和元年度（２０１９年度）の取組実績を踏まえた今後の展望

施設の延べ床面積及び数の推移については、計画策定時と比較した場合、図表５－３－令和元年度（２０１９年度）実績のとおり、まだ大きな乖離はみられませんが、削減目標の達成のためには先述のとおり施設ごとの取組方針の実現に向けた取組を更に推進する必要があります。

図表５－３－令和元年度（２０１９年度）実績



３　施設の維持・大規模改修・建替えに要する費用

施設の維持・大規模改修・建替えに要する費用について、図表６－計画策定時のとおり２９年間（２０４５年度まで）で総額４３４．７億円、年間１５．０億円となり、長寿命化シナリオと比較した場合、総額６０．１億円（△１２．１パーセント）、年間２．１億円（△１２．３パーセント）の削減となる見込みです。

図表６－計画策定時



令和元年度（２０１９年度）の取組実績を踏まえた今後の展望

施設の維持・大規模改修・建替えに要する費用について、図表６－令和元年度（２０１９年度）実績のとおり２９年間（２０４５年度まで）で総額４０９．９億円、年間１４．１億円となり、長寿命化シナリオと比較した場合、総額８４．９億円（△１７．２パーセント）、年間２．９億円（△１７．５パーセント）の削減となる見込みです。

一方、計画策定時と比較した場合、消費税増税の影響を受け、総額６．６億円、年間０．２億円の増額となることから、施設の維持費を抑制するための対策が求められます。

図表６－令和元年度（２０１９年度）実績



第１１　アクションプランのマネジメント

１　進捗管理

（１）　アクションプランの進捗管理については、施設ごとの今後の取組方針に対し、結果として年度末時点でどの程度の実績があったかどうかを年度単位で進捗状況をチェックするとともに、施設ごとの今後の取組方針の更新を行います。

（２）　施設の整備等に当たっては、公共施設マネジメントを所掌する監理課と事前に協議することをルール化することにより、整備段階でのコントロールを行うとともに、市財政計画との整合及び連動を図ります。

２　推進体制

（１）　アクションプランの推進に当たっては、施設ごとの今後の取組方針を踏まえ、公共施設マネジメントを所掌する監理課が組織横断的な調整機能を発揮しつつ、進捗管理の実務を担います。

（２）　監理課においては、公共施設事前協議制度の活用により、財政課及び各公共施設所管課との連携を十分に図りながら、このアクションプランにおける取組を推進していきます。



３　市民との情報共有・合意形成

アクションプランのマネジメントにおいては、市民の理解と協力が必要不可欠であるため、幅広く丁寧に市民と情報共有し、合意形成を図りながら、取組を推進していきます。

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施　— 変更　（単位：千円）

	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期
1	市民文化系施設	集会施設	コミュニティセンター	大矢野自然休養村管理センター	大矢野町上1539	257,400,000	1977	1,170.00	社会教育課	D	H. 廃止	解体	R8以降
2	市民文化系施設	集会施設	集会所	上天草市阿村総合開発センター	松島町阿村3967	224,262,500	1975	815.50	市民課	D	H. 廃止	解体	R2まで
3	市民文化系施設	集会施設	集会所	上天草市教良木河内交流センター	松島町教良木2796	64,444,486	2004	399.74	市民課	B	E. 継続利用（現状維持）	現状維持	—
4	市民文化系施設	集会施設	集会所	龍ヶ岳地域振興センター	龍ヶ岳町高戸1412	1,708,271,609	1964	3,637.77	龍ヶ岳統括支所	A	F. 継続利用（規模縮小）	現状維持	—
5	市民文化系施設	集会施設	集会所	姫戸地域振興センター	姫戸町姫浦3384-5	296,832,812	2016	739.36	姫戸統括支所	A	E. 継続利用（現状維持）	現状維持	—
6	市民文化系施設	集会施設	集会所	高串地区集会所	龍ヶ岳町高戸	6,393,415	1988	54.01	社会教育課	C	K. 地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで
7	市民文化系施設	集会施設	集会所	小屋川内地区集会所	龍ヶ岳町高戸903-53	8,127,139	1978	101.11	社会教育課	D	K. 地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで
8	市民文化系施設	集会施設	集会所	脇浦地区集会所	龍ヶ岳町高戸2335-24	6,920,267	1978	95.12	社会教育課	D	K. 地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで
9	市民文化系施設	集会施設	集会所	瀬戸地区集会所	龍ヶ岳町高戸2852-3	1,061,774	1986	85.78	社会教育課	C	K. 地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで
10	市民文化系施設	集会施設	集会所	東風留地区集会所	龍ヶ岳町高戸3818-7	6,940,412	1980	144.97	社会教育課	D	K. 地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで
11	市民文化系施設	集会施設	集会所	白浜地区集会所	龍ヶ岳町高戸4350-72	17,892,486	1978	77.78	社会教育課	D	K. 地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで
12	市民文化系施設	集会施設	集会所	下貫地区集会所	龍ヶ岳町高戸	8,438,301	1979	95.04	社会教育課	D	K. 地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで
13	市民文化系施設	集会施設	集会所	樋島地区集会所	龍ヶ岳町樋島3486-5	20,241,822	2002	166.45	社会教育課	B	K. 地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで
14	市民文化系施設	集会施設	集会所	下桶川地区集会所	龍ヶ岳町樋島3530-16	20,359,388	2003	145.53	社会教育課	B	K. 地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで
15	市民文化系施設	集会施設	集会所	赤崎地域学習センター	龍ヶ岳町大道	10,764,644	1990	92.75	社会教育課	D	K. 地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで
16	市民文化系施設	集会施設	集会所	葛崎地区集会所	龍ヶ岳町大道4503-2	6,571,982	1981	59.62	社会教育課	D	K. 地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで
17	市民文化系施設	集会施設	集会所	池の浦地域学習センター	龍ヶ岳町大道1700-15	10,883,981	1989	92.75	社会教育課	C	K. 地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで
18	市民文化系施設	集会施設	集会所	夏・唐地区集会所	龍ヶ岳町大道2182-2	10,263,830	1982	54.65	社会教育課	C	K. 地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで
19	市民文化系施設	集会施設	集会所	西浦地域学習センター	龍ヶ岳町大道2563-5	14,489,324	1992	92.75	社会教育課	C	K. 地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで
20	市民文化系施設	集会施設	集会所	大道地区集会所	龍ヶ岳町大道3675-1	5,321,483	1976	106.36	社会教育課	D	K. 地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
1	維持	9,916	9,872	9,447	9,548	9,548	9,548	9,548	9,548	9,548	9,548	9,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,619
1	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,500
1	合計	9,916	9,872	9,447	9,548	9,548	9,548	9,548	9,548	9,548	9,548	9,548	0	0	0	0	58,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,119
2	維持	2,766	1,098	1,100	1,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,149
2	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	解体	0	0	0	4,200	54,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000
2	合計	2,766	1,098	1,100	5,385	54,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,149
3	維持	1,012	1,082	1,500	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	38,278
3	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,333	0	0	0	0	0	0	19,333
3	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	合計	1,012	1,082	1,500	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	20,667	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	57,611
4	維持	4,878	4,097	6,097	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	197,072
4	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	合計	4,878	4,097	6,097	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	197,072
5	維持	2,981	2,834	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	81,415
5	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	合計	2,981	2,834	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	81,415
6	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施　— 変更　（単位：千円）

	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積（㎡）	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
21	市民文化系施設	集会施設	集会所	東浦地域学習センター	龍ヶ岳町大道4374-17	10,540,000	1991	93.00	社会教育課	C	K．地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	市民文化系施設	集会施設	集会所	大作山地区集会所	龍ヶ岳町大道3138-10	5,718,929	1983	49.41	社会教育課	C	K．地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	市民文化系施設	集会施設	集会所	樋合漁村センター	松島町合津7000-5	16,401,246	1998	179.76	農林水産課	B	K．地域移譲	維持管理に関する覚書を交わしてあり、維持管理は樋合地区負担（自然災害を受けた場合の費用負担は甲乙協議）という内容のもので、実質地域移譲となっている。	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	市民文化系施設	集会施設	集会所	元釜自治公民館	姫戸町姫浦2972-2	22,691,842	1986	110.95	社会教育課	C	K．地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	市民文化系施設	集会施設	集会所	揩木自治公民館	姫戸町姫浦2695-1	9,580,226	1989	76.51	社会教育課	C	K．地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	市民文化系施設	集会施設	集会所	塩屋自治公民館	姫戸町姫浦2528-25	26,958,684	1986	139.60	社会教育課	C	K．地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	市民文化系施設	集会施設	集会所	牟田自治公民館	姫戸町姫浦4996-1	25,601,053	1986	125.69	社会教育課	C	K．地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	市民文化系施設	集会施設	集会所	永目自治公民館	姫戸町姫浦3874-2	24,243,421	1986	125.69	社会教育課	C	K．地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	市民文化系施設	集会施設	集会所	神自治公民館	姫戸町姫浦1192	22,691,842	1986	119.24	社会教育課	C	K．地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	市民文化系施設	集会施設	集会所	本郷自治公民館	姫戸町二間戸762	40,095,000	1986	162.00	社会教育課	C	K．地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	市民文化系施設	集会施設	集会所	西川内自治公民館	姫戸町二間戸3909	30,837,632	1986	159.23	社会教育課	C	K．地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	市民文化系施設	集会施設	集会所	神代自治公民館	姫戸町二間戸3862-4	38,789,474	1986	223.94	社会教育課	C	K．地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	市民文化系施設	集会施設	集会所	二間戸団地自治公民館	姫戸町二間戸3576-42	42,442,737	1986	169.35	社会教育課	C	K．地域移譲	R2まで各自治公民館の内容を整理し、R3～R4にかけて各地区への説明及び適正化法の手続を行い、R6までに地域移譲を完了させる。	R6まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	市民文化系施設	集会施設	公民館	湯島公民館（大矢野農業体験実習館談合会館）	大矢野町湯島540-3	38,898,728	1978	334.00	社会教育課	D	H．廃止	解体	R7まで	維持	877	528	978	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,103
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	10,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,020
														合計	877	528	978	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	11,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,123
35	市民文化系施設	集会施設	公民館	登立公民館（大矢野農村婦人の家）	大矢野町登立20	59,938,678	1983	411.54	社会教育課	C	H．廃止	解体	R7まで	維持	440	416	798	387	387	387	387	387	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,976
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	12,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,346
														合計	440	416	798	387	387	387	387	387	12,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,322
36	市民文化系施設	集会施設	公民館	上公民館	大矢野町上386	39,065,521	1978	192.12	社会教育課	D	H．廃止	解体	R7まで	維持	233	233	736	233	233	233	233	233	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	5,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,763
														合計	233	233	736	233	233	233	233	233	5,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,363
37	市民文化系施設	集会施設	公民館	中公民館	大矢野町中8459-1	103,214,439	1973	332.85	社会教育課	D	H．廃止	解体	R7まで	維持	444	247	404	233	233	233	233	233	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	9,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,985
														合計	444	247	404	233	233	233	233	233	10,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,478
38	市民文化系施設	集会施設	公民館	維和公民館（維和高齢者コミュニティーセンター）	大矢野町維和1787	62,405,714	1983	326.94	社会教育課	C	H．廃止	解体	R7まで	維持	390	400	653	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,843
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	9,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,808
														合計	390	400	653	400	400	400	400	400	10,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,651
39	社会教育系施設	博物館等	博物館等	龍ヶ岳郷土民族資料館	龍ヶ岳町大道3903-4	27,698,039	1979	189.26	社会教育課	D	H．廃止	解体	R8以降	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,463
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,463
40	社会教育系施設	博物館等	博物館等	龍ヶ岳郷土文化保存伝習施設	龍ヶ岳町大道3903-5	60,825,287	1995	352.42	農林水産課	B	H．廃止	解体	R8以降	維持	84	96	100	187	187	187	187	187	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	1,776
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,335
														合計	84	96	100	187	187	187	187	187	187	187	0	0	0	0	12,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	14,111

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施　— 変更　（単位：千円）

	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
41	社会教育系施設	博物館等	博物館等	天草四郎ミュージアム	大矢野町中977-1	484,085,701	1988	1,315.60	観光おもてなし課	B	E.継続利用（現状維持）	指定管理者制度の導入を検討する。	—	維持	23,679	26,539	22,115	31,208	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	738,541
														改修	49,636	0	0	0	13,627	0	131,270	0	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,862
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	73,315	26,539	22,115	31,208	60,627	47,000	178,270	47,000	47,000	20,329	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	933,403
42	社会教育系施設	図書館	図書館	大矢野森記念図書館	大矢野町上1539	46,512,000	1977	152.00	社会教育課	D	B.複合化（集約化）	図書館、資料館、交流スペース等の複合施設を整備する。	R5まで	維持	45	45	28	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	45	45	28	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298
43	スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	大矢野総合体育館	大矢野町中2289	1,599,913,160	1996	6,045.00	社会教育課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	28,307	28,415	45,552	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	510,952	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	1,387,676
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	2,191	0	0	0	295	0	474,170	0	0	3,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,975
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	28,307	28,415	45,552	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	33,169	30,978	30,978	30,978	31,273	30,978	505,148	510,952	30,978	34,297	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	30,978	1,867,651
44	スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	松島総合センターアロマ	松島町合津4276-44	2,604,167,660	1996	7,853.73	社会教育課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	33,859	58,637	3,510	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	823,538	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	1,976,744
														改修	102,985	134,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,570	0	0	723,926	0	902	5,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,945
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	136,844	192,938	3,510	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	89,858	42,288	42,288	766,214	823,538	43,190	47,549	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	42,288	2,991,689
45	スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	阿村体育館	松島町阿村5779-1	129,728,699	1992	720.70	社会教育課	C	H.廃止	解体	R8以降	維持	1,308	473	659	662	662	662	662	662	662	662	662	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,398
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,200
														合計	1,308	473	659	662	662	662	662	662	662	662	662	25,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,598
46	スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	姫戸体育館	姫戸町二間戸3408	170,460,000	1984	947.00	社会教育課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	705	665	3,610	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	19,826
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	705	665	3,610	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	19,826
47	スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	龍ヶ岳体育館	龍ヶ岳町高戸1419-12	344,123,802	1989	1,281.46	社会教育課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	1,399	2,330	1,089	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	30,298
														改修	0	0	0	0	103,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,237
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	1,399	2,330	1,089	980	104,217	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	133,535
48	スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	教良木河内山村広場体育館	松島町教良木4647	115,838,311	1988	390.00	社会教育課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	259	243	327	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	5,873
														改修	0	0	0	0	995	0	33,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,752
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	259	243	327	194	1,189	194	33,232	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	913	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	40,625
49	スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	樋合体育館	松島町合津6973-16	92,094,000	1989	654.00	社会教育課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	447	420	353	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	24,880
														改修	0	0	0	0	0	0	0	27,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,628
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	447	420	353	910	910	910	910	28,538	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	52,508
50	スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	上北体育館	大矢野町上3360	135,100,000	1991	700.00	社会教育課	C	H.廃止	解体	R8以降	維持	547	2,888	327	274	274	274	274	274	274	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,954
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500
														合計	547	2,888	327	274	274	274	274	274	274	274	24,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,454
51	スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	樋島体育館	龍ヶ岳町樋島500-1	123,284,796	1973	515.00	社会教育課	D	H.廃止	解体	R7まで	維持	3,133	396	287	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,731
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	25,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,750
														合計	3,133	396	287	305	305	26,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,481
52	スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	大道体育館	龍ヶ岳町大道中園3792	148,117,175	1978	636.00	社会教育課	D	H.廃止	解体	R7まで	維持	366	309	373	197	197	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,836
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	22,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,260
														合計	366	309	373	197	197	197	22,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,096
53	スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	牟田体育館	姫戸町姫浦4749-21	不明	1977	544.00	社会教育課	D	H.廃止	解体	R3まで	維持	210	194	3,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,793
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	55,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,200
														合計	210	194	3,389	0	55,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,993
54	スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	管理棟	姫戸運動広場管理棟	姫戸町二間戸461-4	11,479,666	1983	65.00	社会教育課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	854	276	17	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	8,531
														改修	0	0	0	3,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,444
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	854	276	17	3,728	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	11,975
~~55~~	~~スポーツ・レクリエーション系施設~~	~~スポーツ施設~~	~~倉庫~~	~~宮津倉庫~~（解体済）	~~大矢野町中11582-1~~	~~不明~~	~~1971~~	~~80.00~~	~~社会教育課~~	~~D~~	~~H.廃止~~	~~解体~~	~~R2まで~~	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918
														合計	0	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918
56	スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	便所	龍ヶ岳グラウンド公衆トイレ	龍ヶ岳町高戸2931	4,467,357	2003	19.20	社会教育課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	259	266	550	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	1,866	525	525	525	525	525	525	16,066
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340	0	0	0	0	0	0	0	1,340
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	259	266	550	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	1,865	1,866	525	525	525	525	525	525	17,406
57	スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	その他スポーツ施設	下桶川相撲屋形	龍ヶ岳町樋島2690-5	12,070,000	1993	71.00	社会教育課	C	K.地域移譲	下桶川地区市民による維持管理及び運営。使用については、年1回相撲大会を実施。	R2まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	温泉施設	上天草市交流センタースパタラソ天草	大矢野町上732-14	1,046,380,249	2004	4,783.01	健康づくり推進課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	63,082	86,460	50,390	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	1,183,252
														改修	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,914	0	0	0	0	0	0	373,914
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	123,082	86,460	50,390	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	351,734	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	37,820	1,557,166
59	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	観光施設	諏訪公園　休憩所	姫戸町二間戸273-2	52,290,123	1999	258.41	観光おもてなし課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	600	426	1,481	1,065	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	18,572
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	4,484	0	0	0	0	0	0	0	0	9,388	0	0	0	0	0	0	0	1,815	0	0	0	15,687
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	600	426	1,481	1,065	600	600	600	600	5,084	600	600	600	600	600	600	600	600	9,988	600	600	600	600	600	600	600	2,415	600	600	600	34,259
60	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	観光施設	ミューイ天文台	龍ヶ岳町大道3360-47	108,463,863	1990	343.00	観光おもてなし課	B	J.民間譲渡	地域の理解を得ることが前提であるため、譲渡に対する理解を得られるよう意見交換を進める。	R7まで	維持	4,800	3,545	3,595	3,612	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,552
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	4,800	3,545	3,595	3,612	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,552

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施　— 変更　（単位：千円）

	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
61	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	観光施設	森林空間健康増進施設	龍ヶ岳町大道3360-93	29,982,027	1999	80.00	観光おもてなし課	B	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,995
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,995
62	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	観光施設	湯島売店	大矢野町湯島	9,184,000	1997	42.30	観光おもてなし課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,755
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,755
63	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	観光トイレ	維和公園トイレ	大矢野町維和1052-2	2,646,000	2007	18.00	観光おもてなし課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	55	55	223	262	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	1,970
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794	0	0	0	794
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	55	55	223	262	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	849	55	55	55	2,764
64	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	観光トイレ	湯島公共トイレ	大矢野町湯島	10,976,000	2010	28.86	観光おもてなし課	A	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	300	300	211	1,148	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	9,459
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,293	3,293
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	300	300	211	1,148	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,593	12,752
65	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	観光トイレ	江樋戸公衆便所	大矢野町上江樋戸	13,923,950	1992	23.58	観光おもてなし課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	470	470	724	2,520	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	15,934
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,177
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	470	470	724	2,520	470	470	470	470	470	470	4,647	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	20,111
66	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	観光トイレ	蔵々漁港公衆便所	大矢野町維和花立	10,906,659	1992	16.59	観光おもてなし課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	350	350	389	293	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	10,132
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,272
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	350	350	389	293	350	350	350	350	350	350	3,622	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	13,404
67	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	観光トイレ	大道港公衆便所	龍ヶ岳町大道3903-5	6,741,000	1979	21.00	観光おもてなし課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	320	320	286	279	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	9,205
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	320	320	286	279	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	9,205
68	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	キャンプ場	小島公園	姫戸町姫浦小島6174-3	62,086,222	1991	245.03	観光おもてなし課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	1,600	916	737	752	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,005
														改修	0	0	770	8,923	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,693
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	1,600	916	1,507	9,675	3,500	3,500	1,000	3,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,698
69	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	キャンプ場	白嶽森林公園キャンプ場	姫戸町姫浦5395-2	224,113,776	1997	2,068.65	観光おもてなし課	C	J．民間譲渡	地域の理解を得ることが前提であるため、譲渡に対する理解を得られるよう意見交換を進める。	R7まで	維持	8,000	2,073	1,604	1,347	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,024
														改修	0	3,672	0	0	0	0	4,900	4,900	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,372
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	3,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,003
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	8,000	5,745	1,604	1,347	2,000	2,000	6,900	6,900	9,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,399
70	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	キャンプ場	龍ヶ岳山頂公園キャンプ場	龍ヶ岳町大道3360-9	223,624,795	1986	951.09	観光おもてなし課	C	J．民間譲渡	地域の理解を得ることが前提であるため、譲渡に対する理解を得られるよう意見交換を進める。	R7まで	維持	11,000	3,545	4,518	9,188	3,545	3,545	3,545	3,545	3,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,976
														改修	0	2,216	3,248	3,250	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,214
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	11,000	5,761	7,766	12,438	6,245	6,245	6,245	6,245	6,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,190
71	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	レクリエーション施設	龍ヶ岳漁業者体育センター	龍ヶ岳町樋島2435-16	70,556,958	1991	326.65	農林水産課	B	H．廃止	解体	R7まで	維持	248	239	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	11,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,445
														合計	248	239	269	0	0	0	0	0	11,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,201
72	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	レクリエーション施設	大道漁村広場	龍ヶ岳町大道940-32	76,321,903	1996	1,065.00	農林水産課	B	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	396	376	390	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	18,686
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,897
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	396	376	390	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	23,571	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	41,583
73	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	レクリエーション施設	今泉地区多目的集会施設	松島町今泉2510-4	45,538,555	1993	350.40	農林水産課	B	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	276	304	271	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	11,069
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,662
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	276	304	271	393	393	393	393	393	393	393	393	14,055	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	24,731
74	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	レクリエーション施設	星平地区多目的集会所	松島町教良木535-2	10,619,500	1981	97.95	農林水産課	C	H．廃止	解体	R8以降	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
75	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	レクリエーション施設	大道地区交流広場（パーゴラシェルター）	龍ヶ岳町大道2953-5	15,241,678	2006	42.00	農林水産課	B	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	503	167	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,573	0	0	0	0	4,573
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	503	167	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,573	0	0	0	0	5,519
76	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	レクリエーション施設	内野河内コミュニテイセンター	松島町内野河内1441-1	40,612,139	1981	309.50	農林水産課	C	K．地域移譲	地区による管理について来年度中に協議を開始したい。	R2まで	維持	590	605	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,949
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	590	605	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,949
77	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	レクリエーション施設	合津東地区多目的集会所	松島町合津785-4	34,941,364	1992	273.40	農林水産課	A	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	106	112	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	106	112	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341
78	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	レジャー施設	海の家	松島町合津7584	66,731,194	2001	623.18	観光おもてなし課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	1,700	884	2,438	3,753	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	51,275
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,019
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	1,700	884	2,438	3,753	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	21,719	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	71,294
79	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	レジャー施設	松島観光海運会館	松島町合津無番地	88,620,866	1990	431.04	観光おもてなし課	C	J．民間譲渡	譲渡先（海運組合）の理解を得ることが前提であるため、移譲に対する理解を得られるよう意見交換を進める。	R7まで	維持	1,160	435	137	546	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,078
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	1,160	435	137	546	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,078
80	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	レジャー施設	高戸海水浴場　更衣室	龍ヶ岳町高戸	3,770,000	1991	26.00	観光おもてなし課	D	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	450	236	925	328	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	13,189
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	450	236	925	328	450	450	450	450	450	1,581	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	14,320

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施　— 変更　（単位：千円）

	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期
81	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	その他観光施設	合津港船客待合所	松島町合津無番地	13,244,647	1990	59.56	観光おもてなし課	D	H. 廃止	解体	R3まで
82	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	その他観光施設	姫戸港休憩所しおさい	姫戸町姫浦909-38	28,000,000	1996	35.00	観光おもてなし課	C	K. 地域移譲	地域の理解を得ることが前提であるため、移譲に対する理解を得られるよう意見交換を進める。	R7まで
83	産業系施設	産業系施設	産業系施設	農林水産物直売・食材供給施設（加工品開発センター）	大矢野町中11582-34	43,257,117	2010	200.61	農林水産課	A	E. 継続利用（現状維持）	現状維持	—
84	産業系施設	産業系施設	産業系施設	農林水産物直売・食材供給施設（物産館）	大矢野町中11582-24	224,491,752	2001	916.73	農林水産課	A	E. 継続利用（現状維持）	現状維持	—
85	産業系施設	産業系施設	産業系施設	農林水産物直売・食材供給施設（販売棟増築分）	大矢野町中11582-25	67,552,964	2006	588.24	農林水産課	A	E. 継続利用（現状維持）	現状維持	—
86	学校教育系施設	学校	小学校	登立小学校	大矢野町登立14103	1,157,400,000	1986	5,467.44	学務課	A	E. 継続利用（現状維持）	現状維持	—
87	学校教育系施設	学校	小学校	維和小学校	大矢野町維和1680	607,876,002	1990	2,854.33	学務課	B	E. 継続利用（現状維持）	現状維持	—
88	学校教育系施設	学校	小学校	上小学校	大矢野町上1119	1,078,024,107	1964	4,787.19	学務課	C	E. 継続利用（現状維持）	現状維持	—
89	学校教育系施設	学校	小学校	中北小学校	大矢野町中1918	619,134,000	1978	2,868.69	学務課	B	E. 継続利用（現状維持）	現状維持	—
90	学校教育系施設	学校	小学校	中南小学校	大矢野町中9720	506,064,000	1980	2,481.50	学務課	C	E. 継続利用（現状維持）	現状維持	—
91	学校教育系施設	学校	小学校	湯島小学校	大矢野町湯島154	137,182,000	1984	754.00	学務課	B	E. 継続利用（現状維持）	現状維持	—
92	学校教育系施設	学校	小学校	阿村小学校	松島町阿村841-2	767,819,000	1981	3,564.54	学務課	C	E. 継続利用（現状維持）	現状維持	—
93	学校教育系施設	学校	小学校	今津小学校	松島町合津2697	827,935,225	1968	4,049.09	学務課	B	E. 継続利用（現状維持）	現状維持	—
94	学校教育系施設	学校	小学校	教良木小学校	松島町教良木2845-1	542,959,000	1982	2,620.77	学務課	B	E. 継続利用（現状維持）	現状維持	—
95	学校教育系施設	学校	小学校	姫戸小学校	姫戸町姫浦656-3	857,997,000	1990	4,146.35	学務課	B	E. 継続利用（現状維持）	現状維持	—
96	学校教育系施設	学校	小学校	龍ヶ岳小学校	龍ヶ岳町高戸2748	743,208,770	2012	3,119.69	学務課	A	E. 継続利用（現状維持）	現状維持	—
97	学校教育系施設	学校	中学校	大矢野中学校	大矢野町中483	1,644,493,000	1969	7,375.94	学務課	C	E. 継続利用（現状維持）	現状維持	—
98	学校教育系施設	学校	中学校	維和中学校	大矢野町維和1757	597,513,544	1975	2,827.86	学務課	B	E. 継続利用（現状維持）	現状維持	—
99	学校教育系施設	学校	中学校	湯島中学校	大矢野町湯島154	280,863,000	1984	1,521.28	学務課	B	E. 継続利用（現状維持）	現状維持	—
100	その他	その他	旧中学校	旧阿村中学校	松島町阿村841-2	457,700,000	1977	2,214.22	学務課	B	H. 廃止	解体	R8以降

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
81	維持	210	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	210	64	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	維持	450	235	177	248	450	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	450	235	177	248	450	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0
83	維持	5,903	5,989	5,994	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923
	改修	0	0	1,276	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	5,000
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5,903	5,989	7,270	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	9,923	5,923	5,923	5,923	5,923	10,923
84	維持	0	3,400	8,141	1,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改修	0	11,525	7,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	14,925	15,754	1,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	維持	33,000	34,360	8,757	9,900	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	改修	0	5,444	70,556	6,874	282,675	20,072	152,211	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	33,000	39,804	79,313	16,774	292,675	30,072	162,211	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
87	維持	20,000	18,090	5,081	7,300	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	改修	0	22,917	45,074	3,000	26,641	7,500	150,000	0	122,486	0	1,680	3,326	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	20,000	41,007	50,155	10,300	34,641	15,500	158,000	8,000	130,486	8,000	9,680	11,326	8,000	8,000	8,000
88	維持	29,000	33,659	7,446	10,800	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
	改修	0	1,426	53,690	70,775	10,000	336,676	0	0	0	0	1,593	0	0	0	0
	建替	0	36,821	68,617	497,000	351,500	3,200	31,300	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	29,000	71,906	129,753	578,575	372,500	350,876	42,300	11,000	11,000	11,000	12,593	11,000	11,000	11,000	11,000
89	維持	21,000	19,075	5,544	5,700	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	改修	48,231	3,479	34,928	5,375	4,500	63,500	15,000	109,260	0	5,490	0	0	601	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	69,231	22,554	40,472	11,075	10,500	69,500	21,000	115,260	6,000	11,490	6,000	6,000	6,601	6,000	6,000
90	維持	27,000	28,976	7,534	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	改修	0	3,715	79,956	164,300	2,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	12,000	48,000	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	27,000	32,691	87,490	172,300	10,000	38,000	8,000	20,000	56,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
91	維持	6,000	8,267	3,588	3,700	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	改修	0	1,026	26,020	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	6,000	9,293	29,608	5,200	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
92	維持	27,000	22,216	5,415	7,700	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	改修	0	3,017	70,508	4,600	5,300	1,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	3,003	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	27,000	25,233	75,923	12,300	13,300	9,000	23,000	8,000	11,003	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
93	維持	32,000	39,940	6,839	11,200	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	改修	0	13,890	58,339	1,500	11,000	235,000	0	0	0	0	0	0	1,499	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	32,000	53,830	65,178	12,700	23,000	247,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	13,499	12,000	12,000
94	維持	17,000	19,596	5,496	4,700	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	改修	110,290	3,716	41,924	0	0	1,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	127,290	23,312	47,420	4,700	6,000	7,000	21,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
95	維持	23,000	26,368	6,574	10,700	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	改修	4,392	2,214	49,937	1,500	16,000	15,000	0	2,102	191,817	1,014	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	27,392	28,582	56,511	12,200	26,000	25,000	10,000	12,102	201,817	11,014	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
96	維持	29,000	30,715	9,593	8,700	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	改修	0	829	1,161	0	1,000	19,500	80,000	0	0	792	0	0	0	0	1,229
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	29,000	31,544	10,754	8,700	11,000	29,500	90,000	10,000	10,000	10,792	10,000	10,000	10,000	10,000	11,229
97	維持	46,000	44,156	9,192	11,600	120,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	改修	0	3,003	66,804	1,500	0	15,000	0	0	2,500	50,000	28,242	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	55,000	320,000	1,160,000	120,000	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	46,000	47,159	75,996	13,100	120,000	82,000	332,000	1,172,000	134,500	62,000	40,242	12,000	12,000	12,000	12,000
98	維持	9,000	7,975	3,289	3,900	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	改修	218	2,197	26,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	9,218	10,172	29,658	3,900	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
99	維持	3,000	4,046	686	510	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	改修	0	2,340	19,810	0	355	0	7,500	150,000	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	3,000	6,386	20,496	510	1,355	1,000	8,500	151,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
100	維持	9,278	1,356	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	9,278	1,356	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
81	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,274
82	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,360
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,360
83	維持	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	171,884
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	12,977	27,253
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	5,923	9,923	5,923	5,923	5,923	18,900	199,137
84	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,171
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,138
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,309
85	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	維持	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	336,017
	改修	0	0	0	0	464	0	0	8,208	0	0	0	0	0	0	546,504
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	10,000	10,000	10,000	10,000	10,464	10,000	10,000	18,208	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	882,521
87	維持	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	250,471
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,624
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	633,095
88	維持	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	355,905
	改修	0	0	0	39,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,293
	建替	0	0	301,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,868
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	11,000	11,000	312,430	50,133	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	2,159,066
89	維持	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	201,319
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,364
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	491,683
90	維持	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	271,510
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,478	286,449
	建替	0	0	13,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,366	0	75,895
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	8,000	8,000	21,529	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	10,366	14,478	633,854
91	維持	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	121,555
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,546
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	150,101
92	維持	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	262,331
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,425
	建替	0	0	0	133,515	130,290	0	0	0	128,340	0	0	0	0	0	395,148
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	8,000	8,000	8,000	141,515	138,290	8,000	8,000	8,000	136,340	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	756,904
93	維持	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	389,979
	改修	0	100,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,793
	建替	0	0	0	0	0	0	244,455	95,460	0	137,600	0	0	0	0	477,515
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	12,000	112,565	12,000	12,000	12,000	12,000	256,455	107,460	12,000	149,600	12,000	12,000	12,000	12,000	1,289,287
94	維持	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	196,792
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,930
	建替	0	0	0	0	0	0	0	13,348	0	0	0	0	0	0	13,348
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	19,348	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	382,070
95	維持	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	316,642
	改修	0	0	0	0	58,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,050
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	10,000	10,000	10,000	10,000	68,074	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	658,692
96	維持	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	328,008
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,511
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,460	138,460
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	148,460	570,979
97	維持	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	518,948
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,049
	建替	0	0	0	0	0	0	0	374,315	385,745	277,350	0	0	1,092	0	2,693,502
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	386,315	397,745	289,350	12,000	12,000	13,092	12,000	3,379,499
98	維持	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	124,164
	改修	1,095	2,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,249
	建替	0	23,309	9,100	0	0	0	189,980	0	0	0	0	0	0	344,215	566,604
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5,095	29,679	13,100	4,000	4,000	4,000	193,980	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	348,215	723,017
99	維持	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	33,242
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,005
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,457	2,457
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,457	215,704
100	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,487
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,487

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施　— 変更　（単位：千円）

	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
101	学校教育系施設	学校	中学校	松島中学校	松島町合津2649	875,363,448	1975	3,852.78	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持（阿村中学校と統合）	—	維持	22,000	17,837	4,189	6,500	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	225,526
														改修	0	5,206	35,710	13,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,532	0	0	0	0	0	0	0	0	58,873
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,670	533,670
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	22,000	23,043	39,899	19,925	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	11,532	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	540,670	818,069
102	学校教育系施設	学校	中学校	姫戸中学校	姫戸町姫浦2500	872,819,000	1975	4,197.51	学務課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	8,000	12,610	4,585	4,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	154,695
														改修	0	1,238	25,916	3,879	1,000	24,168	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499	0	0	0	0	0	0	0	59,927	0	0	0	0	0	0	117,627
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,805	607,805
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	8,000	13,848	30,501	8,379	6,000	29,168	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	6,499	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	64,927	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	612,805	880,127
103	学校教育系施設	学校	中学校	龍ヶ岳中学校	龍ヶ岳町高戸3053-1	838,939,453	1971	3,761.00	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	11,000	8,929	3,423	4,400	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	152,752
														改修	0	2,331	45,038	2,446	1,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,051	0	0	0	0	0	131,866
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,940	34,830	0	0	0	618,770
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	11,000	11,260	48,461	6,846	6,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	71,051	588,940	39,830	5,000	5,000	5,000	903,388
104	学校教育系施設	学校	専門学校	上天草看護専門学校	龍ヶ岳町高戸1419-2	1,429,871,327	2016	5,272.00	上天草総合病院	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	2,459	2,263	2,264	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	72,116
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	2,459	2,263	2,264	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	72,116
105	子育て支援施設	幼保・こども園	保育所	教良木保育園	松島町教良木3142-2	167,166,995	2018	379.56	福祉課	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	1,098	1,379	1,357	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	17,900	1,345	1,345	1,345	17,900	1,345	1,345	1,345	1,345	71,914
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	184,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,800
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	185,898	1,379	1,357	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	17,900	1,345	1,345	1,345	17,900	1,345	1,345	1,345	1,345	256,714
106	その他	その他	旧幼保・こども園	旧樋島保育園	龍ヶ岳町樋島1287-1	124,334,055	1979	700.00	福祉課	D	H.廃止	解体	R7まで	維持	1,465	1,443	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,097
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	40,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,200
														合計	1,465	1,443	189	0	0	0	40,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,297
~~107~~	~~子育て支援施設~~	~~幼保・こども園~~	~~保育所~~	~~高戸保育園~~（解体済）	~~龍ヶ岳町高戸2893-3~~	~~134,647,468~~	~~1982~~	~~863.50~~	~~福祉課~~	~~D~~	~~A.統廃合~~	~~樋島、高戸、大道3か所の保育園を統合し、現在の高戸保育所の場所に新園舎を建設する。H29設計、H30建設工事を完了し、H31より統合予定である。~~	~~R2まで~~	維持	147	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	40,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,200
														合計	40,347	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,381
108	その他	その他	旧幼保・こども園	旧大道保育園	龍ヶ岳町大道1921-1	193,239,184	1984	630.00	福祉課	D	H.廃止	解体	R7まで	維持	1,853	1,875	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,119
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	40,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,200
														合計	1,853	1,875	391	0	0	0	40,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,319
109	子育て支援施設	幼保・こども園	保育所	上天草市こども未来館	松島町合津1848-2	81,965,516	1982	378.22	福祉課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	695	687	680	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	13,658
														改修	0	694	0	0	0	24,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,189
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	695	1,381	680	446	446	24,941	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	38,847
110	保健・福祉施設	高齢者福祉施設	老人福祉センター	上天草市大矢野老人福祉センター	大矢野町中11582-1	454,012,232	1983	1,229.26	高齢者ふれあい課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	10,311	10,030	10,578	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	321,001
														改修	0	136,204	0	2,695	0	12,000	136,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,103
														建替	5,787	4,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,079
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	16,098	150,526	10,578	13,852	11,157	23,157	147,361	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	618,183
111	保健・福祉施設	高齢者福祉施設	老人福祉センター	上天草市姫戸老人福祉センター	姫戸町姫浦3055-15	95,473,279	1985	716.74	高齢者ふれあい課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	4,774	5,904	4,572	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	189,294
														改修	0	0	0	2,695	4,300	28,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,637
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	4,774	5,904	4,572	9,389	10,994	35,336	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	6,694	224,931
112	保健・福祉施設	高齢者福祉施設	老人福祉センター	上天草市大道老人福祉センター	龍ヶ岳町大道3699-1	124,945,024	1981	501.48	高齢者ふれあい課	C	A.統廃合	高齢者の社会福祉施設以外に災害避難所としても使用していることから関係する部署及び地区住民への説明をし、了解が得られた場合に限り番号113とのいずれかを廃止予定とする。	R7まで	維持	5,387	5,387	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	157,033
														改修	0	0	0	2,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,695
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5,387	5,387	5,417	8,112	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	159,728
113	保健・福祉施設	高齢者福祉施設	老人福祉センター	上天草市樋島老人福祉センター	龍ヶ岳町樋島2-11	285,243,057	1988	767.96	高齢者ふれあい課	C	A.統廃合	高齢者の社会福祉施設以外に出張所、災害避難所としても使用していることから関係する部署及び地区住民への説明をし、了解が得られた場合に限り番号112とのいずれかを廃止予定とする。	R7まで	維持	6,599	7,096	7,177	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	209,450
														改修	0	0	0	2,695	0	0	8,000	8,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,268
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	6,599	7,096	7,177	9,948	7,253	7,253	15,253	15,826	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	7,253	228,718
114	保健・福祉施設	高齢者福祉施設	その他高齢者福祉施設	上天草市松島陶芸館	松島町合津3249	不明	2001	107.64	高齢者ふれあい課	D	H.廃止	解体	R7まで	維持	33	33	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	3,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,768
														合計	33	33	34	34	3,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,936
115	保健・福祉施設	高齢者福祉施設	その他高齢者福祉施設	上天草市大矢野陶芸館	大矢野町中11582-1	不明	1992	62.92	高齢者ふれあい課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持 R3からは老人福祉センターの付属施設として維持管理を行う予定	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	保健・福祉施設	高齢者福祉施設	その他高齢者福祉施設	介護老人保健施設きららの里	龍ヶ岳町高戸1419-19	606,437,628	1995	3,832.00	上天草総合病院	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	2,528	2,575	2,633	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	74,686
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	2,528	2,575	2,633	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	74,686
117	医療施設	医療施設	病院	上天草総合病院	龍ヶ岳町高戸1419-19	2,724,151,753	1991	11,366.30	上天草総合病院	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	6,876	7,916	8,549	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	205,445
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	6,876	7,916	8,549	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	205,445
118	医療施設	医療施設	診療所	湯島へき地診療所	大矢野町湯島655-3	20,084,038	1971	120.63	健康づくり推進課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	31,953	0	0	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	862,731
														改修	2,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,156
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,898	0	0	0	0	12,898
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	34,109	0	0	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	31,953	44,851	31,953	31,953	31,953	31,953	877,785
119	医療施設	医療施設	診療所	教良木診療所	松島町教良木2948-1	26,627,615	2003	185.00	上天草総合病院	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	574	562	365	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	16,711
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	574	562	365	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	16,711
120	行政系施設	庁舎等	庁舎等	上天草市役所　大矢野庁舎　書庫棟	大矢野町上1514	39,287,137	2003	476.22	監理課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,786	0	0	0	0	0	0	0	11,786
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,786	0	0	0	0	0	0	0	12,021

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施　— 変更　（単位：千円）

No.	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
121	行政系施設	庁舎等	庁舎等	上天草市役所　大矢野庁舎　第二書庫	大矢野町上1514	16,562,000	1972	182.00	監理課	C	H.廃止	解体	R7まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	5,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,460
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	5,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,460
122	行政系施設	庁舎等	庁舎等	上天草市役所　大矢野庁舎　庁舎	大矢野町上1514	498,302,465	1982	3,635.35	監理課	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	42,256	49,668	38,954	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	1,263,854
														改修	0	46,332	48,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,616
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	42,256	96,000	87,238	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	43,576	1,358,470
123	行政系施設	庁舎等	庁舎等	上天草市役所　大道出張所	龍ヶ岳町大道1747	5,355,000	1974	35.00	龍ヶ岳統括支所	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	117	149	206	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	4,294
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	117	149	206	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	4,294
124	行政系施設	庁舎等	庁舎等	上天草市役所　湯島出張所	大矢野町湯島648-3	10,560,000	1973	80.00	生活環境課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	293	293	344	339	1,214	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	10,619
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,560	0	0	10,560
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	293	293	344	339	1,214	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	10,899	339	339	21,179
125	行政系施設	庁舎等	庁舎等	上天草市役所　松島庁舎　庁舎棟	松島町合津7915-1	445,148,710	2012	2,263.79	市民課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	6,720	6,856	12,667	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	425,161
														改修	0	0	0	4,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,423
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	6,720	6,856	12,667	19,766	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	15,343	429,584
126	行政系施設	庁舎等	庁舎等	上天草市役所　松島庁舎　保健センター棟	松島町合津7915-1	279,261,897	2012	1,138.00	市民課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	2,880	3,428	6,333	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	212,087
														改修	0	0	0	2,211	0	0	0	5,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	17,500	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	44,711
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	2,880	3,428	6,333	9,882	7,671	7,671	7,671	12,671	7,671	7,671	7,671	7,671	17,671	7,671	7,671	7,671	7,671	25,171	7,671	7,671	7,671	7,671	12,671	7,671	7,671	7,671	7,671	12,671	7,671	256,798
127	行政系施設	消防車庫・詰所	消防詰所	神・塩屋ポンプ格納庫16－2（姫戸町消防団拠点施設）	姫戸町姫浦2492-2	13,829,653	1993	113.00	危機管理情報課	C	K.地域移譲	実施に関しては、消防団及び各区の理解が必要であり、消防団幹部会議・各地区会議などで理解を求める。	R2まで	維持	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
128	行政系施設	消防車庫・詰所	消防格納庫	樋島（州崎）消防ポンプ庫18－1（第1分団1部消防格納庫）	龍ヶ岳町樋島3486-5	11,362,319	1976	46.50	危機管理情報課	D	K.地域移譲	実施に関しては、消防団及び各区の理解が必要であり、消防団幹部会議・各地区会議などで理解を求める。	R2まで	維持	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
129	行政系施設	消防車庫・詰所	消防格納庫	仏崎消防ポンプ格納庫18－3（第1分団2部消防格納庫）	龍ヶ岳町樋島仏崎593-22	11,362,319	1976	36.04	危機管理情報課	D	K.地域移譲	実施に関しては、消防団及び各区の理解が必要であり、消防団幹部会議・各地区会議などで理解を求める。	R2まで	維持	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
130	行政系施設	消防車庫・詰所	消防格納庫	中鶴地区ポンプ格納庫18－2（第1分団3部消防格納庫）	龍ヶ岳町樋島洲崎158	969,142	1993	9.00	危機管理情報課	C	K.地域移譲	実施に関しては、消防団及び各区の理解が必要であり、消防団幹部会議・各地区会議などで理解を求める。	R2まで	維持	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
131	行政系施設	消防車庫・詰所	消防格納庫	第1分団（4部）格納庫18－4	龍ヶ岳町樋島3530-15	11,362,319	1976	50.40	危機管理情報課	D	K.地域移譲	実施に関しては、消防団及び各区の理解が必要であり、消防団幹部会議・各地区会議などで理解を求める。	R2まで	維持	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
132	行政系施設	消防車庫・詰所	消防格納庫	東留風消防ポンプ庫19－1（第2分団1部消防格納庫）	龍ヶ岳町高戸字東風留	11,362,319	1976	25.54	危機管理情報課	D	K.地域移譲	実施に関しては、消防団及び各区の理解が必要であり、消防団幹部会議・各地区会議などで理解を求める。	R2まで	維持	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
														改修	1,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	1,122	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186
133	行政系施設	消防車庫・詰所	消防格納庫	白浜消防ポンプ庫19－2（第2分団4部消防格納庫）	龍ヶ岳町高戸4350-71	11,362,319	1976	57.50	危機管理情報課	D	K.地域移譲	実施に関しては、消防団及び各区の理解が必要であり、消防団幹部会議・各地区会議などで理解を求める。	R2まで	維持	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
134	行政系施設	消防車庫・詰所	消防格納庫	赤崎消防ポンプ庫20－1（第3分団1部消防格納庫）	龍ヶ岳町大道赤崎940-32	11,362,319	1976	33.01	危機管理情報課	D	K.地域移譲	実施に関しては、消防団及び各区の理解が必要であり、消防団幹部会議・各地区会議などで理解を求める。	R2まで	維持	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
135	行政系施設	消防車庫・詰所	消防格納庫	池の浦消防ポンプ庫20－2（第3分団2部消防格納庫）	龍ヶ岳町大道小浦2105-9	11,362,319	1976	21.80	危機管理情報課	D	K.地域移譲	実施に関しては、消防団及び各区の理解が必要であり、消防団幹部会議・各地区会議などで理解を求める。	R2まで	維持	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
136	行政系施設	消防車庫・詰所	消防格納庫	中園消防ポンプ庫20－3（第3分団3部消防格納庫）	龍ヶ岳町大道大田3675-1	11,362,319	1976	25.54	危機管理情報課	D	K.地域移譲	実施に関しては、消防団及び各区の理解が必要であり、消防団幹部会議・各地区会議などで理解を求める。	R2まで	維持	0	892	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	892	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956
137	行政系施設	消防車庫・詰所	消防格納庫	大作山消防ポンプ庫20－4（第3分団4部消防格納庫）	龍ヶ岳町大道大河原3179-7	11,362,319	1976	25.54	危機管理情報課	D	K.地域移譲	実施に関しては、消防団及び各区の理解が必要であり、消防団幹部会議・各地区会議などで理解を求める。	R2まで	維持	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
138	行政系施設	消防車庫・詰所	消防格納庫	牟田地区消防ポンプ格納庫15-1	姫戸町姫浦4984	6,222,000	1993	51.00	危機管理情報課	C	K.地域移譲	実施に関しては、消防団及び各区の理解が必要であり、消防団幹部会議・各地区会議などで理解を求める。	R2まで	維持	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
139	行政系施設	消防車庫・詰所	消防格納庫	永目ポンプ格納庫15－2	姫戸町姫浦4078-3	10,258,265	不明	82.00	危機管理情報課	B	K.地域移譲	実施に関しては、消防団及び各区の理解が必要であり、消防団幹部会議・各地区会議などで理解を求める。	R2まで	維持	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
140	行政系施設	消防車庫・詰所	消防格納庫	元摺ポンプ格納庫16－1	姫戸町姫浦2972-2	10,258,265	不明	82.00	危機管理情報課	B	K.地域移譲	実施に関しては、消防団及び各区の理解が必要であり、消防団幹部会議・各地区会議などで理解を求める。	R2まで	維持	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施 — 変更 （単位：千円）

	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
141	行政系施設	消防車庫・詰所	消防格納庫	本郷ポンプ格納庫17−1	姫戸町二間戸2367-1	10,258,265	不明	82.00	危機管理情報課	B	K.地域移譲	実施に関しては、消防団及び各区の理解が必要であり、消防団幹部会議・各地区会議などで理解を求める。	R2まで	維持	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
142	行政系施設	消防車庫・詰所	消防格納庫	西川内・神代ポンプ格納庫17-2	姫戸町二間戸3862-49	10,258,265	不明	82.00	危機管理情報課	B	K.地域移譲	実施に関しては、消防団及び各区の理解が必要であり、消防団幹部会議・各地区会議などで理解を求める。	R2まで	維持	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
143	公営住宅	公営住宅	公営住宅	池の迫団地	大矢野町中5348-5	51,053,027	1993	283.21	都市整備課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,316
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	15,416	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	18,251
144	公営住宅	公営住宅	公営住宅	荒木団地Ａ棟	大矢野町登立8961	5,204,900	1965	33.60	都市整備課	D	H.廃止	解体	R5まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	2,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331
														合計	0	0	0	0	0	0	2,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331
145	公営住宅	公営住宅	公営住宅	荒木団地Ｂ棟	大矢野町登立8961	5,204,900	1965	33.60	都市整備課	D	H.廃止	解体	R5まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	2,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331
														合計	0	0	0	0	0	0	2,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331
~~146~~	~~公営住宅~~	~~公営住宅~~	~~公営住宅~~	~~荒木団地Ｄ棟~~（解体済）	~~大矢野町登立8961~~	~~5,204,900~~	~~1965~~	~~33.60~~	~~都市整備課~~	~~D~~	~~H.廃止~~	~~解体~~	~~R2まで~~	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	2,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331
														合計	0	2,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331
147	公営住宅	公営住宅	公営住宅	荒木団地Ｅ棟	大矢野町登立8961	37,719,000	1983	242.04	都市整備課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	1,300	8,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,814
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	1,410	8,639	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	12,749
148	公営住宅	公営住宅	公営住宅	荒木団地Ｆ棟	大矢野町登立8961	21,177,650	1987	136.63	都市整備課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	6,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,353
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	6,453	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	9,288
149	公営住宅	公営住宅	公営住宅	荒木団地Ｇ棟	大矢野町登立8961	21,177,650	1987	136.63	都市整備課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	6,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,353
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	6,453	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	9,288
150	公営住宅	公営住宅	公営住宅	荒木団地Ｈ棟	大矢野町登立8961	22,893,500	1970	147.36	都市整備課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,894	0	0	0	0	0	22,894
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	22,994	100	100	100	100	100	25,829
151	公営住宅	公営住宅	公営住宅	荒木団地Ｉ棟	大矢野町登立8961	22,847,000	1970	147.36	都市整備課	D	H.廃止	解体	R2まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	831	0	8,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,673
														合計	0	831	0	8,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,673
152	公営住宅	公営住宅	公営住宅	弓田団地Ｂ棟	大矢野町維和1505-2	5,204,900	1965	33.60	都市整備課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,205
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5,305	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	8,140
153	公営住宅	公営住宅	公営住宅	弓田団地Ｃ棟	大矢野町維和1505-2	5,204,900	1965	33.60	都市整備課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,205
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5,305	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	8,140
154	公営住宅	公営住宅	公営住宅	今村団地	松島町合津1353-1	34,873,800	1980	274.79	都市整備課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
155	公営住宅	公営住宅	公営住宅	阿村団地２号棟	松島町阿村791-2	38,651,826	1987	255.24	都市整備課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	11,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,596
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	11,696	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	14,531
156	公営住宅	公営住宅	公営住宅	宮ノ前団地１号棟	松島町合津3820	17,452,681	1972	184.96	都市整備課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,453	0	0	0	17,453
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	17,553	100	100	100	20,388
157	公営住宅	公営住宅	公営住宅	宮ノ前団地２号棟	松島町合津3820	14,675,172	1972	153.20	都市整備課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,675	0	0	0	14,675
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	14,775	100	100	100	17,610
158	公営住宅	公営住宅	公営住宅	宮ノ前団地３号棟	松島町合津3820	14,675,172	1972	153.20	都市整備課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,675	0	0	0	14,675
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	14,775	100	100	100	17,610
159	公営住宅	公営住宅	公営住宅	宮ノ前団地５号棟	松島町合津3820	13,334,325	1972	139.88	都市整備課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,334	0	0	0	13,334
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	13,434	100	100	100	16,269
160	公営住宅	公営住宅	公営住宅	宮ノ前団地６号棟	松島町合津3820	15,189,531	1973	153.20	都市整備課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,190	0	0	15,190
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	15,290	100	100	18,125

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施　　— 変更　　（単位：千円）

No.	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期
161	公営住宅	公営住宅	公営住宅	新古園団地１号棟	松島町合津3786	11,732,834	1968	126.00	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—
162	公営住宅	公営住宅	公営住宅	新古園団地２号棟	松島町合津3786	11,732,834	1968	126.00	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—
163	公営住宅	公営住宅	公営住宅	新古園団地３号棟	松島町合津3786	11,732,834	1968	126.00	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—
164	公営住宅	公営住宅	公営住宅	本郷団地１号棟	松島町教良木2998-1	20,603,225	1986	142.42	都市整備課	B	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—
165	公営住宅	公営住宅	公営住宅	本郷団地２号棟	松島町教良木2998-1	20,603,225	1986	142.42	都市整備課	B	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—
166	公営住宅	公営住宅	公営住宅	園田団地	松島町合津3165	18,388,772	1986	135.98	都市整備課	B	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—
167	公営住宅	公営住宅	公営住宅	阿村団地１号棟	松島町阿村791-2	35,058,009	1986	275.76	都市整備課	B	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—
168	公営住宅	公営住宅	公営住宅	古園団地１号棟	松島町合津3938	16,684,429	1988	142.43	都市整備課	B	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—
169	公営住宅	公営住宅	公営住宅	古園団地２号棟	松島町合津3938	16,684,429	1988	142.43	都市整備課	B	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—
170	公営住宅	公営住宅	公営住宅	牟田団地１号棟	姫戸町姫浦4749-11	24,975,000	1974	166.55	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—
171	公営住宅	公営住宅	公営住宅	二間戸団地１号棟	姫戸町二間戸3576-3	29,742,000	1974	198.28	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—
172	公営住宅	公営住宅	公営住宅	二間戸団地２号棟	姫戸町二間戸3576-3	29,742,000	1974	198.28	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—
173	公営住宅	公営住宅	公営住宅	二間戸団地３号棟	姫戸町二間戸3576-3	29,742,000	1974	198.28	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—
174	公営住宅	公営住宅	公営住宅	二間戸団地４号棟	姫戸町二間戸3576-4	29,742,000	1974	198.28	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—
175	公営住宅	公営住宅	公営住宅	二間戸団地５号棟	姫戸町二間戸3576-5	29,742,000	1974	198.28	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—
176	公営住宅	公営住宅	公営住宅	二間戸団地６号棟	姫戸町二間戸3576-5	29,742,000	1974	198.28	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—
177	公営住宅	公営住宅	公営住宅	二間戸団地７号棟	姫戸町二間戸3576-6	37,462,500	1974	249.75	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—
178	公営住宅	公営住宅	公営住宅	二間戸団地８号棟	姫戸町二間戸3576-6	37,462,500	1974	249.75	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—
179	公営住宅	公営住宅	公営住宅	二間戸団地９号棟	姫戸町二間戸3567-4	36,072,000	1978	240.48	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—
180	公営住宅	公営住宅	公営住宅	牟田団地２号棟	姫戸町姫浦4749-23	172,360,800	1991	931.68	都市整備課	B	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—

No.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
161	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,733	0	0	0	0	0	0	0	11,733
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	11,833	100	100	100	100	100	100	100	14,668
162	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,733	0	0	0	0	0	0	0	11,733
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	11,833	100	100	100	100	100	100	100	14,668
163	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,733	0	0	0	0	0	0	0	11,733
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	11,833	100	100	100	100	100	100	100	14,668
164	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	0	0	0	6,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,181
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	125	100	100	6,281	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	9,116
165	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	0	0	0	6,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,181
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	125	100	100	6,281	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	9,116
166	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	0	0	0	5,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,517
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	125	100	100	5,617	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	8,452
167	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	0	0	0	10,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,517
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	125	100	100	10,617	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	13,452
168	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	0	0	0	0	0	5,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,005
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	125	100	100	100	100	5,105	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7,940
169	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	0	0	0	0	0	5,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,005
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	125	100	100	100	100	5,105	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7,940
170	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,975	0	24,975
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25,075	100	27,910
171	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,742	0	29,742
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	29,842	100	32,677
172	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	3,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,132
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,742	0	29,742
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	3,257	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	29,842	100	35,809
173	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,742	0	29,742
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	29,842	100	32,677
174	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,742	0	29,742
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	29,842	100	32,677
175	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,742	0	29,742
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	29,842	100	32,677
176	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,742	0	29,742
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	29,842	100	32,677
177	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,463	0	37,463
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37,563	100	40,398
178	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,463	0	37,463
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37,563	100	40,398
179	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
180	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,708
	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	51,808	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	54,643

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

― 実施　― 変更　（単位：千円）

	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
181	公営住宅	公営住宅	公営住宅	牟田団地３号棟	姫戸町姫浦4749-23	189,626,952	1992	883.44	都市整備課	B	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,888
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	56,988	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	59,823
182	公営住宅	公営住宅	公営住宅	下貫団地１号棟	龍ヶ岳町高戸下貫4350-5	103,845,791	1972	624.80	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,846	0	0	0	103,846
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	103,946	100	100	100	106,781
183	公営住宅	公営住宅	公営住宅	下貫団地２号棟	龍ヶ岳町高戸下貫4350-6	44,619,000	1973	297.46	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,619	0	0	44,619
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	44,719	100	100	47,554
184	公営住宅	公営住宅	公営住宅	下貫団地３号棟	龍ヶ岳町高戸下貫4350-7	30,751,252	1974	297.46	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,751	0	30,751
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	16,600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	30,851	100	50,186
185	公営住宅	公営住宅	公営住宅	下貫団地４号棟	龍ヶ岳町高戸下貫4350-8	36,905,348	1974	297.46	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,905	0	36,905
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37,005	100	39,840
186	公営住宅	公営住宅	公営住宅	脇浦団地２号棟	龍ヶ岳町高戸脇浦2335-24	36,894,861	1974	297.46	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	11,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,550
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,895	0	36,895
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	11,650	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	36,995	100	51,380
187	公営住宅	公営住宅	公営住宅	脇浦団地３号棟	龍ヶ岳町高戸脇浦2335-25	36,685,122	1974	297.46	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,685	0	36,685
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	36,785	100	39,620
188	公営住宅	公営住宅	公営住宅	宮本団地	龍ヶ岳町高戸宮本1419-5	95,360,193	1974	734.56	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,360	0	95,360
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95,460	100	98,295
189	公営住宅	公営住宅	公営住宅	小屋河内団地１号棟	龍ヶ岳町高戸小屋河内903-18	31,752,757	1974	249.75	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,753	0	31,753
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	31,853	100	34,688
190	公営住宅	公営住宅	公営住宅	小屋河内団地２号棟	龍ヶ岳町高戸小屋河内903-20	32,299,826	1974	249.75	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,300	0	32,300
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	32,400	100	35,235
191	公営住宅	公営住宅	公営住宅	小屋河内団地３号棟	龍ヶ岳町高戸小屋河内903-9	38,796,496	1974	297.46	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,796	0	38,796
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	38,896	100	41,731
192	公営住宅	公営住宅	公営住宅	小屋河内団地４号棟	龍ヶ岳町高戸小屋河内903-10	38,485,383	1974	297.46	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,485	0	38,485
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	38,585	100	41,420
193	公営住宅	公営住宅	公営住宅	東浦団地１号棟	龍ヶ岳町大道東浦4347-2	37,074,887	1974	297.46	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,075	0	37,075
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37,175	100	40,010
194	公営住宅	公営住宅	公営住宅	東浦団地２号棟	龍ヶ岳町大道東浦4347-3	37,064,400	1974	297.46	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,064	0	37,064
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37,164	100	39,999
195	公営住宅	公営住宅	公営住宅	赤崎団地	龍ヶ岳町大道赤碕4500-2	37,487,374	1974	297.46	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,487	0	37,487
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37,587	100	40,422
196	公営住宅	公営住宅	公営住宅	樋島団地１号棟	龍ヶ岳町高戸仏崎593-5	31,001,191	1974	249.90	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,001	0	31,001
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	31,101	100	33,936
197	公営住宅	公営住宅	公営住宅	樋島団地２号棟	龍ヶ岳町高戸仏崎593-9	30,990,704	1974	249.90	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,991	0	30,991
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	31,091	100	33,926
198	公営住宅	公営住宅	公営住宅	樋島団地３号棟	龍ヶ岳町高戸仏崎593-13	22,524,235	1974	166.60	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,524	0	22,524
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	22,624	100	25,459
199	公営住宅	公営住宅	公営住宅	樋島団地４号棟	龍ヶ岳町高戸仏崎593-17	22,524,235	1974	166.60	都市整備課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,524	0	22,524
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	22,624	100	25,459
200	公営住宅	公営住宅	公営住宅	下桶川団地１号棟	龍ヶ岳町樋島2695-10	83,548,398	1989	398.22	都市整備課	B	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
														改修	0	0	0	0	0	0	0	25,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,065
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	110	125	100	100	100	100	100	25,165	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	28,000

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施　— 変更　（単位：千円）

No.	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期
201	公営住宅	公営住宅	公営住宅	下桶川団地２号棟	龍ヶ岳町樋島2695-10	82,873,704	1989	398.22	都市整備課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—
~~202~~	~~公園~~	~~公園~~	~~管理棟~~	~~天草四郎公園　住宅~~（解体済）	~~大矢野町中11583-1~~	~~5,208,000~~	~~1987~~	~~24.57~~	~~観光おもてなし課~~	~~D~~	~~H.廃止~~	~~解体~~	~~R2まで~~
203	公園	公園	休憩所	二号橋売店	大矢野町中4434	8,649,505	1986	72.00	観光おもてなし課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—
204	公園	公園	休憩所	湯島峰公園展望所	大矢野町湯島1295-1	8,254,963	1993	54.46	観光おもてなし課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—
205	公園	公園	休憩所	松島展望休憩所	松島町合津6311-1	114,060,844	1993	227.00	観光おもてなし課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—
206	公園	公園	休憩所	姫戸公園東屋	姫戸町姫浦	3,015,936	1990	72.00	観光おもてなし課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—
207	公園	公園	休憩所	権現公園東屋	姫戸町二間戸6380	3,845,921	1993	19.44	観光おもてなし課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—
208	公園	公園	便所	天草四郎公園　便所（棟）	大矢野町中11583-1	6,913,561	1988	31.12	観光おもてなし課	D	H.廃止	解体	R2まで
209	公園	公園	便所	二号橋公園トイレ	大矢野町中4434	10,200,054	1993	47.59	観光おもてなし課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—
210	公園	公園	便所	湯島峰公園トイレ	大矢野町湯島	5,446,036	1993	54.46	観光おもてなし課	D	H.廃止	解体	R2まで
211	公園	公園	便所	姫戸公園トイレ	姫戸町姫浦	1,329,615	1993	9.00	観光おもてなし課	D	F.継続利用（規模縮小）	現状維持	—
212	公園	公園	便所	宮津海遊公園トイレ	大矢野町中11582-29	11,400	2017	111.00	農林水産課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—
213	供給処理施設	供給処理施設	格納庫	湯島バキューム車格納庫	大矢野町湯島926	940	2019	20.15	生活環境課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—
214	供給処理施設	供給処理施設	格納庫	貝場排水施設場ポンプ格納庫	大矢野町中貝場	421,079	1987	12.93	生活環境課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—
215	供給処理施設	供給処理施設	ゴミ収集所	三年ヶ浦ゴミ収集場	大矢野町登立3298-28	1,351,617	1980	19.90	生活環境課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—
216	その他	その他	斎場	斎場	大矢野町登立3495-3	93,669,133	1982	581.75	生活環境課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—
217	その他	その他	待合所・停留所	東風留バス待合所	龍ヶ岳町高戸3793の前	395,294	2000	5.40	企画政策課	D	F.継続利用（規模縮小）	現状維持	—
218	その他	その他	待合所・停留所	樋島宮の下バス待合所	龍ヶ岳町樋島351-5	2,500,478	1996	17.10	企画政策課	C	F.継続利用（規模縮小）	現状維持	—
219	その他	その他	待合所・停留所	脇浦（上天草病院前）バス待合所	龍ヶ岳町高戸1419-7	395,294	2000	6.60	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—
220	その他	その他	待合所・停留所	小屋河内漁港待合所	龍ヶ岳町高戸1199-23	687,653	1994	6.80	農林水産課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—

No.	区分	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
201	維持	110	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,935
201	改修	0	0	0	0	0	0	0	24,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,862
201	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	合計	110	125	100	100	100	100	100	24,962	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	27,797
~~202~~	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~~202~~	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~~202~~	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~~202~~	解体	0	0	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250
~~202~~	合計	0	0	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250
203	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	改修	0	0	0	0	2,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,595
203	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	合計	0	0	0	0	2,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,595
204	維持	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190
204	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,476
204	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	合計	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	2,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,666
205	維持	6,000	5,745	6,167	7,889	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	175,801
205	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,218
205	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	合計	6,000	5,745	6,167	7,889	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	40,218	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	210,019
206	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905
206	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905
207	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154
207	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154
208	維持	450	352	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270
208	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	解体	0	0	0	1,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,556
208	合計	450	352	468	1,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826
209	維持	1,100	799	1,608	846	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	31,853
209	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060
209	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	合計	1,100	799	1,608	846	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	4,160	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	34,913
210	維持	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
210	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	解体	0	0	0	1,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955
210	合計	0	0	4	1,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,959
211	維持	450	199	85	102	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	3,836
211	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399
211	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	合計	450	199	85	102	120	120	120	120	120	120	120	519	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	4,235
212	維持	1,373	1,395	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	40,217
212	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	合計	1,373	1,395	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	40,217
213	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	建替	0	0	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922
213	解体	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
213	合計	0	110	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032
214	維持	0	0	303	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	12,835
214	改修	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126
214	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	合計	0	0	303	482	482	608	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	12,961
215	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	維持	7,000	2,577	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	191,577
216	改修	0	0	243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000
216	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000	0	0	0	0	0	0	0	680,000
216	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	合計	7,000	2,577	243,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	687,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	1,114,577
217	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	維持	156	127	114	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	5,155
220	改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206
220	建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	合計	156	127	114	183	183	183	183	183	183	183	183	183	389	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	5,361

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施　— 変更　（単位：千円）

—	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
221	その他	その他	待合所・停留所	池ノ浦待合所	龍ヶ岳町大道2157-5地先	1,700,000	2000	8.00	農林水産課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510
222	その他	その他	待合所・停留所	江樋戸港待合所	大矢野町上627-1地先	2,700,000	2000	20.00	農林水産課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810
223	その他	その他	待合所・停留所	フェリー待合所	龍ヶ岳町大道3903-15	4,492,941	1980	49.00	農林水産課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	その他	その他	待合所・停留所	東風留待合所	龍ヶ岳町高戸無番地	5,877,455	1988	9.50	農林水産課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	1,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,763
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	1,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,763
225	その他	その他	待合所・停留所	岩谷バス停留所（上り）	大矢野町登立4018	1,218,000	2012	4.97	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	その他	その他	待合所・停留所	大平地区スクールバス停留所	松島町教良木	429,840	2014	1.00	学務課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	その他	その他	待合所・停留所	岩谷バス停留所（下り）	大矢野町登立4485-11	1,000,000	不明	13.00	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	その他	その他	待合所・停留所	登立バス停待合所（上り）	大矢野町登立347-5	1,000,000	2000	9.96	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	その他	その他	待合所・停留所	登立バス停待合所（下り）	大矢野町登立369-100	1,000,000	2000	9.96	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	その他	その他	待合所・停留所	さんばーるバス停待合所	大矢野町上11582-35	4,350,000	2008	36.17	企画政策課	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	その他	その他	待合所・停留所	さんばーる駐輪場	大矢野町上11582-35	1,300,000	2010	36.00	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	その他	その他	待合所・停留所	江後バス停待合所（上り）	大矢野町中3102-3	1,000,000	不明	7.00	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	その他	その他	待合所・停留所	江後バス停待合所（下り）	大矢野町中3101-6	1,000,000	不明	7.00	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	その他	その他	待合所・停留所	樋合入口バス停待合所（上り）	松島町合津6317-5の前	1,000,000	1995	15.95	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	その他	その他	待合所・停留所	永友バス停待合所	松島町合津6726-2	1,000,000	1998	15.00	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	その他	その他	待合所・停留所	樋合バス停待合所	松島町合津6959-2の前	1,000,000	2002	8.00	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
237	その他	その他	待合所・停留所	前島バス停待合所（上り）	松島町合津6136-3の前	1,000,000	1995	8.05	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
238	その他	その他	待合所・停留所	前島バス停待合所（下り）	松島町合津6136-1の前	1,000,000	1995	8.00	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	その他	その他	待合所・停留所	遊覧船のりば前バス停待合所（下り）	松島町合津4616-15の前	1,000,000	1995	7.82	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	その他	その他	待合所・停留所	本口バス停待合所（下り）	松島町合津4276-169の前	1,000,000	1998	8.00	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施　— 変更　（単位：千円）

	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
241	その他	その他	待合所・停留所	天満宮前バス停待合所（下り）	松島町合津3433-187の前	1,000,000	1996	8.00	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
242	その他	その他	待合所・停留所	松島郵便局前バス停待合所（上り）	松島町合津3515-4の前	1,000,000	1995	7.82	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
243	その他	その他	待合所・停留所	松島郵便局前バス停待合所（下り）	松島町合津35362の前	1,000,000	1996	11.13	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
244	その他	その他	待合所・停留所	今津学校前バス停待合所（上り）	松島町合津2402の前	1,000,000	1996	6.72	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
245	その他	その他	待合所・停留所	今泉三差路バス停待合所（上り）	松島町今泉1860-7	1,000,000	1995	7.82	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
246	その他	その他	待合所・停留所	今泉三差路バス停待合所（下り）	松島町今泉1829-5の前	1,000,000	1996	9.90	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
247	その他	その他	待合所・停留所	知十バス停待合所（下り）	松島町今泉2107-1の前	1,000,000	1995	7.82	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	その他	その他	待合所・停留所	倉江橋バス停待合所（下り）	松島町内野河内269-1の前	1,000,000	1995	14.00	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	その他	その他	待合所・停留所	成川内団地バス停待合所（上り）	姫戸町姫浦3055-35	1,000,000	不明	6.75	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	その他	その他	待合所・停留所	塩屋バス停待合所	姫戸町姫浦2541-35	1,000,000	不明	6.76	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	その他	その他	待合所・停留所	旧姫戸支所（姫石神社）前バス停待合所	姫戸町姫浦2526-1	1,000,000	不明	6.29	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	その他	その他	待合所・停留所	姫戸体育館前バス停待合所（下り）	姫戸町二間戸3383	1,123,245	2014	6.75	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	その他	その他	待合所・停留所	神代バス停待合所	姫戸町二間戸5913-4	1,000,000	2013	6.75	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	その他	その他	待合所・停留所	西の浦バス停待合所	龍ヶ岳町大道2831-2の前	1,000,000	不明	6.60	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	その他	その他	待合所・停留所	阿村東バス停待合所	松島町阿村5779-2	1,000,000	2015	6.84	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	その他	その他	待合所・停留所	リゾラテラス天草バス停待合所	松島町合津6215-33	5,140,800	2016	7.84	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	その他	その他	待合所・停留所	知十橋バス停待合所	松島町今泉2107-1の前	1,000,000	1996	7.82	企画政策課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~~258~~	~~その他~~	~~その他~~	~~待合所・停留所~~	~~旧千束バス停待合所~~	~~大矢野町維和1300-2~~	~~1,000,000~~	~~不明~~	~~不明~~	~~企画政策課~~	~~C~~	~~H.廃止~~	解体	~~R2まで~~	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	~~その他~~	~~その他~~	~~待合所・停留所~~	~~旧樋合入口バス停待合所~~（解体済）	~~松島町合津6317-2の前~~	~~1,000,000~~	~~1996~~	~~7.82~~	~~企画政策課~~	~~C~~	~~H.廃止~~	解体	~~R2まで~~	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
														合計	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
260	その他	その他	待合所・停留所	永浦スクールバス停留所	松島町合津	974,523	2010	8.00	学務課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

― 実施　― 変更　（単位：千円）

	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
261	その他	その他	待合所・停留所	葛崎公園前スクールバス停留所	龍ヶ岳町大道	861,000	2011	8.80	学務課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	その他	その他	待合所・停留所	大道漁港前スクールバス停留所	龍ヶ岳町大道	892,500	2011	8.00	学務課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	その他	その他	待合所・停留所	東浦漁港前スクールバス停留所	龍ヶ岳町大道	812,700	2011	8.80	学務課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	その他	その他	待合所・停留所	下桶川スクールバス停留所	龍ヶ岳町樋島	766,500	2011	12.00	学務課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	その他	その他	待合所・停留所	仏崎集会所前スクールバス停留所	龍ヶ岳町樋島	756,000	2011	8.50	学務課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	その他	その他	待合所・停留所	串公園前スクールバス停留所	大矢野町上	850,500	2012	8.80	学務課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	その他	その他	待合所・停留所	旧上北小学校前スクールバス停留所	大矢野町上	819,000	2012	8.80	学務課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	その他	その他	待合所・停留所	賎の女公民館前スクールバス停留所	大矢野町上	729,750	2012	8.80	学務課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	その他	その他	荷捌き所	上地区荷さばき所	大矢野町上無番地（鳩の釜漁港用地内）	41,608,828	2010	277.41	農林水産課	B	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,483	12,483
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,483	12,483
270	その他	その他	荷捌き所	中地区荷さばき所（事務所及び倉庫）	大矢野町中9986-6,10043-38	201,496,147	2010	1,676.00	農林水産課	B	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,449	60,449
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,449	60,449
271	その他	その他	荷捌き所	高戸地区漁協荷さばき所	龍ヶ岳町高戸無番地	3,905,417	1986	80.66	農林水産課	D	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	1,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	1,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172
272	その他	その他	排水機場	荒木浜第一排水機場	大矢野町中1832-2	16,939,912	1987	149.80	農林水産課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	1,381	1,396	1,461	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	2,708	1,708	1,708	32,108	1,708	1,708	1,708	2,708	12,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	2,708	1,708	93,046
														改修	0	0	0	40,000	155,000	165,000	67,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	1,381	1,396	1,461	41,708	156,708	166,708	68,708	34,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	2,708	1,708	1,708	32,108	1,708	1,708	1,708	2,708	12,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	2,708	1,708	553,046
273	その他	その他	排水機場	荒木浜第二排水機場	大矢野町中1832-2	18,787,580	2007	82.03	農林水産課	B	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	1,381	1,396	1,461	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	7,344	1,708	1,708	1,708	54,282
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,636	0	0	0	5,636
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	1,381	1,396	1,461	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	12,980	1,708	1,708	1,708	59,918
274	その他	その他	排水機場	上東排水機場	大矢野町上3148-156	106,232,840	1990	80.00	農林水産課	B	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	2,018	1,472	3,100	1,585	1,585	1,585	16,785	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	3,585	1,585	1,585	74,785	1,585	1,585	138,200
														改修	79,529	61,082	0	0	0	0	0	0	31,870	0	0	0	5,000	62,500	62,500	62,500	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,481
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	81,547	62,554	3,100	1,585	1,585	1,585	16,785	1,585	33,455	1,585	1,585	1,585	6,585	64,085	64,085	64,085	64,085	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	3,585	1,585	1,585	74,785	1,585	1,585	565,681
275	その他	その他	排水機場	広崎排水機場	大矢野町上3148-156	16,540,850	1985	133.00	農林水産課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	2,027	4,352	1,559	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	49,148
														改修	0	0	0	0	3,600	36,000	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,800
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	2,027	4,352	1,559	1,585	5,185	37,585	8,785	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	1,585	95,948
276	その他	その他	排水機場	阿村排水機場	松島町阿村5838	23,688,806	1985	142.40	農林水産課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	569	5,488	3,081	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	2,656	656	656	26,656	656	656	656	2,656	656	656	656	56,194
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	36,000	36,000	17,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,312
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	569	5,488	3,081	656	656	656	656	656	4,256	36,656	36,656	18,368	656	656	656	656	656	656	2,656	656	656	26,656	656	656	656	2,656	656	656	656	149,506
277	その他	その他	排水機場	今津排水機場	松島町合津字本口	13,106,521	1994	74.30	農林水産課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	5,587	5,127	1,733	1,892	1,892	7,892	1,892	3,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	3,892	1,892	1,892	71,639
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,932	0	0	0	5,000	62,500	62,500	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,932
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5,587	5,127	1,733	1,892	1,892	7,892	1,892	3,892	1,892	1,892	1,892	1,892	5,824	1,892	1,892	1,892	6,892	64,392	64,392	54,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	3,892	1,892	1,892	258,571
278	その他	その他	排水機場	合津排水機場	松島町合津7915-39	60,487,326	1986	166.75	農林水産課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	1,716	1,752	2,063	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	3,892	1,892	1,892	28,492	1,892	1,892	1,892	3,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	85,323
														改修	0	0	0	0	18,146	3,600	45,000	45,000	45,000	16,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,126
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	1,716	1,752	2,063	1,892	20,038	5,492	46,892	46,892	46,892	18,272	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	3,892	1,892	1,892	28,492	1,892	1,892	1,892	3,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	258,449
279	その他	その他	排水機場	今泉排水機場	松島町今泉2025-37	81,170,446	1998	306.70	農林水産課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	2,645	2,207	2,955	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	95,238	2,738	2,738	3,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	172,495
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,351	0	0	5,000	62,500	62,500	62,500	0	0	0	0	0	0	216,851
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	2,645	2,207	2,955	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	95,238	2,738	2,738	3,738	2,738	2,738	2,738	27,089	2,738	2,738	7,738	65,238	65,238	65,238	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	389,346
280	その他	その他	排水機場	後山排水機場	松島町今泉字平洲4166-11	19,302,970	1990	120.00	農林水産課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	2,898	4,423	946	36,352	2,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	2,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	2,052	1,052	73,919
														改修	0	0	3,262	35,263	0	0	0	0	5,791	0	3,600	36,000	36,000	11,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,256
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	2,898	4,423	4,208	71,615	2,052	1,052	1,052	1,052	6,843	1,052	4,652	37,052	37,052	12,392	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	2,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	2,052	1,052	205,175

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施　— 変更　（単位：千円）

	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
281	その他	その他	排水機場	米の山排水機場	松島町今泉6438-373	7,761,538	2002	42.00	農林水産課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	824	863	610	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	3,295	967	967	967	967	967	967	967	967	29,767
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,328	0	0	0	0	0	0	0	0	2,328
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	824	863	610	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	5,623	967	967	967	967	967	967	967	967	32,095
282	その他	その他	排水機場	西新田排水機場	姫戸町二間戸3862-71	29,438,979	1986	89.10	農林水産課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	1,207	302	369	462	9,294	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	22,722
														改修	0	0	0	0	8,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,832
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	1,207	302	369	462	18,126	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	31,554
283	その他	その他	公衆便所	牟田漁港公園トイレ	姫戸町姫浦5432-20地先	9,670,182	2001	15.00	農林水産課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	5,626
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,901
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	3,095	194	194	194	194	194	194	194	194	194	8,527
284	その他	その他	倉庫	下桶川地区漁船漁業用作業保管施設	龍ヶ岳町樋島2665-21	31,166,333	1986	474.00	農林水産課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	9,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,350
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	9,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,350
285	その他	その他	職員住宅	湯島中教員住宅（湯島小旧校舎前）	大矢野町湯島74	9,347,176	1996	46.00	学務課	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,804
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2,809	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2,939
286	その他	その他	職員住宅	湯島中学校教員住宅	大矢野町湯島5	14,590,304	1993	40.00	学務課	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	21	0	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	567
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	21	0	0	21	21	21	21	21	21	21	21	4,398	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	4,944
287	その他	その他	職員住宅	中南小学校校長住宅	大矢野町中9691	12,972,212	1983	65.88	学務課	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
288	その他	その他	職員住宅	積米教員住宅	大矢野町登立14169-3	12,920,541	1976	51.09	学務課	B	H.廃止	解体	R7まで	維持	5	0	140	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	1,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533
														合計	5	0	140	5	5	5	1,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,698
289	その他	その他	職員住宅	維和小学校教頭住宅	大矢野町維和452	8,155,000	1974	50.00	学務課	B	H.廃止	解体	R2まで	維持	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	7,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,490
														合計	46	46	46	7,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,628
290	その他	その他	職員住宅	維和中学校校長住宅	大矢野町維和1730	10,874,550	2002	69.97	学務課	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	0	71	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	206
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,262	0	0	0	0	0	0	0	0	3,262
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	0	71	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3,267	5	5	5	5	5	5	5	5	3,468
291	その他	その他	職員住宅	上小学校教員住宅	大矢野町上1109-2	8,236,550	1978	50.50	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	13	0	90	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	441
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	13	0	90	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	441
292	その他	その他	職員住宅	湯島教員住宅（湯島中旧校舎前）	大矢野町湯島74	7,750,000	1970	50.00	学務課	C	H.廃止	解体	R8以降	維持	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
														合計	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	1,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,545
293	その他	その他	職員住宅	湯島教員住宅（湯島宮の下）	大矢野町湯島725	7,750,000	1974	50.00	学務課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,750	0	7,750
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7,755	5	7,885
294	その他	その他	職員住宅	湯島教員住宅（独身用２階建て）	大矢野町湯島655	15,500,000	1976	100.00	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	322	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	457
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	322	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	457
295	その他	その他	職員住宅	湯島教員住宅（湯島小旧校舎前）	大矢野町湯島74	7,750,000	1974	50.00	学務課	D	H.廃止	解体	R8以降	維持	5	0	50	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
														合計	5	0	50	5	5	5	5	5	5	5	1,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595
296	その他	その他	職員住宅	湯島小学校教頭住宅	大矢野町湯島655-3	9,300,000	1977	60.00	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	20	273	50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	863
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	20	273	50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	863
297	その他	その他	職員住宅	湯島中学校教頭住宅	大矢野町湯島584	9,300,000	1977	60.00	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	35	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	980
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	35	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	980
298	その他	その他	職員住宅	上小学校教員住宅	大矢野町上1009-2	7,827,500	1978	50.50	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	13	0	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	351
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	13	0	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	351
299	その他	その他	職員住宅	中南小学校教頭住宅	大矢野町中8341	7,700,400	1981	49.68	学務課	B	H.廃止	解体	R2まで	維持	42	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	5,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,430
														合計	42	26	26	5,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,524
300	その他	その他	職員住宅	上小学校校長住宅	大矢野町上1010	9,300,000	1972	60.00	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	13	6	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	357
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300	0	0	0	9,300
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	13	6	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9,313	13	13	13	9,657

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施　— 変更　（単位：千円）

	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
301	その他	その他	職員住宅	中北小学校（池の迫団地教員住宅）	大矢野町中5348-4	7,813,550	1973	50.41	学務課	B	H.廃止	解体	R8以降	維持	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514
														合計	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	1,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,564
~~302~~	~~その他~~	~~その他~~	~~職員住宅~~	~~荒木団地教員住宅~~（解体済）	~~大矢野町登立8942~~	~~7,827,500~~	~~1976~~	~~50.50~~	~~学務課~~	~~D~~	~~H.廃止~~	~~解体~~	~~R2まで~~	維持	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450
														合計	0	1,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,451
303	その他	その他	職員住宅	登立小学校校長住宅	大矢野町登立14103-2	1,058,109	1995	63.50	学務課	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	3	0	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	99
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	3	0	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	320	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	416
~~304~~	~~その他~~	~~その他~~	~~職員住宅~~	~~荒木団地教員住宅~~（解体済）	~~大矢野町登立8943~~	~~7,827,500~~	~~1976~~	~~50.50~~	~~学務課~~	~~D~~	~~H.廃止~~	~~解体~~	~~R2まで~~	維持	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	1,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560
														合計	0	1,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,562
305	その他	その他	職員住宅	上小学校教頭住宅	大矢野町上1120	11,589,817	1979	60.02	学務課	D	H.廃止	解体	R2まで	維持	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	4,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,810
														合計	5	0	0	4,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,815
306	その他	その他	職員住宅	上小学校教員住宅	大矢野町上1109-2	7,750,000	1973	50.00	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	13	0	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	351
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,750	0	0	7,750
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	13	0	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7,763	13	13	8,101
307	その他	その他	職員住宅	湯島教員住宅（湯島小旧校舎前）	大矢野町湯島74	9,884,352	2001	44.30	学務課	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,965
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2,970	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3,100
308	その他	その他	職員住宅	湯島小学校校長住宅	大矢野町湯島5	8,933,549	1992	62.11	学務課	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	234	0	100	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	6,418
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	234	0	100	234	234	234	234	234	234	234	2,914	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	9,098
309	その他	その他	職員住宅	湯島中学校校長住宅	大矢野町湯島5	10,495,655	1994	62.11	学務課	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	17	0	100	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	559
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	17	0	100	17	17	17	17	17	17	17	17	17	3,166	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	3,708
310	その他	その他	職員住宅	中北小学校校長住宅	大矢野町中1918	12,247,069	1993	78.40	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,674
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	3,679	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3,809
311	その他	その他	職員住宅	大矢野中学校校長住宅	大矢野町中485	9,466,263	1993	60.45	学務課	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	2,845	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2,975
312	その他	その他	職員住宅	維和小学校校長住宅	大矢野町維和5500-3	13,157,100	2004	69.89	学務課	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	3	29	37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	147
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,947	0	0	0	0	0	0	3,947
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	3	29	37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,950	3	3	3	3	3	3	4,094
313	その他	その他	職員住宅	阿村教員住宅（１階：３戸、２階：６戸）	松島町阿村818-8	27,830,250	1980	359.13	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	424	0	100	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	11,548
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	424	0	100	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	11,548
314	その他	その他	職員住宅	教良木教員住宅（４戸）	松島町教良木2877-4	36,000,000	1983	240.00	学務課	D	H.廃止	解体	R5まで	維持	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400
														合計	40	0	0	0	0	0	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,440
315	その他	その他	職員住宅	松島中学校教頭住宅	松島町合津2760-2	11,356,850	1983	73.27	学務課	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	0	16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	151
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	0	16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	151
316	その他	その他	職員住宅	教良木小学校校長住宅	松島町教良木2877-5	11,944,500	1973	79.63	学務課	D	H.廃止	解体	R7まで	維持	45	325	0	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0		2,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,788
														合計	45	325	0	45	45	45	2,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,338
317	その他	その他	職員住宅	樋合小学校校長住宅	松島町合津6973-15	12,279,100	1971	79.22	学務課	D	H.廃止	解体	R8以降	維持	25	0	1,433	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,633
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,377
														合計	25	0	1,433	25	25	25	25	25	25	2,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,010
318	その他	その他	職員住宅	教良木中学校教頭住宅	松島町教良木3087	12,370,550	1974	79.81	学務課	D	H.廃止	解体	R5まで	維持	16	0	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	2,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,395
														合計	16	0	0	16	16	2,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459
319	その他	その他	職員住宅	教良木中学校校長住宅	松島町教良木3218	11,089,084	1994	75.27	学務課	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
320	その他	その他	職員住宅	阿村小学校校長住宅	松島町阿村858-3	12,072,000	1976	80.48	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施　— 変更　（単位：千円）

	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
321	その他	その他	職員住宅	阿村中学校校長住宅	松島町阿村854	12,031,500	1977	80.21	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	14	24	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	402
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	14	24	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	402
~~322~~	~~その他~~	~~その他~~	~~職員住宅~~	~~A棟今村教員住宅（A－1、A－2）~~（解体済）	~~松島町合津1353-2~~	~~15,500,000~~	~~1974~~	~~100.00~~	~~学務課~~	~~D~~	~~H.廃止~~	~~解体~~	~~R2まで~~	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	2,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,225
														合計	2,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,225
323	その他	その他	職員住宅	松島中学校校長住宅	松島町合津2649	15,036,550	1981	97.01	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	100	0	6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,706
														改修	0	488	3,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,672
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	100	488	3,190	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	6,378
324	その他	その他	職員住宅	本郷教員住宅	姫戸町二間戸3576-56	10,850,000	1986	70.00	学務課	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	0	28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	163
														改修	0	0	0	0	3,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,255
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	0	28	5	3,260	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3,418
325	その他	その他	職員住宅	姫戸中学校教頭住宅	姫戸町姫浦2500	9,369,750	1978	60.45	学務課	D	H.廃止	解体	R7まで	維持	5	0	0	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814
														合計	5	0	0	5	5	5	5	5	1,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849
326	その他	その他	職員住宅	永目教員住宅（２戸）	姫戸町姫浦3588-3	11,293,300	1983	72.86	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
327	その他	その他	旧職員住宅	旧元釜教員住宅	姫戸町姫浦3033-8	9,369,750	1977	60.45	監理課	D	J.民間譲渡	現況有姿のまま、一般競争入札による売却	R2まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	その他	その他	職員住宅	神代教員住宅	姫戸町二間戸3862-38	9,369,750	1978	60.45	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	87
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	87
329	その他	その他	職員住宅	牟田教員住宅	姫戸町姫浦4749-21	6,711,500	1973	43.30	学務課	D	H.廃止	解体	R2まで	維持	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
330	その他	その他	職員住宅	姫戸小学校教頭住宅	姫戸町姫浦656-3	9,371,300	1977	60.46	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
331	その他	その他	職員住宅	本郷教員住宅	姫戸町二間戸3344	10,267,200	1981	66.24	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	37	282	0	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	1,281
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	37	282	0	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	1,281
332	その他	その他	職員住宅	本郷教員住宅（２戸）	姫戸町二間戸3576-56	11,293,300	1990	72.86	学務課	B	H.廃止	解体	R8以降	維持	5	0	350	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	485
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,557
														合計	5	0	350	5	5	5	5	5	5	2,562	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3,042
333	その他	その他	職員住宅	大道中学校校長住宅	龍ヶ岳町大道4374-4	13,210,650	1978	85.23	学務課	B	H.廃止	解体	R7まで	維持	5	700	22	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	2,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,557
														合計	5	700	22	5	5	5	5	5	2,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,314
334	その他	その他	職員住宅	大道小学校校長住宅	龍ヶ岳町大道2001	13,210,650	1978	85.23	学務課	D	H.廃止	解体	R7まで	維持	5	0	0	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	2,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,557
														合計	5	0	0	5	5	5	5	2,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,587
335	その他	その他	職員住宅	大道小学校教員住宅	龍ヶ岳町大道1946	7,469,450	1987	48.19	学務課	D	H.廃止	解体	R7まで	維持	5	0	0	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	1,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,451
														合計	5	0	0	5	5	5	5	1,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,481
336	その他	その他	職員住宅	龍ヶ岳中学校教頭住宅	龍ヶ岳町高戸4350-2	8,160,542	1978	75.41	学務課	D	H.廃止	解体	R4まで	維持	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	2,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,263
														合計	5	0	0	5	0	2,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,273
337	その他	その他	職員住宅	龍ヶ岳小学校教員住宅	龍ヶ岳町高戸903-52	8,466,980	1978	78.55	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
338	その他	その他	職員住宅	龍ヶ岳中学校校長住宅	龍ヶ岳町高戸4137-60	17,515,930	1977	85.23	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
339	その他	その他	職員住宅	龍ヶ岳小学校教員住宅	龍ヶ岳町高戸4350-2	8,161,994	1978	75.41	学務課	D	H.廃止	解体	R4まで	維持	5	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	2,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,263
														合計	5	0	0	5	5	2,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,278
340	その他	その他	職員住宅	下貫教員住宅（５室）	龍ヶ岳町高戸4350-2	13,907,271	1977	182.20	学務課	D	H.廃止	解体	R4まで	維持	5	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	5,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,466
														合計	5	0	0	5	5	5,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,481

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施　— 変更　（単位：千円）

	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
341	その他	その他	職員住宅	龍ヶ岳中学校教員住宅	龍ヶ岳町樋島520-1	19,573,400	1982	63.14	学務課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
342	その他	その他	職員住宅	樋島小学校教員住宅（１階：３室、２階２室）	龍ヶ岳町樋島546-3	20,460,000	1979	252.00	学務課	D	H.廃止	解体	R3まで	維持	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	11,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,388
														合計	5	0	0	5	11,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,398
343	その他	その他	職員住宅	湯島小学校教員住宅	大矢野町湯島540-3	10,286,592	2003	46.37	学務課	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	0	100	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	235
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,086	0	0	0	0	0	0	0	3,086
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	0	100	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3,091	5	5	5	5	5	5	5	3,321
344	その他	その他	職員住宅	湯島中学校教員住宅	大矢野町湯島5	5,892,963	1993	40.00	学務課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	21	0	228	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	795
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,768
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	21	0	228	21	21	21	21	21	21	21	21	1,789	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	2,563
~~345~~	~~その他~~	~~その他~~	~~職員住宅~~	~~B棟今村教員住宅（B－1、B－2）~~（解体済）	~~松島町合津1353-2~~	~~15,500,000~~	~~1974~~	~~100.00~~	~~学務課~~	~~D~~	~~H.廃止~~	~~解体~~	~~R2まで~~	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	2,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,225
														合計	2,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,225
346	その他	その他	職員住宅	今津小学校校長住宅	松島町合津2547-1	12,435,650	1987	80.23	学務課	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	5	9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	149
														改修	0	0	0	0	0	3,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,731
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	5	9	5	5	3,736	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3,880
347	その他	その他	職員住宅	龍ヶ岳小学校校長住宅	龍ヶ岳町高戸4137-60	17,515,930	1977	85.23	学務課	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135
348	その他	その他	職員住宅	職員住宅	龍ヶ岳町高戸1232-1	40,233,270	1994	302.00	上天草総合病院	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	121	121	27	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	3,493
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	121	121	27	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	3,493
349	その他	その他	医師住宅	湯島へき地診療所（看護婦住宅）	大矢野町湯島655-3	5,104,368	1999	44.30	健康づくり推進課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,531
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,531
350	その他	その他	医師住宅	湯島へき地診療所（医師住宅）	大矢野町湯島655-3	12,983,561	2011	67.69	健康づくり推進課	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	その他	その他	医師住宅	医師共同宿舎	龍ヶ岳町高戸1245	19,164,600	1972	490.00	上天草総合病院	D	H.廃止	解体	R7まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	24,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,954
														合計	0	0	0	0	0	24,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,954
352	その他	その他	医師住宅	医師住宅	龍ヶ岳町高戸1245	9,178,000	1973	131.00	上天草総合病院	D	H.廃止	解体	R7まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	6,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,672
														合計	0	0	0	0	0	6,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,672
353	その他	その他	医師住宅	医師住宅№１	龍ヶ岳町高戸4137-35	9,305,420	1994	77.00	上天草総合病院	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	3,975
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	3,975
354	その他	その他	医師住宅	医師住宅№２	龍ヶ岳町高戸1240-1	9,842,460	1994	77.00	上天草総合病院	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	3,975
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	3,975
355	その他	その他	医師住宅	医師住宅№３	龍ヶ岳町大道2742	10,108,850	1994	77.00	上天草総合病院	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	3,975
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	3,975
356	その他	その他	医師住宅	医師住宅№４	龍ヶ岳町大道2695	16,325,000	1997	102.00	上天草総合病院	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	3,975
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	3,975
357	その他	その他	医師住宅	医師住宅№５	龍ヶ岳町大道2695	16,940,000	1998	102.00	上天草総合病院	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	1,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	3,898
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	1,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	3,898
358	その他	その他	医師住宅	医師住宅№６	龍ヶ岳町高戸3818-7	22,760,589	2001	161.00	上天草総合病院	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	3,975
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	3,975
359	その他	その他	医師住宅	教良木診療所（医師住宅）	松島町教良木2948-1	9,038,259	2003	102.00	上天草総合病院	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	3,975
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	3,975
360	その他	その他	看護学生寮	第２学生寮	龍ヶ岳町高戸1412	21,822,136	1965	284.00	上天草総合病院	D	H.廃止	解体	R7まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	14,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,463
														合計	0	0	0	0	0	0	14,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,463

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施　— 変更　（単位：千円）

	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
361	その他	その他	看護学生寮	第３学生寮	龍ヶ岳町高戸1412	244,862,023	1969	1,264.00	上天草総合病院	D	H.廃止	解体	R7まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	64,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,371
														合計	0	0	0	0	0	0	0	64,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,371
362	その他	その他	旧庁舎	旧姫戸地域振興センター	姫戸町姫浦姫石2502-3	813,144,763	1962	1,434.34	姫戸統括支所	D	H.廃止	解体	R2まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	2,243	45,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,149
														合計	0	0	2,243	45,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,149
363	その他	その他	旧庁舎	旧姫戸地域振興センター別館（水道局）	姫戸町姫浦姫石2502-3	8,323,263	1995	54.00	姫戸統括支所	A	H.廃止	解体	R2まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	86	1,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849
														合計	0	0	86	1,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849
364	その他	その他	旧図書館	旧姫戸地域振興センター図書館（棟）	姫戸町姫浦姫石2502-3	108,702,000	1992	549.00	姫戸統括支所	C	H.廃止	解体	R2まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	861	17,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,492
														合計	0	0	861	17,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,492
365	その他	その他	旧幼保・こども園	旧大矢野保育園　保育所	大矢野町登立8577-1	62,686,400	1984	454.55	監理課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持（現在ＮＰＯ法人に貸付中）→高齢者ふれあい課に所管替え	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	その他	その他	旧幼保・こども園	旧阿村保育所	松島町阿村1027	31,384,178	1973	318.00	監理課	D	J.民間譲渡	現況有姿のまま、一般競争入札による売却	R2まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
367	その他	その他	旧幼保・こども園	旧樋合保育所	松島町合津6973-11	46,248,000	1975	246.00	監理課	D	K.地域移譲	H31までに移譲手続きの整理、地区説明会を実施し、H32までに地域移譲を完了させる。	R2まで	維持	33	47	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	33	47	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138
368	その他	その他	旧幼保・こども園	旧ひめど保育園	姫戸町姫浦683-2	280,111,038	2003	968.19	福祉課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持（現在社会福祉法人に有償貸付中）	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	1,343	3,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,033	0	0	0	0	0	0	0	88,599
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	1,343	3,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,033	0	0	0	0	0	0	0	88,599
369	その他	その他	旧幼保・こども園	旧内野河内児童館	松島町内野河内593	27,552,000	1965	164.00	監理課	D	J.民間譲渡	現況有姿のまま、一般競争入札による売却	R2まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	その他	その他	旧幼保・こども園	旧今泉児童館	松島町今泉104	35,952,000	1968	214.00	監理課	D	J.民間譲渡	現況有姿のまま、一般競争入札による売却	R2まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	その他	その他	旧幼保・こども園	旧姫戸保育園	姫戸町姫浦2494-2	46,176,480	1963	274.86	姫戸統括支所	C	H.廃止	解体	R7まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	2,750	26,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,450
														合計	0	0	0	0	2,750	26,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,450
372	その他	その他	旧幼保・こども園	旧姫戸保育園　職員室（棟）	姫戸町姫浦2494-2	8,448,000	1963	64.00	姫戸統括支所	C	H.廃止	解体 ※旧姫戸保育園の解体と合わせて実施する。	R7まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	その他	その他	旧小学校	旧上北小学校	大矢野町上3360	306,452,419	1977	1,487.00	監理課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持（現在市の倉庫として利用中）	—	維持	530	437	528	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	17,043
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	530	437	528	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	17,043
374	その他	その他	旧小学校	旧大道小学校	龍ヶ岳町大道2011	468,033,870	1977	2,195.00	監理課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	529	369	366	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	12,314
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	529	369	366	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	12,314
375	その他	その他	旧小学校	旧樋島小学校	龍ヶ岳町樋島500-1	1,571,668,208	1962	2,408.00	学務課	D	H.廃止	解体	R8以降	維持	395	286	288	330	330	330	330	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,609
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,400
														合計	395	286	288	330	330	330	330	330	330	330	120,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,009
376	その他	その他	旧小学校	旧樋合小学校	松島町合津6973-16	305,270,000	1991	1,445.00	監理課	A	E.継続利用（現状維持）	民間利用を検討中	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377	その他	その他	旧小学校	旧牟田小学校	姫戸町姫浦4749-21	118,745,000	1974	903.00	監理課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持（現在社会福祉法人に貸付中）	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	4,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,464
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	4,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,464
378	その他	その他	旧小学校	旧牟田小学校（プール付属棟）	姫戸町姫浦474921	2,015,000	1991	13.00	学務課	D	H.廃止	解体	R2まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484
														合計	0	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484
379	その他	その他	旧小学校	旧江後分校	大矢野町中3089-1	16,055,000	1966	504.60	監理課	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持（現在上天草市シルバー人材センターに貸付中）	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	その他	その他	旧中学校	旧教良木中学校	松島町教良木3087	495,211,000	1984	2,288.00	学務課	D	H.廃止	解体	R8以降	維持	600	321	324	330	330	330	330	330	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,215
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,400
														合計	600	321	324	330	330	330	330	330	330	330	330	114,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,615

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施　— 変更　（単位：千円）

	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
381	その他	その他	旧中学校	旧大道中学校	龍ヶ岳町大道3792	268,741,420	1973	1,366.00	産業政策課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持（現在民間企業に賃貸中）	―	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	その他	その他	旧高齢者施設	阿村高齢者生産活動施設	松島町阿村5779-12	16,151,786	1988	160.00	監理課	C	J．民間譲渡	現況有姿のまま、一般競争入札による売却（現在まちづくり団体に無償貸付中）	R2まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~~383~~	~~その他~~	~~その他~~	~~旧医療施設~~	~~旧樋島診療所~~（解体済）	~~龍ヶ岳樋島3486-3-4 3486-4~~	~~12,644,000~~	~~1964~~	~~109.10~~	~~監理課~~	~~D~~	~~J．民間譲渡~~	~~現況有姿のまま、一般競争入札による売却~~	~~R2まで~~	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
384	その他	その他	旧駐在所	旧姫戸旧駐在所	姫戸町姫浦3005-2	10,450,100	1965	67.42	監理課	D	J．民間譲渡	現況有姿のまま、一般競争入札による売却	R2まで	維持	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
385	その他	その他	旧プラント事務所	旧荒木浜プラント事務所職員室	大矢野町中1838-1	4,118,400	1994	31.20	監理課	D	J．民間譲渡	現況有姿のまま、一般競争入札による売却	R2まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	その他	その他	旧法務局	旧法務局	松島町合津3433-52	4,162,423	1982	216.30	監理課	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持（現在社会福祉協議会に貸付中）	―	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	その他	その他	旧職員住宅	旧姫戸町教員住宅	姫戸町姫浦1190-2	2,674,000	1981	63.68	監理課	D	H．廃止	解体	R3まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
														合計	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
388	その他	その他	旧職員住宅	旧牟田小教頭住宅	姫戸町姫浦4749-7	2,782,000	1982	66.24	監理課	D	H．廃止	解体	R2まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	その他	その他	旧職員住宅	旧牟田小教員住宅	姫戸町姫浦5014-2	2,674,000	1984	63.78	監理課	D	J．民間譲渡	現況有姿のまま、一般競争入札による売却	R2まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	その他	その他	旧職員住宅	旧牟田小校長住宅	姫戸町姫浦5014-2	2,674,000	1984	63.78	監理課	D	J．民間譲渡	現況有姿のまま、一般競争入札による売却	R2まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	その他	その他	旧職員住宅	旧赤崎教員住宅（２棟）	龍ヶ岳町大道4500-1	12,260,000	1984	126.28	監理課	D	H．廃止	解体	R3まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
														合計	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
392	その他	その他	旧職員住宅	旧大道小教頭住宅	龍ヶ岳町大道4500-1	3,110,000	1979	75.41	監理課	D	H．廃止	解体	R3まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
														合計	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
393	その他	その他	旧職員住宅	旧大道中教頭住宅	龍ヶ岳町大道4500-1	3,110,000	1979	75.41	監理課	D	H．廃止	解体	R3まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
														合計	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
394	その他	その他	旧職員住宅	旧樋島小校長住宅	龍ヶ岳町高戸496	5,884,000	1979	85.23	監理課	D	J．民間譲渡	現況有姿のまま、一般競争入札による売却	R2まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	倉江浄水場第１水源取水ポンプ室	松島町内野河内421	20,000,000	1971	13.80	水道局	B	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	21,000
396	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	湯島水道浄水地膜ろ過室	大矢野町湯島320-1	100,000,000	1993	79.50	水道局	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	2,000	4,000	3,900	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	61,900
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	2,000	4,000	3,900	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	32,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	91,900
397	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	旧倉江浄水場管理棟	松島町内野河内418-1	不明	1972	49.50	水道局	D	H．廃止	解体	R8以降	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,500
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,500
398	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	旧倉江浄水場本管室	松島町内野河内418-1	不明	1972	54.00	水道局	D	H．廃止	解体	R8以降	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,500
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,500
399	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	阿村浄水場管理棟	松島町阿村3811-1	100,000,000	1987	141.00	水道局	D	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	3,000	5,000	4,200	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	90,200
														改修	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	3,000	5,000	4,200	3,000	3,000	33,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	120,200
400	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	阿村浄水場倉庫	松島町阿村3811-1	5,700,000	1995	111.00	水道局	C	E．継続利用（現状維持）	現状維持	―	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施　— 変更　（単位：千円）

	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積（㎡）	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
401	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	倉江浄水場管理棟	松島町教良木1250-4	300,000,000	2012	314.00	水道局	A	E.継続利用（現状維持）	現状維持	－	維持	16,000	16,000	11,500	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	459,500
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	16,000	16,000	11,500	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	459,500
402	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	芦北浄水場物置	芦北郡芦北町白岩	不明	1989	6.00	水道局	D	H.廃止	解体	R2まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
														合計	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
403	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	芦北浄水場管理棟	芦北郡芦北町白岩	1,700,000	1971	30.00	水道局	D	F.継続利用（規模縮小）	規模縮小、空きスペースは倉庫として利用予定	－	維持	100	41	44	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,785
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	0	0	0	0	1,700
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	100	41	44	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,800	100	100	100	100	4,485
404	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	下貫浄水場管理棟	龍ヶ岳町高戸5377-1	43,000,000	1984	329.00	水道局	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	－	維持	1,000	2,200	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	31,200
														改修	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	1,000	2,200	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	31,200
405	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	下貫浄水場発電機棟	龍ヶ岳町高戸5377-1	5,200,000	1984	60.00	水道局	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持（材料倉庫として利用する）	－	維持	100	40	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,740
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	100	40	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,740
406	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	姫戸浄水場用具倉庫	姫戸町二間戸765	960,000	1984	20.00	水道局	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	－	維持	100	70	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,840
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	100	70	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,840
407	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	第１薬品注入設備管理棟（本郷）	姫戸町二間戸2249-3	12,000,000	1995	117.00	水道局	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持（材料倉庫として利用する）	－	維持	100	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,860
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	100	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3,700	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	6,460
408	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	第２薬品注入設備管理棟（西川内）	姫戸町二間戸3973-2	不明	1995	110.00	水道局	D	H.廃止	解体	R8以降	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
409	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	姫戸浄水場末端監視施設建物	姫戸町二間戸765	9,000,000	2003	28.00	水道局	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	－	維持	300	390	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	8,790
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	300	390	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,000	300	300	300	300	300	300	300	11,490
410	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	維和梅の木ポンプ場	大矢野町維和2010-1	20,000,000	1976	45.50	水道局	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	－	維持	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	29,100
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	29,100
411	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	大潟送水ポンプ場管理棟	大矢野町登立11716	100,000,000	1976	112.90	水道局	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	－	維持	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	116,000
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	116,000
412	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	阿村浄水場送水ポンプ場	松島町阿村3811-1	2,500,000	1987	101.00	水道局	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	－	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
413	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	第１加圧ポンプ室（今泉）	松島町今泉594	5,000,000	1971	20.00	水道局	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	－	維持	1,500	1,700	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	43,700
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	1,500	1,700	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	6,500	1,500	1,500	1,500	1,500	48,700
414	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	倉江加圧ポンプ室（深井戸）	松島町内野河内416-1	5,000,000	1994	11.00	水道局	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	－	維持	100	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,800
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	100	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4,300
415	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	第２加圧ポンプ室（前島）	松島町合津6136-25	5,000,000	1971	11.4	水道局	D	E.継続利用（現状維持）	現状維持	－	維持	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	37,700
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	6,300	1,300	1,300	1,300	1,300	42,700
416	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	南部第２配水池電気棟	大矢野町中5194-1	6,000,000	2002	41.00	水道局	B	E.継続利用（現状維持）	現状維持	－	維持	500	30	100	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	13,630
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	500	30	100	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	2,300	500	500	500	500	500	500	500	500	15,430
417	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	資材倉庫プレハブ（高串）	龍ヶ岳町高戸108-4	2,000,000	1994	41.00	水道局	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	－	維持	100	20	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,740
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	100	20	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	700	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3,340
418	上水道施設	上水道施設	上水処理施設	高串配水池格納庫（ポンプ室）	龍ヶ岳町高戸108-3	11,000,000	2002	31.00	水道局	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	－	維持	500	150	150	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	13,800
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	500	150	150	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	3,800	500	500	500	500	500	500	500	500	17,100
419	下水道施設	下水道施設	下水処理施設	下水道処理場	松島町合津4276-387	1,733,307,700	1992	2,834.00	都市整備課	C	E.継続利用（現状維持）	現状維持	－	維持	0	0	13,860	11,600	90,456	87,822	85,338	83,319	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	2,083,916
														改修	24,550	150,490	0	0	0	0	0	0	0	0	283,680	92,904	0	0	0	35,861	0	0	0	107,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,032
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	24,550	150,490	13,860	11,600	90,456	87,822	85,338	83,319	81,501	81,501	365,181	174,405	81,501	81,501	81,501	117,362	81,501	81,501	81,501	189,048	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	81,501	2,778,948
420	その他	その他	旧幼保・こども園	旧教良木保育園	松島町教良木3179	19,137,766	1966	310.00	福祉課	D	H.廃止	解体	R2まで	維持	1,345	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,282
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	45,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,666
														合計	1,345	937	0	45,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,948

【様式１】施設ごとの今後の取組方針（２０１９年）

— 実施　— 変更　（単位：千円）

—	大分類	中分類	小分類	施設名称	所在地	再調達価格	取得年度	延床面積(㎡)	所管課	施設評価	取組方針	その具体的な手法	実施時期		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合計
421	その他	その他	旧職員住宅	旧樋島教職員住宅	龍ヶ岳町樋島3490	不明	1968	68.59	整理課	D	J．民間譲渡	現況有姿のまま、一般競争入札による売却	R2まで	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	体育館	阿村第２体育館	松島町阿村841番地2	170,937,718	2005	762	社会教育課	B	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	79	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	2,783
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	79	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	2,783
423	子育て支援施設	幼保・こども園	保育所	龍ヶ岳保育園	龍ヶ岳町高戸2893-3	392,582,693	2019	993.47	福祉課	A	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	74,925
														改修	0	0	0	11,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300
														建替	19,860	407,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,960
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	19,860	407,100	2,775	14,075	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	513,185
424	その他	その他	交流施設	湯島交流拠点施設	大矢野町湯島540-3	104,435	2019	96.00	企画政策課	A	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	1,460	64,860
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	1,460	64,860
425	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	観光施設	前島観光拠点施設	松島町合津6215-17外	658,813,687	2019	7,979.00	開発プロジェクト推進課	A	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	679	623	1,603	4,553	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	101,408
														改修	0	18,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,963
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	679	19,586	1,603	4,553	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	3,758	120,371
426	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	観光トイレ	前島園地屋外トイレ	松島町合津6215-33	33,458,482	2016	62.04	開発プロジェクト推進課	A	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	533	516	716	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	33,433
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	533	516	716	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	33,433
427	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	観光トイレ	千巌山園地トイレ	松島町合津4468-1地先	33,159,804	2018	49.84	観光おもてなし課	A	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	17,982
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	17,982
428	スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設	その他観光施設	天草絶景展望台	松島町合津5165-2地先	34,972,461	2018	36.25	観光おもてなし課	A	E．継続利用（現状維持）	現状維持	—	維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														建替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														解体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														維持計	806,377	830,265	482,801	604,329	775,172	659,787	666,182	652,671	646,843	696,505	603,793	593,631	593,634	593,634	592,634	1,853,858	625,034	592,634	594,634	619,234	613,517	629,634	593,975	596,634	609,189	600,270	667,834	594,634	591,745	19,581,084
														改修計	484,409	655,601	1,080,982	421,316	720,501	1,118,587	881,796	439,415	420,894	166,844	421,812	310,456	64,107	80,792	1,295,350	103,536	195,688	109,819	106,322	249,970	77,722	165,445	474,154	67,376	9,898	9,570	0	6,325	98,622	10,237,309
														建替計	210,447	448,213	69,539	497,000	351,500	58,200	351,300	1,172,000	174,006	0	0	0	0	0	0	0	23,309	324,059	143,925	130,290	0	1,149,634	483,123	536,979	1,043,488	208,113	78,119	886,157	1,626,607	9,966,008
														解体計	44,650	7,200	4,989	145,549	138,906	96,463	134,506	68,379	69,198	7,934	263,900	141,114	0	0	21,798	58,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,086
														総合計	1,545,883	1,941,279	1,638,311	1,668,194	1,986,079	1,933,037	2,033,784	2,332,465	1,310,941	871,283	1,289,505	1,045,201	657,741	674,426	1,909,782	2,015,894	844,031	1,026,512	844,881	999,494	691,239	1,944,713	1,551,252	1,200,989	1,662,575	817,953	745,953	1,487,116	2,316,974	40,987,487

施設の延べ床面積の割合

別紙２

2017年現在

総面積198,671.46㎡



アクションプランに即して取り組んだ場合

2045年

総面積164,703.82㎡



別紙３

施設数の割合

2017年現在

施設数　419施設



アクションプランに即して取り組んだ場合

2045年

施設数　277施設



別紙ア

施設の延べ床面積及び施設数の割合





施設の維持・大規模改修・建替えに要する費用の割合

別紙４



アクションプランに即して取り組んだ場合



別紙イ

施設の維持・大規模改修・建替えに要する費用（億円）



別紙５－１

上天草市施設位置図

2017年　419施設



凡　　例	施設数
市民文化系施設	38
社会教育系施設	4
スポーツ・レクリエーション系施設	40
産業系施設	3
学校教育系施設	19
子育て支援施設	5
保健・福祉施設	7
医療施設	3
行政系施設	23
公営住宅	59
公園	11
供給処理施設	3
その他	179
上水道施設	24
下水道施設	1

別紙ウ

上天草市施設位置図

2019年　417施設



凡　　例	施設数
市民文化系施設	38
社会教育系施設	4
スポーツ・レクリエーション系施設	44
産業系施設	3
学校教育系施設	18
子育て支援施設	3
保健・福祉施設	7
医療施設	3
行政系施設	23
公営住宅	58
公園	10
供給処理施設	3
その他	178
上水道施設	24
下水道施設	1

上天草市施設位置図

2020年　325施設

別紙５－２



凡　　例	施設数
市民文化系施設	10
社会教育系施設	4
スポーツ・レクリエーション系施設	33
産業系施設	3
学校教育系施設	18
子育て支援施設	3
保健・福祉施設	7
医療施設	3
行政系施設	7
公営住宅	55
公園	8
供給処理施設	3
その他	147
上水道施設	23
下水道施設	1

上天草市施設位置図

2025年　294施設

別紙５－３



凡　　例	施設数
市民文化系施設	4
社会教育系施設	3
スポーツ・レクリエーション系施設	24
産業系施設	3
学校教育系施設	18
子育て支援施設	3
保健・福祉施設	5
医療施設	3
行政系施設	6
公営住宅	55
公園	8
供給処理施設	3
その他	135
上水道施設	23
下水道施設	1

上天草市施設位置図

2045年　277施設

別紙５－４

凡　　例	施設数
市民文化系施設	3
社会教育系施設	1
スポーツ・レクリエーション系施設	22
産業系施設	3
学校教育系施設	18
子育て支援施設	3
保健・福祉施設	5
医療施設	3
行政系施設	6
公営住宅	55
公園	8
供給処理施設	3
その他	126
上水道施設	20
下水道施設	1

上天草市公共施設等総合管理計画アクションプラン
（個別施設計画）

（平成３０年５月策定）
（令和２年４月更新）

上天草市総務部監理課
〒869-3692　熊本県上天草市大矢野町上 1514 番地
代表電話：0964-56-1111　直通：0964-26-5547
E-Mail：kanri@city.kamiamakusa.lg.jp