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 老朽化対策における基本方針 

1-1 ⻑寿命化修繕計画策定の目的 

⻑寿命化修繕計画の策定は、今後老朽化する公共施設の増大に対応するため、従来の『事後
保全型の維持管理』から『予防保全型の維持管理』への転換を図りながら、橋梁等の健全性の
向上並びに修繕及び架替えに係る費用の縮減を図ることを目的としています。 

 

1-2 計画期間 

本計画期間は 10 年間とします。 
ただし、定期的に実施している点検結果を踏まえて、適宜見直し（更新）を実施する予定で

す。 
 

1-3 対象橋梁と位置図 

上天草市が管理している 306 橋を対象としています。 
位置図は次のページに示します。 
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図 1-1 対象橋梁位置図  
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1-4 老朽化の現状 

上天草市では、管理している 306 橋のうち、架設後 50 年を経過している橋梁は、令和 7 年
度末時点で 87％、20 年後には全体の 97％となります。 

老朽化が進行しており、安全性の低下や改修・更新費用の増大が懸念されることから、注意
が必要となります。 

 
図 1-2 老朽化の現状 

 
 

 
図 1-3 架設年次毎の橋梁数 

 
※1970 年に架設年次が集中しているのは、架設年次不明橋梁の多くを⾼度成⻑期以降に集中

的に整備されたと考え、「1970 年架設」と設定したことによります。 
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1-5 健全性の判定区分の割合 

２巡目（令和元年度から令和 5 年度)の定期点検では、306 橋のうち健全性Ⅰが 186 橋、健全
性Ⅱが 93 橋、健全性Ⅲが 27 橋となりました。 

 

 
図 1-4 定期点検における判定区分の割合 

 

表 1-1 健全性の判定区分 

 
 

1-6 修繕等措置の着手状況 

2 巡目点検時に健全性Ⅲと判定された 27 橋のうち、20 橋の補修工事が完了しています。 
他 7 橋は令和 10 年度までに補修工事を完了する予定です。 

  

健全性Ⅰ
186橋 61%

健全性Ⅱ
93橋 30%

健全性Ⅲ
27橋 9%

健全性Ⅰ 健全性Ⅱ 健全性Ⅲ

点検橋梁
306橋

内容

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能
性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

区分
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 新技術の活用方針 

管理する全ての橋梁について、点検や修繕に際して新技術等の活用を検討するとともに、費
用の縮減や事業の効率化が見込まれる新技術等を活用します。 

 橋梁点検においては、今後 5 年間で比較的規模の大きい 2 橋程度で使用することを目標
とします。 

 補修工事においては、今後 10 年間で補修工事を予定している 20 橋において、NETIS 等
の活用検討を実施し、新技術を積極的に活用します。 

 

 費用の縮減に関する具体的な方針 

損傷が顕著化した後に補修を行う従来の事後保全型の維持管理から、顕著化する前に計画的
に補修を行う予防保全型の維持管理に移行し、ライフサイクルコストの縮減や修繕時期の平準
化を図ります。 

また、点検結果および周辺道路の整備状況や利用状況等を踏まえ、必要に応じて集約化・撤
去、機能縮小等による費用縮減を検討しました。 

検討の結果、費用縮減に関する具体的な方針は、以下の通りです。 

 2028 年度（R10）までに実施する３巡目点検において、比較的規模の大きい橋梁 2 橋に
新技術活用を実施し、点検費縮減効果については 10 万円を目標とします。 

 補修工事においては、2035 年度までに補修工事を予定している 20 橋の概算工事費の合
計は 147 百万円であることから、新技術の活用（NETIS 等）を行うことで約 5％に当た
る 7.4 百万円を縮減効果の目標とします。 

 撤去・集約化においては、2035 年度までに 5 橋を計画しており、撤去・集約化による事
業費削減効果は 2 百万円を目標とします。  
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 ⻑寿命化修繕計画 

4-1 対策優先順位の検討 

修繕の優先順位の考え方については、構造物の健全性を指標とすることを基本とし、健全性
が同水準の場合は、架橋位置や条件の違いによる諸元の重要度を示す諸元重要度から修繕の優
先順位を決定しました。 

上天草市では、重要度として下記の項目・重み係数を設定しました。 
 

表 4-1 諸元重要度設定表 

 
 
設定した諸元重要度による優先順位を次のページ以降に示します。 

  

諸元項目 重み係数 路線種別 評点 交差状況 評点
路線種別 0.1 市町村道 第1級 100 河川 20
迂回路の有無 0.2 市町村道 第2級 50 道路 80
橋⻑(m) 0.4 市町村道 その他 0 鉄道 100
幅員(m) 0.1 開水路 20
交差状況 0.1 迂回路の有無 評点 湖沼 20
バス路線 0.1 無し 100 海岸 40

有り 0 その他 0

橋⻑(m) 評点 バス路線 評点
5m未満 0 該当 100
5m以上10m未満 50 非該当 0
10m以上25m未満 75
25m以上 100

幅員(m) 評点
2.5m未満 0
2.5m以上5m未満 50
5m以上15m未満 75
15m以上 100
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表 4-2 諸元重要度による優先順位（1/2） 

   

 
  

順位 橋梁コード 橋梁名 諸元重要度
1 10031 野釜大橋 91.5
〃 40051 樋島大橋 91.5
3 20041 樋合永浦橋 81.5
〃 40011 椚島橋 81.5
5 10111 蔵々橋 71.5
6 20081 知十港１号橋 69.5
〃 20082 知十港２号橋 69.5
8 23701 湊大橋 61.5
9 35182 姫浦橋 59.5
10 36041 岩下橋 57
〃 40042 鳴川大作山2号橋 57
〃 29161 持田橋 57
〃 27042 横道1号橋 57
14 12091 芋の迫陸橋 55.5
15 20612 倉江橋 54.5
16 11941 田原2号橋 52
17 11943 双原橋 51.5
〃 11942 登立橋 51.5
19 10023 大手原橋 49.5
〃 10093 越の浦口2号橋 49.5
〃 20011 三郎1号橋 49.5
〃 10044 惣平石橋 49.5
〃 10024 大串橋 49.5
〃 21011 第三本口橋 49.5
〃 11944 筒の浦１号橋 49.5
〃 11945 船江橋 49.5
27 36391 船津橋 49
28 27081 いしんど橋 47
〃 29183 大山2号橋 47
〃 44261 葛崎名剪橋 47
〃 40021 小平橋 47
〃 36231 陣内橋 47
〃 37081 高丸橋 47
〃 36112 堂木橋 47
〃 29071 塔の平1号橋 47
〃 29072 塔の平2号橋 47
〃 25231 当野橋 47
〃 27131 船倉7号橋 47
〃 27041 宮の前1号橋 47
〃 29133 山の鳥1号橋 47
〃 29132 山の鳥2号橋 47
42 10113 千束2号橋 46.5
43 20551 先辺橋 44.5
〃 20582 三石橋 44.5
〃 20631 下橋 44.5
46 20651 鷺力1号橋 42
47 35181 辺⼾串橋 39.5
〃 40023 猪樋尾橋 39.5
〃 29093 祝口2号橋 39.5
〃 25052 大和田1号橋 39.5
〃 15412 ⻲の迫橋 39.5
〃 29081 金性寺橋 39.5
〃 42451 小屋河内橋 39.5
〃 10081 三年ケ浦1号橋 39.5
〃 41021 下貫1号橋 39.5
〃 36261 新田3号橋 39.5
〃 21013 住吉橋 39.5
〃 10073 賤ノ女新地橋 39.5
〃 37011 第一神代橋 39.5
〃 31351 第一牟田橋 39.5
〃 31352 第二牟田橋 39.5
〃 21351 中の道橋 39.5

順位 橋梁コード 橋梁名 諸元重要度
47 30021 姫浦二間⼾1号橋 39.5
〃 30022 姫浦二間⼾2号橋 39.5
〃 30023 姫浦二間⼾3号橋 39.5
〃 20013 松の下橋 39.5
〃 42452 宮の本橋 39.5
〃 40022 横嶽橋 39.5
〃 41611 東風留橋 39.5
70 29092 祝口1号橋 37
〃 29211 上の前1号橋 37
〃 30031 大作山⻄川内1号橋 37
〃 30032 大作山⻄川内2号橋 37
〃 35041 上姫浦橋 37
〃 25041 十五社宮2号橋 37
〃 29231 惣田橋 37
〃 38031 第二神代橋 37
〃 29051 出口橋 37
〃 29401 野添橋 37
〃 37091 張木⼾1号橋 37
〃 29083 平の前橋 37
〃 27051 宮の前2号橋 37
83 10114 鷺の浦橋 36.5
84 20621 尾崎橋 34.5
〃 20521 ひのこ橋 34.5
〃 20641 山浦1号橋 34.5
87 38011 神代1号橋 32
〃 10051 田原1号橋 32
〃 20581 古塘橋 32
〃 20642 山浦２号橋 32
91 21071 阿村干拓樋門 29.5
〃 32051 浦2号橋 29.5
〃 43731 浦江湖川橋 29.5
〃 44241 江湖橋 29.5
〃 29181 大山3号橋 29.5
〃 25051 大和田2号橋 29.5
〃 10091 尾越崎橋 29.5
〃 29352 老岳2号橋 29.5
〃 10092 越の浦口1号橋 29.5
〃 10021 小波⼾1号橋 29.5
〃 33251 下河原橋 29.5
〃 45361 下桶川橋 29.5
〃 36251 新田2号橋 29.5
〃 41831 高串1号橋 29.5
〃 23171 中糖橋 29.5
〃 32291 永目橋 29.5
〃 10022 七ツ割橋 29.5
〃 33281 東成川内橋 29.5
〃 27073 船倉3号橋 29.5
〃 32301 佛川橋 29.5
〃 23251 松葉2号橋 29.5
〃 25143 道添橋 29.5
〃 29152 道中2号橋 29.5
〃 29351 無線橋 29.5
〃 10043 山中新田1号橋 29.5
〃 10041 山中新田2号橋 29.5
117 11431 登立新田橋 29
118 21072 阿村干拓1号橋 27
〃 29121 板の平2号橋 27
〃 29082 井手の川橋 27
〃 25023 今釜橋 27
〃 23182 今村3号橋 27
〃 27031 打越橋 27
〃 32031 浦1号橋 27

順位 橋梁コード 橋梁名 諸元重要度
118 36111 大川橋 27
〃 21131 大久保2号橋 27
〃 40514 大作山浦江湖4号橋 27
〃 29182 大山1号橋 27
〃 13181 上新地橋 27
〃 41491 北迫橋 27
〃 25022 北の隅橋 27
〃 21151 ⿊崎橋 27
〃 45091 坂ノ下岩下1号橋 27
〃 17121 須崎3号橋 27
〃 25142 須の上2号橋 27
〃 32111 園川3号橋 27
〃 36131 第一大川橋 27
〃 36133 第三大川橋 27
〃 36134 第四大川橋 27
〃 36132 第二大川橋 27
〃 36061 太原1号橋 27
〃 36161 寺1号橋 27
〃 36191 寺2号橋 27
〃 27022 中月1号橋 27
〃 27021 中月2号橋 27
〃 27024 中月3号橋 27
〃 20063 中村1号橋 27
〃 41861 ⻄原橋 27
〃 25181 ひかりの園橋 27
〃 29141 平迫橋 27
〃 27112 平山2号橋 27
〃 27072 船倉2号橋 27
〃 27074 船倉4号橋 27
〃 27075 船倉5号橋 27
〃 27076 船倉6号橋 27
〃 23192 本口3号橋 27
〃 29131 前山浦1号橋 27
〃 23201 松葉1号橋 27
〃 29151 道中1号橋 27
〃 44091 向江湖橋 27
〃 29111 山浦3号橋 27
〃 36101 山田橋 27
〃 27162 横道3号橋 27
〃 27163 横道4号橋 27
〃 21141 横道5号橋 27
〃 41732 脇浦2号橋 27
〃 41733 脇浦3号橋 27
〃 41734 脇浦4号橋 27
169 34061 神ノ上橋 22
〃 41651 生川橋 22
〃 31353 第三牟田橋 22
〃 34012 野畑2号橋 22
〃 29134 山の鳥3号橋 22
〃 41731 脇浦1号橋 22
175 10112 大桜新開橋 19.5
〃 44292 大道1号橋 19.5
〃 21012 釜橋 19.5
〃 31341 京塚橋 19.5
〃 10061 汐溜橋 19.5
〃 10072 下新地1号橋 19.5
〃 10074 下新地2号橋 19.5
〃 10071 菖蒲谷1号橋 19.5
〃 15411 中迫橋 19.5
〃 40041 鳴川大作山1号橋 19.5
〃 40043 鳴川大作山3号橋 19.5
〃 40044 鳴川大作山4号橋 19.5
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表 4-3 諸元重要度による優先順位（2/2） 

  
  

順位 橋梁コード 橋梁名 諸元重要度
175 40045 鳴川大作山5号橋 19.5
〃 35183 成川内橋 19.5
〃 44291 ⻄浦橋 19.5
〃 20061 八幡橋 19.5
〃 305 ⽩⼾1号橋 19.5
〃 306 ⽩⼾2号橋 19.5
193 20012 三郎2号橋 17
194 13201 薬研迫橋 15
195 20591 大川1号橋 14.5
〃 10522 上次郎田橋 14.5
〃 20653 鷺力3号橋 14.5
〃 30521 辺⼾串鷲の巣橋 14.5
〃 10521 松崎向橋 14.5
〃 20611 枦の河内橋 14.5
〃 20652 鷺力2号橋 14.5
〃 20654 鷺力4号橋 14.5
203 20643 板の平1号橋 12
〃 30511 大谷1号橋 12
〃 30512 大谷2号橋 12
〃 30513 大谷3号橋 12
〃 20571 中村2号橋 12
〃 30531 縫通諏訪1号橋 12
〃 30532 縫通諏訪2号橋 12
〃 20593 山口1号橋 12
〃 20592 山口2号橋 12
〃 20522 山中1号橋 12
〃 20523 山中2号橋 12
214 23183 今村1号橋 9.5
〃 23181 今村2号橋 9.5
〃 29091 祝口3号橋 9.5
〃 21051 浦田新田1号橋 9.5
〃 21052 浦田新田2号橋 9.5
〃 23341 運動公園橋 9.5
〃 15191 江後新田橋 9.5
〃 36021 大野橋 9.5
〃 29353 老岳3号橋 9.5
〃 13461 上新田橋 9.5
〃 13462 上馬場1号橋 9.5
〃 23371 楠甫須橋 9.5
〃 31311 里2号橋 9.5
〃 11902 菖蒲谷3号橋 9.5
〃 11761 治郎田2号橋 9.5
〃 25141 須の上1号橋 9.5
〃 25011 諏訪2号橋 9.5
〃 17351 千束1号橋 9.5
〃 15611 竹の迫2号橋 9.5
〃 11211 筒の浦２号橋 9.5
〃 36451 中浦橋 9.5
〃 25241 中知十1号橋 9.5
〃 32061 永目1号橋 9.5
〃 25121 ⻄下橋 9.5
〃 25031 東釜橋 9.5
〃 11141 東満2号橋 9.5
〃 11142 東満3号橋 9.5
〃 11151 東満4号橋 9.5
〃 29371 平洲橋 9.5
〃 27071 船倉1号橋 9.5
〃 11041 辺田橋 9.5
245 15361 貝場橋 9
246 38081 赤石崎橋 7
〃 23191 合津新田橋 7
〃 11791 荒木浜大坪1号橋 7

順位 橋梁コード 橋梁名 諸元重要度
246 25151 上の浦2号橋 7
〃 12061 後大潟橋 7
〃 25131 大川2号橋 7
〃 21132 大久保1号橋 7
〃 40511 大作山浦江湖1号橋 7
〃 40512 大作山浦江湖2号橋 7
〃 40513 大作山浦江湖3号橋 7
〃 29032 大友1号橋 7
〃 29031 大友2号橋 7
〃 31031 大登礼1号橋 7
〃 34111 尾越2号橋 7
〃 34131 尾越3号橋 7
〃 34132 尾越4号橋 7
〃 15311 海部田橋 7
〃 11891 京の島橋 7
〃 29162 ⿊仁田3号橋 7
〃 29171 ⿊仁田2号橋 7
〃 42211 小屋河内橋 7
〃 13801 小波⼾2号橋 7
〃 45092 坂ノ下岩下2号橋 7
〃 11901 菖蒲谷2号橋 7
〃 36241 新田1号橋 7
〃 17091 須崎1号橋 7
〃 17101 須崎2号橋 7
〃 32091 園川2号線 7
〃 13191 高岳橋 7
〃 15401 竹の迫1号橋 7
〃 32062 永目2号橋 7
〃 23491 縄尾橋 7
〃 25132 ⻄運寺橋 7
〃 25122 ⻄上橋 7
〃 34011 野畑1号橋 7
〃 36102 野原橋 7
〃 17441 浜添橋 7
〃 32101 浜田橋 7
〃 11131 東満1号橋 7
〃 27111 平山1号橋 7
〃 21481 福留橋 7
〃 29261 前山浦2号橋 7
〃 25061 焼尾1号橋 7
〃 11121 屋敷山橋 7
〃 44191 八幡大河原橋 7
〃 13211 山田橋 7
〃 31101 渡瀬1号橋 7
〃 31111 渡瀬2号橋 7
〃 31161 渡瀬3号橋 7
295 31061 開田橋 2
〃 31271 里1号橋 2
〃 41621 下貫2号橋 2
〃 45311 洲崎橋 2
〃 32041 園川1号橋 2
〃 41851 高串2号橋 2
〃 37051 ⻄川内橋 2
〃 33061 ⻄成川内橋 2
〃 44101 八嶋庵窪橋 2
〃 20062 馬場の迫橋 2
〃 11401 寄船1号橋 2
306 41701 水洗橋 0
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4-2 基本方針 

上天草市では、更新を考慮しない計画となることや、令和 10 年度までにⅢ判定の補修工事を
完了する予定であり、予防保全型での管理を実施しやすい状況であること等を踏まえ、管理す
る橋梁 306 橋全てにおいて管理区分を予防保全型【修繕】で設定しました。 

 

表 4-4 維持管理区分 

 
 
以上より、対象構造物の管理水準については、構造物の機能維持や修繕費等の縮減・平準化

を考えた場合、「構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずること
が望ましい状態」である「健全性Ⅱ」を保持することを基本とします。 

現状では、構造の安全性の確保や第三者被害の防止の観点から対応が急がれる橋梁を無くす
ことを目標として「健全性Ⅲ」の修繕を進めており、補修工事が完了する令和 10 年度から「健
全性Ⅱ」を保持する予防保全型での対策に移行します。 

 
図 4-1 管理目標のイメージ図 

  

区分 内容

予防保全型
【修繕】

維持管理レベルを高く設定し、大規模な修繕や架替え
を行わないことを前提として、変状（劣化・損傷）が
軽微な段階で予防的な修繕を行う。

対症療法型
【修繕】

ある程度の劣化の進行を許容し、所定の段階まで変状
が顕在化した時点で、大規模な修繕を行う。

観察保全型
【監視】

修繕など工事は行わず、日常のパトロールや定期点検
等の経過観察により、架替えが実施されるまでの安全
性を維持するなど、最小限の維持管理に留める。（計
画期間内に更新を行わない。）

集約化・撤去型
【集約化・撤去】

集約化等により撤去される橋梁および廃橋予定

更新型
【更新】

計画期間内に更新を行う橋梁

Ⅰ  健 全 

Ⅱ  予防保全

Ⅲ  早期措置

Ⅳ  緊急措置

健全性
健全度が改善

修繕を実施 次回修繕
時間

限界水準

管理水準

健全水準
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4-3 対策費用 

⻑寿命化修繕計画のシミュレーションによって得られるコスト縮減効果として、取りまとめ
を行いました。総事業費の比較グラフは、以下となります。 

 
 

 
図 4-2 総事業費比較グラフ 

 
⻑寿命化修繕計画を策定する 306 橋について今後 50 年間の事業費を比較した場合、従来の

事後保全型が約 20.3 億円に対して、⻑寿命化修繕計画の実施による予防保全型が約 17.3 億円
となることから、縮減効果は約 3.0 億円となります。 

 

 対象橋梁一覧 

対象橋梁一覧（令和 8 年９月時点）を次のページに示します。 
※樋島大橋の補修工事は国の直轄工事のため、概算費用から除いています。 
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表 5-1 対象橋梁⼀覧（1/7） 

 
※橋梁⻑寿命化修繕計画の更新が必要な場合は、別途計上を行います。  

1 赤石崎橋 (ｱｶｲｼｻﾞｷﾊﾞｼ) 神代８号線 上天草市姫⼾町 2.80 3.00 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
2 合津新田橋 (ｱｲﾂｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 本口宮ノ前線 上天草市松島町 3.20 3.10 1985 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
3 辺⼾串橋 (ﾍﾄﾞｸｼﾊﾞｼ) 辺⼾串元釜線 上天草市姫⼾町姫浦 7.40 7.30 1972 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
4 阿村干拓1号橋 (ｱﾑﾗｶﾝﾀｸｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 阿村干拓道路２号線 上天草市松島町阿村 6.70 4.60 1990 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
5 阿村干拓樋門 (ｱﾑﾗｶﾝﾀｸﾋﾓﾝ) 阿村干拓道路１号線 上天草市松島町阿村 8.70 12.60 1963 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
6 荒木浜大坪1号橋 (ｱﾗｷﾊﾏｵｵﾂﾎﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 荒木浜大坪線 上天草市大矢野町登立 3.50 4.10 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
7 いしんど橋 (ｲｼﾝﾄﾞﾊﾞｼ) いしんど１号線 上天草市松島町内野河内 5.70 3.30 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ ▲ 677
8 板の平1号橋 (ｲﾀﾉﾋﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 本郷山浦１号線 上天草市松島町教良木 4.30 4.30 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
9 板の平2号橋 (ｲﾀﾉﾋﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 城ノ原塩由川線 上天草市松島町教良木 5.40 3.30 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
10 井手の川橋 (ｲﾃﾞﾉｶﾜﾊﾞｼ) 本郷平の前線 上天草市松島町教良木 7.40 3.70 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
11 猪樋尾橋 (ｲﾋﾞｵﾊﾞｼ) 下貫産床線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 6.60 6.80 1982 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
12 今釜橋 (ｲﾏｶﾏﾊﾞｼ) 東釜⻄釜１号線 上天草市松島町今泉 6.60 4.80 2019 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
13 今村1号橋 (ｲﾏﾑﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 今村７号線 上天草市松島町合津 2.20 5.90 1973 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
14 今村2号橋 (ｲﾏﾑﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 今村７号線 上天草市松島町合津 3.60 12.50 1991 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
15 今村3号橋 (ｲﾏﾑﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 今村５号線 上天草市松島町合津 2.90 3.30 1973 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
16 芋の迫陸橋 (ｲﾓﾉｻｺﾘｯｷｮｳ) 芋の迫３号線 上天草市大矢野町登立 26.00 5.00 1982 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
17 祝口1号橋 (ｲﾜｲｸﾞﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 井出の川線 上天草市松島町教良木 13.50 3.60 1980 ＰＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
18 祝口2号橋 (ｲﾜｲｸﾞﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 井出の川線 上天草市松島町教良木 10.80 5.20 1980 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
19 祝口3号橋 (ｲﾜｲｸﾞﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 井出の川線 上天草市松島町教良木 4.60 5.20 1980 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
20 岩下橋 (ｲﾜｼﾀﾊﾞｼ) 二間⼾本郷４号線 上天草市松島町教良木 11.30 4.30 不明 鋼橋 Ⅲ 修繕 ○ ○ 400
21 上の浦2号橋 (ｶﾐﾉｳﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 上の浦２号線 上天草市松島町今泉 4.10 3.60 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
22 上の前1号橋 (ｶﾐﾉﾏｴｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 上の前山の口線 上天草市松島町教良木 17.00 2.80 1975 鋼橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
23 後大潟橋 (ｳｼﾛｵｵｶﾞﾀﾊﾞｼ) 大潟６号線 上天草市大矢野町登立 3.70 3.20 不明 ＲＣ橋 Ⅲ 修繕 ○ ○ 400
24 打越橋 (ｳﾁｺｼﾊﾞｼ) 馬場変電所１号線 上天草市松島町内野河内 2.70 3.20 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
25 浦1号橋 (ｳﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 永目３号線 上天草市姫⼾町姫浦 5.00 4.20 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
26 浦2号橋 (ｳﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 永目５号線 上天草市姫⼾町姫浦 5.40 9.60 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
27 浦江湖川橋 (ｳﾗｴｺﾞｶﾜﾊﾞｼ) 浦江湖園田線 上天草市龍ヶ岳町大道 9.70 5.50 不明 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
28 浦田新田1号橋 (ｳﾗﾀｼﾝﾃﾞﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 浦田新田７号線 上天草市松島町阿村 4.80 8.00 1976 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
29 浦田新田2号橋 (ｳﾗﾀｼﾝﾃﾞﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 浦田新田２号線 上天草市松島町阿村 2.60 10.00 1985 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
30 運動公園橋 (ｳﾝﾄﾞｳｺｳｴﾝﾊﾞｼ) 運動公園線 上天草市松島町合津 2.90 10.30 不明 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
31 江後新田橋 (ｴｺﾞｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 江後学校線 上天草市大矢野町中 3.50 8.50 不明 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
32 江湖橋 (ｴｺﾞﾊﾞｼ) 堀切線 上天草市龍ヶ岳町大道 6.60 5.90 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
33 大川1号橋 (ｵｵｶﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) ⻄辺１号線 上天草市松島町今泉 3.50 5.40 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
34 大川2号橋 (ｵｵｶﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 道添４号線 上天草市松島町今泉 2.10 3.30 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
35 大川橋 (ｵｵｶﾜﾊﾞｼ) 二間⼾本郷１１号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 5.70 2.90 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
36 大久保1号橋 (ｵｵｸﾎﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大久保高丸線 上天草市松島町阿村 4.00 3.50 1965 ＲＣ橋 Ⅲ 修繕 ■ ○ ○ ひび割れ注入等 400
37 大久保2号橋 (ｵｵｸﾎﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 大久保高丸線 上天草市松島町阿村 5.10 2.70 1973 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
38 大作山浦江湖1号橋 (ｵｵｻｸﾔﾏｳﾗｴｺﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大作山浦江湖線 上天草市龍ヶ岳町大道 4.00 2.40 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
39 大作山浦江湖2号橋 (ｵｵｻｸﾔﾏｳﾗｴｺﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 大作山浦江湖線 上天草市龍ヶ岳町大道 4.00 2.40 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ▲ ○ ■ ○ ひび割れ注入等 2,545
40 大作山浦江湖3号橋 (ｵｵｻｸﾔﾏｳﾗｴｺﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 大作山浦江湖線 上天草市龍ヶ岳町大道 4.10 2.40 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
41 大作山浦江湖4号橋 (ｵｵｻｸﾔﾏｳﾗｴｺﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 大作山浦江湖線 上天草市龍ヶ岳町大道 9.40 2.40 不明 ＲＣ橋 Ⅲ − ○ ○ 0
42 大作山⻄川内1号橋 (ｵｵｻｸﾔﾏﾆｼｶﾜｳﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 鳴川⻄川内線 上天草市姫⼾町二間⼾ 7.30 4.10 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
43 大作山⻄川内2号橋 (ｵｵﾔｸﾔﾏﾆｼｶﾜｳﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 鳴川⻄川内線 上天草市姫⼾町二間⼾ 8.60 4.60 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400

対策工法
概算費用
（千円）漢字 ふりがな 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 幅員(m) 架設年度 橋種 橋⻑(m)

(R15)
健全性No.

橋梁名
路線名称 所在地 対策内容

点検計画：○ 補修設計：▲ 工事：■

2033 2034 2035
(R8) (R12) (R13) (R16) (R17)(R9) (R10) (R11) (R14)
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表 5-2 対象橋梁⼀覧（2/7） 

 

※橋梁⻑寿命化修繕計画の更新が必要な場合は、別途計上を行います。  

44 大桜新開橋 (ｵｵｻﾞｸﾗｼﾝｶﾞｲﾊﾞｼ) 大桜蔵々線 上天草市大矢野町維和 2.70 6.80 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
45 大谷1号橋 (ｵｵﾀﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大谷線 上天草市姫⼾町二間⼾ 3.60 4.00 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
46 大谷2号橋 (ｵｵﾀﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ) 大谷線 上天草市姫⼾町二間⼾ 4.50 3.60 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
47 大谷3号橋 (ｵｵﾀﾆｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 大谷線 上天草市姫⼾町二間⼾ 4.50 3.40 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
48 大手原橋 (ｵｵﾃﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 環状⻄１号線 上天草市大矢野町上 5.40 11.90 不明 ＲＣ橋+ＰＣ橋 Ⅱ 修繕 ▲ ■ ○ ○ 補修計画あり 25,851
49 大道1号橋 (ｵｵﾄﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 赤崎池ノ浦線 上天草市龍ヶ岳町大道 3.70 5.80 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
50 大友1号橋 (ｵｵﾄﾓｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大友線 上天草市松島町教良木 3.30 4.00 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
51 大友2号橋 (ｵｵﾄﾓﾆｺﾞｳｷｮｳ) 大友線 上天草市松島町教良木 3.50 4.90 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
52 大登礼1号橋 (ｵｵﾄﾚｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 牟田３号線 上天草市姫⼾町姫浦 3.40 2.50 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
53 大野橋 (ｵｵﾉﾊﾞｼ) 二間⼾本郷２号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 3.00 5.20 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
54 大山1号橋 (ｵｵﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大山線 上天草市松島町教良木 3.80 3.60 1974 ＲＣ橋 Ⅲ 修繕 ○ ○ 400
55 大山2号橋 (ｵｵﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 大山線 上天草市松島町教良木 5.20 3.60 1973 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
56 大山3号橋 (ｵｵﾔﾏｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 大山線 上天草市松島町教良木 2.50 9.00 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
57 大和田1号橋 (ｵｵﾜﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 知十４号線 上天草市松島町今泉 22.00 5.40 1997 ＰＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
58 大和田2号橋 (ｵｵﾜﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 知十４号線 上天草市松島町今泉 7.60 7.00 不明 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
59 尾越崎橋 (ｵｺｴｻｷﾊﾞｼ) 環状東線 上天草市大矢野町登立 2.60 7.50 不明 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
60 尾越2号橋 (ｵｺｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 神１１号線 上天草市姫⼾町姫浦 4.50 4.70 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
61 尾越3号橋 (ｵｺｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 神１３号線 上天草市姫⼾町姫浦 3.60 3.10 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
62 尾越4号橋 (ｵｺｼﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 神１３号線 上天草市姫⼾町姫浦 4.00 4.80 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
63 尾崎橋 (ｵｻﾞｷﾊﾞｼ) 馬場横道１号線 上天草市松島町内野河内 9.60 6.00 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
64 老岳2号橋 (ｵｲﾀﾞｹﾆｺﾞｳｷｮｳ) 下老岳２号線 上天草市松島町教良木 7.80 10.00 1983 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
65 老岳3号橋 (ｵｲﾀﾞｹｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 下老岳２号線 上天草市松島町教良木 3.60 6.00 1989 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
66 開田橋 (ﾋﾗｷﾀﾞﾊﾞｼ) 牟田３５号線 上天草市姫⼾町姫浦 2.60 1.50 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
67 貝場橋 (ｶｲﾊﾞﾊﾞｼ) 貝場前平海岸線 上天草市大矢野町中 3.30 4.10 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
68 海部田橋 (ｳﾐﾍﾞﾀﾊﾞｼ) 小瀬⼾野⽶線 上天草市大矢野町中 2.40 4.00 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
69 釜橋 (ｶﾏﾊﾞｼ) 本口⽩間線 上天草市松島町阿村 2.50 5.80 1982 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
70 上次郎田橋 (ｶﾐｼﾞﾛｳﾀﾞﾊﾞｼ) 堤治郎田線 上天草市大矢野町登立 2.20 13.20 不明 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
71 上新地橋 (ｶﾐｼﾝﾁﾊﾞｼ) 寄船田端新地線 上天草市大矢野町上 7.40 4.00 不明 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
72 上新田橋 (ｶﾐｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 馬場江樋⼾線 上天草市大矢野町上 2.00 6.70 不明 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
73 神ノ上橋 (ｶﾐﾉｳｴﾊﾞｼ) 神６号線 上天草市姫⼾町姫浦 5.10 2.40 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
74 上馬場1号橋 (ｶﾐﾊﾞﾊﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 馬場江樋⼾線 上天草市大矢野町上 4.10 7.20 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
75 上姫浦橋 (ｶﾐﾋﾒｳﾗﾊﾞｼ) 塩屋４号線 上天草市姫⼾町姫浦 11.50 3.10 不明 鋼橋 Ⅱ 修繕 ○ ▲ ○ 3,946
76 ⻲の迫橋 (ｶﾒﾉｻｺﾊﾞｼ) 柳⻲の迫線 上天草市大矢野町中 5.00 6.30 1971 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
77 北迫橋 (ｷﾀｻｺﾊﾞｼ) 北ノ迫東風留２号線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 5.30 3.50 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
78 北の隅橋 (ｷﾀﾉｽﾐﾊﾞｼ) 今泉川左岸線 上天草市松島町今泉 8.20 3.00 1973 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
79 京塚橋 (ｷｮｳﾂﾞｶﾊﾞｼ) 牟田３１号線 上天草市姫⼾町姫浦 4.10 8.00 1973 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ▲ ■ ○ ○ 補修計画あり 400
80 京の島橋 (ｷｮｳﾉｼﾏﾊﾞｼ) 京之島線 上天草市大矢野町登立 2.10 4.60 不明 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
81 金性寺橋 (ｷﾝｼｮｳｼﾞﾊﾞｼ) 本郷平の前線 上天草市松島町教良木 23.50 8.20 1974 鋼橋+ＰＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
82 葛崎名剪橋 (ｶﾂﾞﾗｻｷﾅｷﾘﾊﾞｼ) 葛崎名剪線 上天草市龍ヶ岳町大道 5.80 3.50 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
83 楠甫須橋 (ｸｽﾎﾞｽﾊﾞｼ) 楠甫須線 上天草市松島町合津 3.30 10.10 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
84 倉江橋 (ｸﾗｴﾊﾞｼ) ⽶山星平線 上天草市松島町内野河内 28.00 6.60 1967 鋼橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
85 蔵々橋 (ｿﾞｳｿﾞｳﾊﾞｼ) 大桜蔵々線 上天草市大矢野町維和 12.00 6.70 1970 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
86 ⿊崎橋 (ｸﾛｻｷﾊﾞｼ) ⿊崎１号線 上天草市松島町阿村 6.20 3.90 1981 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
87 ⿊仁田3号橋 (ｸﾛﾆﾀｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) ⿊仁田１号線 上天草市松島町教良木 2.70 4.90 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400

対策工法
概算費用
（千円）漢字 ふりがな 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 幅員(m) 架設年度 橋種 橋⻑(m)

(R15)
健全性No.

橋梁名
路線名称 所在地 対策内容

点検計画：○ 補修設計：▲ 工事：■

2033 2034 2035
(R8) (R12) (R13) (R16) (R17)(R9) (R10) (R11) (R14)



 

 

-13- 

表 5-3 対象橋梁⼀覧（3/7） 

 
※橋梁⻑寿命化修繕計画の更新が必要な場合は、別途計上を行います。  

88 ⿊仁田2号橋 (ｸﾛﾆﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) ⿊仁田２号線 上天草市松島町教良木 4.90 4.40 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
89 越の浦口1号橋 (ｺｴﾉｳﾗｸﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 環状東線 上天草市大矢野町中 2.70 6.10 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
90 越の浦口2号橋 (ｺｴﾉｳﾗｸﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 環状東線 上天草市大矢野町中 5.30 8.00 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
91 小平橋 (ｺﾋﾗﾊﾞｼ) 下貫産床線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 16.00 4.50 1975 ＰＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
92 小屋河内橋 (ｺﾔｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 小屋河内３号線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 4.00 2.90 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
93 小屋河内橋 (ｺﾔｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 小屋河内宮本線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 6.40 8.10 1974 ＰＣ橋 Ⅲ 修繕 ○ ○ 400
94 小波⼾1号橋 (ｺﾊﾞﾄｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 環状⻄１号線 上天草市大矢野町上 3.50 8.20 1970 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
95 小波⼾2号橋 (ｺﾊﾞﾄﾆｺﾞｳｷｮｳ) ⻄江樋⼾１号線 上天草市大矢野町上 3.30 4.40 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
96 坂ノ下岩下1号橋 (ｻｶﾉｼﾀｲﾜｼﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 坂ノ下岩下線 上天草市龍ヶ岳樋島 8.50 4.40 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
97 坂ノ下岩下2号橋 (ｻｶﾉｼﾀｲﾜｼﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 坂ノ下岩下線 上天草市龍ヶ岳樋島 3.00 3.10 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
98 鷺の浦橋 (ｻｷﾞﾉｳﾗﾊﾞｼ) 大桜下山線 上天草市大矢野町維和 7.30 7.30 1978 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
99 先辺橋 (ｻｷﾍﾞﾊﾞｼ) 先辺１号線 上天草市松島町合津 12.60 6.20 1990 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400

100 鷺力1号橋 (ｻｷﾞﾘｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) さぎ力線 上天草市松島町教良木 17.00 4.80 1975 鋼橋 Ⅱ 修繕 ▲ ■ ○ ○ 補修計画あり 7,335
101 鷺力3号橋 (ｻｷﾞﾘｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) さぎ力線 上天草市松島町教良木 2.40 9.00 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
102 里1号橋 (ｻﾄｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 牟田２４号線 上天草市姫⼾町姫浦 2.90 1.40 不明 石橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
103 里2号橋 (ｻﾄﾆｺﾞｳｷｮｳ) 牟田２８号線 上天草市姫⼾町姫浦 4.00 12.00 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
104 三郎1号橋 (ｻﾞﾌﾞﾛｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 合津阿村線 上天草市松島町合津 14.50 5.70 1994 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
105 三郎2号橋 (ｻﾌﾞﾛｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 合津阿村線 上天草市松島町合津 2.30 4.80 1960 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
106 三石橋 (ﾐﾂｲｼﾊﾞｼ) 東釜１号線 上天草市松島町今泉 18.10 5.20 2002 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
107 三年ケ浦1号橋 (ｻﾝﾈﾝｶﾞｳﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 三年ケ浦線 上天草市大矢野町登立 3.20 8.60 不明 ＲＣ橋+ＰＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
108 汐溜橋 (ｼｵﾄﾞﾒﾊﾞｼ) 寺尾大手原線 上天草市大矢野町上 3.40 9.30 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ▲ ■ ○ ○ 補修計画あり 6,888
109 下新地1号橋 (ｼﾀｼﾝﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 環状北線 上天草市大矢野町上 4.60 5.20 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
110 下新地2号橋 (ｼﾀｼﾝﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 環状北線 上天草市大矢野町上 4.40 6.20 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
111 下橋 (ｼﾓﾊﾞｼ) 下老岳１号線 上天草市松島町教良木 12.40 7.50 1980 ＰＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
112 下河原橋 (ｼﾓｶﾜﾗﾊﾞｼ) 元釜２４号線 上天草市姫⼾町姫浦 6.70 6.10 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
113 下貫1号橋 (ｼﾀﾇｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 江口２号線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 16.60 7.80 1973 ＰＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
114 下貫2号橋 (ｼﾀﾇｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) 下貫１号線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 2.00 1.00 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
115 下桶川橋 (ｼﾓｵｹｶﾞﾜﾊﾞｼ) 仏崎上桶川線 上天草市龍ヶ岳町樋島 5.40 6.00 不明 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
116 十五社宮2号橋 (ｼﾞｭｳｺﾞｼｬｸﾞｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)東釜⻄釜２号線 上天草市松島町今泉 11.50 4.10 1981 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
117 菖蒲谷1号橋 (ｼｮｳﾌﾞﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 環状北線 上天草市大矢野町登立 1.90 13.20 2016 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
118 菖蒲谷2号橋 (ｼｮｳﾌﾞﾀﾞﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ) 成合津海岸線 上天草市大矢野町登立 3.20 3.20 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
119 菖蒲谷3号橋 (ｼｮｳﾌﾞﾀﾞﾆｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 成合津海岸線 上天草市大矢野町登立 2.60 5.00 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
120 治郎田2号橋 (ｼﾞﾛｳﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 治郎田１号線 上天草市大矢野町登立 3.80 5.10 不明 ＲＣ橋 Ⅲ 修繕 ○ ■ ○ ひび割れ注入等 6,362
121 神代1号橋 (ｺｳｼﾞﾛｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 神代１号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 16.80 2.40 1975 鋼橋 Ⅲ 修繕 ○ ○ 400
122 新田1号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 二間⼾本郷２４号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 4.20 4.40 不明 ＲＣ橋 Ⅲ 修繕 ○ ○ 400
123 新田2号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 二間⼾本郷２５号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 2.60 6.70 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
124 新田3号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 二間⼾本郷２６号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 18.80 5.80 1975 鋼橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
125 陣内橋 (ｼﾞﾝﾅｲﾊﾞｼ) 二間⼾本郷２３号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 6.00 3.40 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
126 須崎1号橋 (ｽｻｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 蔵々南線 上天草市大矢野町維和 3.10 4.30 不明 ＲＣ橋 Ⅲ 修繕 ○ ■ ○ 補修計画あり 3,703
127 須崎2号橋 (ｽｻｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) 蔵々⻄線 上天草市大矢野町維和 2.90 3.50 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
128 須崎3号橋 (ｽｻｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 蔵々中央１号線 上天草市大矢野町維和 5.30 3.60 不明 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
129 洲崎橋 (ｽｻｷﾊﾞｼ) 洲崎８号線 上天草市龍ヶ岳町樋島 2.90 2.00 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ ▲ ■ ひび割れ注入等 1,696
130 須の上1号橋 (ｽﾉｳｴｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 須の上１号線 上天草市松島町今泉 3.90 6.10 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
131 須の上2号橋 (ｽﾉｳｴﾆｺﾞｳｷｮｳ) 須の上２号線 上天草市松島町今泉 8.30 4.10 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400

対策工法
概算費用
（千円）漢字 ふりがな 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 幅員(m) 架設年度 橋種 橋⻑(m)

(R15)
健全性No.

橋梁名
路線名称 所在地 対策内容

点検計画：○ 補修設計：▲ 工事：■

2033 2034 2035
(R8) (R12) (R13) (R16) (R17)(R9) (R10) (R11) (R14)
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表 5-4 対象橋梁⼀覧（4/7） 

 
※橋梁⻑寿命化修繕計画の更新が必要な場合は、別途計上を行います。  

132 諏訪2号橋 (ｽﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 倉江２号線 上天草市松島町今泉 2.50 6.00 1973 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
133 住吉橋 (ｽﾐﾖｼﾊﾞｼ) 本口⽩間線 上天草市松島町阿村 5.40 6.80 1965 ＲＣ橋 Ⅲ 修繕 ○ ○ 400
134 生川橋 (ﾅﾏｶﾜﾊﾞｼ) 生川権現平線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 6.40 1.50 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
135 千束1号橋 (ｾﾝｿﾞｸｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 千束２号線 上天草市大矢野町維和 2.90 6.00 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
136 千束2号橋 (ｾﾝｿﾞｸﾆｺﾞｳｷｮｳ) 大桜下山線 上天草市大矢野町維和 12.00 6.30 1975 ＰＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
137 賤ノ女新地橋 (ｼｽﾞﾉﾒｼﾝﾁﾊﾞｼ) 環状北線 上天草市大矢野町上 7.30 6.30 1975 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
138 惣田橋 (ｿｳﾀﾞﾊﾞｼ) 平の前線 上天草市松島町教良木 16.90 3.80 1975 鋼橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
139 双原橋 (ｿｳﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 田端船江線 上天草市大矢野町登立 5.00 9.00 1966 ＲＣ橋+鋼橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
140 惣平石橋 (ｿﾍﾞｲｼﾊﾞｼ) 環状⻄２号線 上天草市大矢野町登立 9.00 11.90 2010 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
141 園川1号橋 (ｿﾉｶﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 永目４号線 上天草市姫⼾町姫浦 2.40 2.30 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ ▲ 855
142 園川2号線 (ｿﾉｶﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 永目９号線 上天草市姫⼾町姫浦 3.70 2.50 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ ▲ ■ ひび割れ注入等 4,075
143 園川3号橋 (ｿﾉｶﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 永目１０号線 上天草市姫⼾町姫浦 6.70 3.20 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
144 第一大川橋 (ﾀﾞｲｲﾁｵｵｶﾜﾊﾞｼ) 二間⼾本郷１３号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 7.50 4.40 1973 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
145 第一神代橋 (ﾀﾞｲｲﾁｺｳｼﾞﾛﾊﾞｼ) 船津神代線 上天草市姫⼾町二間⼾ 23.10 6.30 1975 鋼橋 Ⅲ 修繕 ○ ○ 400
146 第一牟田橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾑﾀﾊﾞｼ) 牟田３２号線 上天草市姫⼾町姫浦 8.10 5.80 1966 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
147 大串橋 (ｵｵｸｼﾊﾞｼ) 環状⻄１号線 上天草市大矢野町上 9.40 9.70 1987 ＰＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
148 第三大川橋 (ﾀﾞｲｻﾝｵｵｶﾜﾊﾞｼ) 二間⼾本郷１３号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 6.10 4.40 1973 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
149 第三本口橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾎﾝｸﾁﾊﾞｼ) 本口⽩間線 上天草市松島町合津 10.60 5.80 1965 ＲＣ橋 Ⅲ 修繕 ▲ ○ ■ ○ 炭素繊維シート接着等 18,321
150 第三牟田橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾑﾀﾊﾞｼ) 牟田３２号線 上天草市姫⼾町姫浦 2.40 16.10 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ▲ ■ ○ ○ 補修計画あり 400
151 第四大川橋 (ﾀﾞｲﾖﾝｵｵｶﾜﾊﾞｼ) 二間⼾本郷１３号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 5.60 4.40 1973 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
152 第二大川橋 (ﾀﾞｲﾆｵｵｶﾜﾊﾞｼ) 二間⼾本郷１３号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 7.50 4.40 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
153 第二神代橋 (ﾀﾞｲﾆｺｳｼﾞﾛﾊﾞｼ) 第二神代橋線 上天草市姫⼾町二間⼾ 18.80 4.80 1974 鋼橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
154 第二牟田橋 (ﾀﾞｲﾆﾑﾀﾊﾞｼ) 牟田３２号線 上天草市姫⼾町姫浦 6.00 5.80 1967 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ▲ ■ ○ ○ 補修計画あり 400
155 高串1号橋 (ﾀｶｸｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 高串５号線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 6.90 7.00 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
156 高串2号橋 (ﾀｶｸｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 高串丸尾平線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 3.70 2.00 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
157 高岳橋 (ﾀｶﾀﾞｹﾊﾞｼ) 大手原高岳線 上天草市大矢野町上 4.50 3.80 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
158 高丸橋 (ﾀｶﾏﾙﾊﾞｼ) ⻄川内７号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 6.60 4.30 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
159 竹の迫1号橋 (ﾀｹﾉｻｺｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) ⻲の迫１号線 上天草市大矢野町上 3.70 4.70 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
160 竹の迫2号橋 (ﾀｹﾉｻｺﾆｺﾞｳｷｮｳ) 酪農団地線 上天草市大矢野町中 3.20 7.90 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
161 太原1号橋 (ﾀｲﾊﾞﾙｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 二間⼾本郷６号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 9.00 4.30 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
162 田原1号橋 (ﾀﾊﾞﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 江樋⼾線 上天草市大矢野町上 4.80 17.00 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
163 田原2号橋 (ﾀﾊﾞﾗﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ) 田端船江線 上天草市大矢野町上 5.00 30.30 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
164 知十港１号橋 (ﾁｼﾞｭｳｺｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 知十港１号線 上天草市松島町今泉 18.60 7.30 1973 ＰＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
165 知十港２号橋 (ﾁｼﾞｭｳｺｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 知十港１号線 上天草市松島町今泉 21.10 7.30 1973 ＰＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
166 筒の浦１号橋 (ﾂﾂﾉｳﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 田端船江線 上天草市大矢野町登立 5.10 8.40 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
167 筒の浦２号橋 (ﾂﾂﾉｳﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 芋の迫広崎線 上天草市大矢野町登立 3.00 5.90 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
168 出口橋 (ﾃﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 野々川公⺠館線 上天草市松島町教良木 11.80 4.20 1974 ＰＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
169 寺1号橋 (ﾃﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 二間⼾本郷１６号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 4.50 2.90 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
170 寺2号橋 (ﾃﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 二間⼾本郷１９号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 4.00 3.00 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
171 堂木橋 (ﾄﾞｳｷﾞﾊﾞｼ) 二間⼾本郷１１号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 5.60 4.60 不明 ＲＣ橋 Ⅲ 修繕 ○ ○ 400
172 塔の平1号橋 (ﾄｳﾉﾋﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 塔ノ平線 上天草市松島町教良木 8.20 3.80 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
173 塔の平2号橋 (ﾄｳﾉﾋﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 塔ノ平線 上天草市松島町教良木 9.70 3.60 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
174 当野橋 (ﾄｳﾉﾊﾞｼ) ⻄辺２号線 上天草市松島町今泉 6.40 3.80 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
175 中浦橋 (ﾅｶｳﾗﾊﾞｼ) 二間⼾本郷３３号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 4.50 5.60 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400

対策工法
概算費用
（千円）漢字 ふりがな 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 幅員(m) 架設年度 橋種 橋⻑(m)

(R15)
健全性No.

橋梁名
路線名称 所在地 対策内容

点検計画：○ 補修設計：▲ 工事：■

2033 2034 2035
(R8) (R12) (R13) (R16) (R17)(R9) (R10) (R11) (R14)
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表 5-5 対象橋梁⼀覧（5/7） 

 
※橋梁⻑寿命化修繕計画の更新が必要な場合は、別途計上を行います。  

176 樋合永浦橋 (ﾋｱｲﾅｶﾞｳﾗﾊﾞｼ) 永浦樋合１号線 上天草市松島町合津 32.50 11.00 1994 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
177 中迫橋 (ﾅｶｻｺﾊﾞｼ) 柳⻲の迫線 上天草市大矢野町中 3.50 5.60 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
178 中知十1号橋 (ﾅｶﾁｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 知十港２号線 上天草市松島町今泉 2.50 7.00 1987 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
179 中月1号橋 (ﾁｭｳｹﾞﾂｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 中月１号線 上天草市松島町内野河内 3.40 4.30 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
180 中月2号橋 (ﾁｭｳｹﾞﾂﾆｺﾞｳｷｮｳ) 中月１号線 上天草市松島町内野河内 2.50 4.80 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
181 中月3号橋 (ﾁｭｳｹﾞﾂｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 中月３号線 上天草市松島町内野河内 4.50 4.20 1974 ＲＣ橋 Ⅲ 修繕 ■ ○ ○ ひび割れ注入等 5,058
182 中糖橋 (ﾅｶﾄﾓﾊﾞｼ) 中塘今村線 上天草市松島町合津 6.30 5.60 1989 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
183 中の道橋 (ﾅｶﾉﾐﾁﾊﾞｼ) 阿村農免道線 上天草市松島町阿村 14.10 5.00 不明 ＰＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ ▲ ■ ひび割れ注入等 30,983
184 中村1号橋 (ﾅｶﾑﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 綿打２号線 上天草市松島町合津 5.40 4.00 1973 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
185 中村2号橋 (ﾅｶﾑﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 合津東線 上天草市松島町合津 4.60 4.60 1957 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
186 永目1号橋 (ﾅｶﾞﾒｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 永目６号線 上天草市姫⼾町姫浦 4.30 9.40 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
187 永目2号橋 (ﾅｶﾞﾒﾆｺﾞｳｷｮｳ) 永目６号線 上天草市姫⼾町姫浦 2.60 3.00 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
188 永目橋 (ﾅｶﾞﾒﾊﾞｼ) 永目２９号線 上天草市姫⼾町姫浦 5.90 7.10 1962 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
189 鳴川大作山1号橋 (ﾅﾙｶﾜｵｵｻｸﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)鳴川⻄川内線 上天草市龍ヶ岳町大道 2.40 7.50 不明 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
190 鳴川大作山2号橋 (ﾅﾙｶﾜｵｵｻｸﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 鳴川⻄川内線 上天草市龍ヶ岳町大道 7.50 4.00 不明 ＰＣ橋 Ⅲ 修繕 ○ ○ 400
191 鳴川大作山3号橋 (ﾅﾙｶﾜｵｵｻｸﾔﾏｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)鳴川⻄川内線 上天草市龍ヶ岳町大道 2.70 5.20 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
192 鳴川大作山4号橋 (ﾅﾙｶﾜｵｵｻｸﾔﾏﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)鳴川⻄川内線 上天草市龍ヶ岳町大道 2.70 10.20 不明 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
193 鳴川大作山5号橋 (ﾅﾙｶﾜｵｵｻｸﾔﾏｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)鳴川⻄川内線 上天草市龍ヶ岳町大道 4.10 5.50 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
194 七ツ割橋 (ﾅﾅﾂﾜﾘﾊﾞｼ) 環状⻄１号線 上天草市大矢野町上 3.70 12.20 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
195 成川内橋 (ﾅﾘｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 辺⼾串元釜線 上天草市姫⼾町姫浦 4.20 9.30 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
196 縄尾橋 (ﾅﾜｵﾊﾞｼ) 合津⻄の浦２号線 上天草市松島町合津 2.70 2.90 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
197 ⻄浦橋 (ﾆｼｳﾗﾊﾞｼ) 赤崎池ノ浦線 上天草市龍ヶ岳町大道 2.40 5.00 1962 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
198 ⻄運寺橋 (ｻｲｳﾝｼﾞﾊﾞｼ) 道添２号線 上天草市松島町今泉 4.60 2.80 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
199 ⻄上橋 (ﾆｼｶﾐﾊﾞｼ) 平床２号線 上天草市松島町今泉 3.90 4.40 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
200 ⻄川内橋 (ﾆｼｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) ⻄川内４号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 2.50 1.20 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
201 ⻄下橋 (ﾆｼｼﾓﾊﾞｼ) 平床１号線 上天草市松島町今泉 2.40 5.10 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
202 ⻄成川内橋 (ﾆｼﾅﾘｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 元釜６号線 上天草市姫⼾町姫浦 2.00 1.20 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ ▲ ■ ひび割れ注入等 1,173
203 ⻄原橋 (ﾆｼﾊﾗﾊﾞｼ) ⻄原５号線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 5.20 3.60 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
204 縫通諏訪1号橋 (ﾇｲﾄﾞｵｼｽﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 縫通諏訪線 上天草市姫⼾町二間⼾ 2.00 4.90 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
205 縫通諏訪2号橋 (ﾇｲﾄﾞｵｼｽﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 縫通諏訪線 上天草市姫⼾町二間⼾ 2.60 4.90 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
206 野釜大橋 (ﾉｶﾏｵｵﾊｼ) 野釜線 上天草市大矢野町上 295.00 8.80 1980 ＰＣ橋 Ⅲ 修繕 ○ ○ 40,000
207 野添橋 (ﾉｿﾞｴﾊﾞｼ) 平野添線 上天草市松島町教良木 12.50 3.90 1974 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
208 野畑1号橋 (ﾉﾊﾞﾀｹｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 神１号線 上天草市姫⼾町姫浦 2.40 2.70 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
209 野畑2号橋 (ﾉﾊﾞﾀｹﾆｺﾞｳｷｮｳ) 神１号線 上天草市姫⼾町姫浦 5.20 2.00 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
210 野原橋 (ﾉﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 二間⼾本郷１０号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 2.10 4.10 不明 ＲＣ橋 Ⅲ 修繕 ■ ○ ○ モルタル注入等 1,294
211 登立新田橋 (ﾉﾎﾞﾘﾀﾃｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 新田山下線 上天草市大矢野町登立 5.00 4.20 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
212 登立橋 (ﾉﾎﾞﾘﾀﾃﾊﾞｼ) 田端船江線 上天草市大矢野町登立 7.40 9.00 1963 ＲＣ橋+鋼橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
213 張木⼾1号橋 (ﾊﾘｷﾄﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) ⻄川内８号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 17.20 3.80 1975 鋼橋 Ⅱ 修繕 ▲ ○ ■ ○ 塗装等 11,806
214 八嶋庵窪橋 (ﾔｼﾏｱﾝｸﾎﾞﾊﾞｼ) 八嶋庵窪線 上天草市龍ヶ岳町大道 2.90 1.40 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
215 馬場の迫橋 (ﾊﾞﾊﾞﾉｻｺﾊﾞｼ) 掛水線 上天草市松島町合津 3.90 2.00 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
216 浜添橋 (ﾊﾏｿﾞｴﾊﾞｼ) 蔵々浜添１号線 上天草市大矢野町維和 3.70 3.00 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
217 浜田橋 (ﾊﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 永目１０号線 上天草市姫⼾町姫浦 4.60 2.50 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
218 東釜橋 (ﾋｶﾞｼｶﾏﾊﾞｼ) 東釜⻄釜１号線 上天草市松島町今泉 2.00 5.00 1977 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
219 東成川内橋 (ﾋｶﾞｼﾅﾘｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 元釜２８号線 上天草市姫⼾町姫浦 6.50 9.80 1973 ＲＣ橋 Ⅲ 修繕 ○ ○ 400

対策工法
概算費用
（千円）漢字 ふりがな 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 幅員(m) 架設年度 橋種 橋⻑(m)

(R15)
健全性No.

橋梁名
路線名称 所在地 対策内容

点検計画：○ 補修設計：▲ 工事：■

2033 2034 2035
(R8) (R12) (R13) (R16) (R17)(R9) (R10) (R11) (R14)
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表 5-6 対象橋梁⼀覧（6/7） 

 
※橋梁⻑寿命化修繕計画の更新が必要な場合は、別途計上を行います。  

220 東満1号橋 (ﾄｳﾏﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 東満１号線 上天草市大矢野町登立 4.20 4.70 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
221 東満2号橋 (ﾄｳﾏﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 東満広崎線 上天草市大矢野町登立 2.30 7.70 2019 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
222 東満3号橋 (ﾄｳﾏﾝｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 東満広崎線 上天草市大矢野町登立 2.50 5.30 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
223 東満4号橋 (ﾄｳﾏﾝﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 東満２号線 上天草市大矢野町登立 3.20 7.10 不明 ＲＣ橋 Ⅲ 修繕 ○ ○ 400
224 ひかりの園橋 (ﾋｶﾘﾉｿﾉﾊﾞｼ) ひかりの園線 上天草市松島町今泉 4.40 4.80 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
225 樋島大橋 (ﾋﾉｼﾏｵｵﾊｼ) 坊主島下桶川線 上天草市龍ヶ岳町樋島 290.90 5.20 1972 鋼橋 Ⅲ 修繕 ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ 国直轄工事計画あり 40,000
226 ひのこ橋 (ﾋﾉｺﾊﾞｼ) 山中東線 上天草市松島町阿村 6.60 6.20 1960 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
227 姫浦橋 (ﾋﾒｳﾗﾊﾞｼ) 辺⼾串元釜線 上天草市姫⼾町姫浦 25.60 7.20 1963 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
228 姫浦二間⼾1号橋 (ﾋﾒｳﾗﾌﾀﾏﾄﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 姫浦二間⼾線 上天草市姫⼾町二間⼾ 5.20 6.20 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
229 姫浦二間⼾2号橋 (ﾋﾒｳﾗﾌﾀﾏﾄﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 姫浦二間⼾線 上天草市姫⼾町二間⼾ 7.60 9.10 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
230 姫浦二間⼾3号橋 (ﾋﾒｳﾗﾌﾀﾏﾄﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 姫浦二間⼾線 上天草市姫⼾町二間⼾ 8.00 6.60 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
231 平迫橋 (ﾋﾗｻｺﾊﾞｼ) 前山浦平迫線 上天草市松島町教良木 5.60 3.80 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
232 平洲橋 (ﾋﾗｽﾊﾞｼ) 平洲１号線 上天草市松島町教良木 2.40 7.90 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
233 平の前橋 (ﾋﾗﾉﾏｴﾊﾞｼ) 本郷平の前線 上天草市松島町教良木 17.40 4.90 1975 鋼橋 Ⅱ 修繕 ▲ ■ ○ ○ 補修計画あり 7,826
234 平山1号橋 (ﾋﾗﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 宮の前３号線 上天草市松島町内野河内 4.30 4.80 1991 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
235 平山2号橋 (ﾋﾗﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 宮の前３号線 上天草市松島町内野河内 5.50 4.70 1991 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
236 福留橋 (ﾌｸﾄﾞﾒﾊﾞｼ) 大⼾⿐９号線 上天草市松島町阿村 2.60 2.90 不明 鋼橋 Ⅱ 修繕 ▲ ○ ■ ○ 1種ケレン等 3,450
237 船江橋 (ﾌﾅｴﾊﾞｼ) 田端船江線 上天草市大矢野町登立 5.60 9.20 不明 ＲＣ橋 Ⅲ 修繕 ○ ○ 400
238 船倉1号橋 (ﾌﾅｸﾞﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 船倉１号線 上天草市松島町内野河内 4.50 14.20 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
239 船倉2号橋 (ﾌﾅｸﾞﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 船倉１号線 上天草市松島町内野河内 5.00 4.40 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
240 船倉3号橋 (ﾌﾅｸﾞﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 船倉１号線 上天草市松島町内野河内 4.70 5.20 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
241 船倉4号橋 (ﾌﾅｸﾞﾗﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 船倉１号線 上天草市松島町内野河内 6.10 4.20 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
242 船倉5号橋 (ﾌﾅｸﾞﾗｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 船倉２号線 上天草市松島町内野河内 5.30 3.40 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
243 船倉6号橋 (ﾌﾅｸﾞﾗﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 船倉２号線 上天草市松島町内野河内 3.40 3.20 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
244 船倉7号橋 (ﾌﾅｸﾞﾗﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 金山船倉線 上天草市松島町内野河内 6.30 3.40 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
245 船津橋 (ﾌﾅﾂﾊﾞｼ) 二間⼾団地１２号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 25.00 3.80 1975 鋼橋 Ⅲ 修繕 ○ ○ 400
246 古塘橋 (ﾌﾙﾄﾓﾊﾞｼ) 東釜１号線 上天草市松島町今泉 6.20 3.70 1978 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
247 辺⼾串鷲の巣橋 (ﾍﾄﾞｸｼﾜｼﾉｽﾊﾞｼ) 辺⼾串鷲巣線 上天草市姫⼾町姫浦 3.70 6.50 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
248 辺田橋 (ﾍﾀﾊﾞｼ) 双原尾上線 上天草市大矢野町登立 4.20 5.10 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
249 佛川橋 (ﾎﾄｹｶﾞﾜﾊﾞｼ) 永目３０号線 上天草市姫⼾町姫浦 7.10 8.70 1973 ＲＣ橋 Ⅲ 修繕 ■ ○ ○ 補修計画あり 15,389
250 本口3号橋 (ﾎﾝｸﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 本口１号線 上天草市松島町合津 9.00 2.00 1981 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
251 前山浦1号橋 (ﾏｴﾔﾏｳﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 前山浦１号線 上天草市松島町教良木 5.30 4.60 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
252 前山浦2号橋 (ﾏｴﾔﾏｳﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 中山線 上天草市松島町教良木 4.80 3.30 1989 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
253 松崎向橋 (ﾏﾂｻﾞｷﾑｺｳﾊﾞｼ) 堤治郎田線 上天草市大矢野町上 3.50 6.60 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
254 松の下橋 (ﾏﾂﾉｼﾀﾊﾞｼ) 合津阿村線 上天草市松島町阿村 5.10 7.50 1978 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
255 松葉1号橋 (ﾏﾂﾊﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 松葉普及所１号線 上天草市松島町合津 5.50 3.40 1975 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
256 松葉2号橋 (ﾏﾂﾊﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 松葉２号線 上天草市松島町合津 5.50 6.80 1968 ＰＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
257 水洗橋 (ﾐｽﾞｱﾗｲﾊﾞｼ) 水洗線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 4.00 2.10 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
258 道添橋 (ﾐﾁｿﾞｴﾊﾞｼ) 須の上２号線 上天草市松島町今泉 7.70 5.70 1980 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
259 道中1号橋 (ﾄﾞｳﾁｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 道中線 上天草市松島町教良木 9.90 3.80 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
260 道中2号橋 (ﾄﾞｳﾁｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 道中線 上天草市松島町教良木 7.00 6.80 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
261 湊大橋 (ﾐﾅﾄｵｵﾊｼ) 本口埋立１号線 上天草市松島町合津 57.50 7.80 1969 鋼橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
262 宮の本橋 (ﾐﾔﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 小屋河内宮本線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 5.30 6.70 1974 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
263 宮の前1号橋 (ﾐﾔﾉﾏｴｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 宮の前１号線 上天草市松島町内野河内 6.40 4.70 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400

対策工法
概算費用
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2033 2034 2035
(R8) (R12) (R13) (R16) (R17)(R9) (R10) (R11) (R14)



 

 

-17- 

表 5-7 対象橋梁⼀覧（7/7） 

 
※橋梁⻑寿命化修繕計画の更新が必要な場合は、別途計上を行います。  

264 宮の前2号橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾆｺﾞｳｷｮｳ) 宮の前２号線 上天草市松島町内野河内 10.70 3.70 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
265 向江湖橋 (ﾑｶｲｴｺﾞﾊﾞｼ) 向江湖線 上天草市龍ヶ岳町大道 6.40 3.90 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
266 無線橋 (ﾌﾞｾﾞﾝﾊﾞｼ) 下老岳２号線 上天草市松島町教良木 5.00 6.00 1982 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
267 持田橋 (ﾓﾁﾀﾞﾊﾞｼ) ⿊仁田１号線 上天草市松島町教良木 11.60 3.80 1974 ＲＣ橋 Ⅲ 修繕 ○ ○ 400
268 椚島橋 (ｸｸﾞｼﾏﾊﾞｼ) 高⼾樋島線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 15.00 5.90 1971 ＰＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
269 焼尾1号橋 (ﾔｹｵｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) ⻄釜１号線 上天草市松島町今泉 2.10 3.20 1973 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
270 薬研迫橋 (ﾔｹﾝｻﾞｺﾊﾞｼ) 寺尾大手原線 上天草市大矢野町上 2.50 2.60 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
271 屋敷山橋 (ﾔｼｷﾔﾏﾊﾞｼ) 屋敷山１号線 上天草市大矢野町登立 2.40 4.70 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
272 八幡大河原橋 (ﾔﾊﾀｵｵｶﾜﾗﾊﾞｼ) 八幡大河原線 上天草市龍ヶ岳町大道 3.50 3.00 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
273 八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ) 合津牟田線 上天草市松島町合津 4.20 5.60 1972 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
274 山浦1号橋 (ﾔﾏｳﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 本郷山浦１号線 上天草市松島町教良木 6.70 6.00 1986 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
275 山浦２号橋 (ﾔﾏｳﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 本郷山浦１号線 上天草市松島町教良木 7.30 4.30 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
276 山浦3号橋 (ﾔﾏｳﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 城ノ原孫目線 上天草市松島町教良木 5.90 2.80 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
277 山口1号橋 (ﾔﾏｸﾞﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) ⻄辺１号線 上天草市松島町今泉 4.40 4.00 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
278 山口2号橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) ⻄辺１号線 上天草市松島町今泉 4.60 3.30 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
279 山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 山田大手原１号線 上天草市大矢野町上 2.70 3.70 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
280 山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 二間⼾本郷１０号線 上天草市姫⼾町二間⼾ 9.00 4.30 不明 ＲＣ橋 Ⅲ 修繕 ■ ○ ○ ひび割れ注入等 9,916
281 山中1号橋 (ﾔﾏﾅｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 山中東線 上天草市松島町阿村 4.70 4.60 1960 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
282 山中2号橋 (ﾔﾏﾅｶﾆｺﾞｳｷｮｳ) 山中東線 上天草市松島町阿村 4.70 4.60 1961 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
283 山中新田1号橋 (ﾔﾏﾅｶｼﾝﾃﾞﾝｲﾁﾁｺﾞｳｷｮｳ)環状⻄２号線 上天草市大矢野町上 2.60 8.00 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
284 山中新田2号橋 (ﾔﾏﾅｶｼﾝﾃﾞﾝﾆｺﾞｳｳｷｮｳ) 環状⻄２号線 上天草市大矢野町上 2.00 6.00 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
285 山の鳥1号橋 (ﾔﾏﾉﾄﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 前山浦２号線 上天草市松島町教良木 5.40 3.40 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
286 山の鳥2号橋 (ﾔﾏﾉﾄﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ) 前山浦１号線 上天草市松島町教良木 5.20 3.40 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
287 山の鳥3号橋 (ﾔﾏﾉﾄﾘｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 前山浦２号線 上天草市松島町教良木 3.90 2.30 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
288 横嶽橋 (ﾖｺﾀﾞｹﾊﾞｼ) 下貫産床線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 8.70 5.90 不明 ＰＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
289 横道1号橋 (ﾖｺﾐﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 宮の前１号線 上天草松島町内野河内 11.00 3.70 1974 ＲＣ橋 Ⅲ 修繕 ■ ○ ○ 補修計画あり 10,399
290 横道3号橋 (ﾖｺﾐﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 馬場横道２号線 上天草松島町内野河内 2.60 3.10 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
291 横道4号橋 (ﾖｺﾐﾁﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 馬場横道２号線 上天草松島町内野河内 4.70 3.60 1973 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
292 横道5号橋 (ﾖｺﾐﾁｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 阿村横道古羽根線 上天草市松島町阿村 5.50 3.70 1973 鋼橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
293 寄船1号橋 (ﾖﾘﾌﾈｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 寄船１号線 上天草市大矢野町登立 2.30 2.30 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
294 枦の河内橋 (ﾊｼﾞﾉｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) ⽶山星平線 上天草市松島町教良木 4.50 5.30 1973 鋼橋 Ⅱ 修繕 ○ ▲ ■ ○ 1種ケレン等 10,143
295 鷺力2号橋 (ｻｷﾞﾘｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) さぎ力線 上天草市松島町教良木 3.40 9.60 1974 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
296 鷺力4号橋 (ｻｷﾞﾘｷﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) さぎ力線 上天草市松島町教良木 2.40 10.20 1974 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
297 脇浦1号橋 (ﾜｷｳﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 脇浦⻯ヶ岳線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 5.60 2.40 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
298 脇浦2号橋 (ﾜｷｳﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 脇浦⻯ヶ岳線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 6.40 3.00 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
299 脇浦3号橋 (ﾜｷｳﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 脇浦⻯ヶ岳線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 6.40 3.00 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
300 脇浦4号橋 (ﾜｷｳﾗﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 脇浦⻯ヶ岳線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 6.40 3.00 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
301 渡瀬1号橋 (ﾜﾀｾｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 牟田８号線 上天草市姫⼾町姫浦 4.00 3.80 不明 ＲＣ橋 Ⅱ 修繕 ○ ○ 400
302 渡瀬2号橋 (ﾜﾀｾﾆｺﾞｳｷｮｳ) 牟田７号線 上天草市姫⼾町姫浦 4.40 3.40 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
303 渡瀬3号橋 (ﾜﾀｾｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 牟田１３号線 上天草市姫⼾町姫浦 2.20 2.90 2016 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
304 東風留橋 (ｺﾁﾄﾞﾏﾙﾊﾞｼ) 脇浦東風留線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 8.20 10.80 1973 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
305 ⽩⼾1号橋 (ｼﾗﾄｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 脇浦東風留線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 2.40 12.10 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400
306 ⽩⼾2号橋 (ｼﾗﾄﾆｺﾞｳｷｮｳ) 脇浦東風留線 上天草市龍ヶ岳町高⼾ 2.30 6.30 不明 ＲＣ橋 Ⅰ 修繕 ○ ○ 400

対策工法
概算費用
（千円）漢字 ふりがな 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 幅員(m) 架設年度 橋種 橋⻑(m)

(R15)
健全性No.

橋梁名
路線名称 所在地 対策内容

点検計画：○ 補修設計：▲ 工事：■

2033 2034 2035
(R8) (R12) (R13) (R16) (R17)(R9) (R10) (R11) (R14)


