

〈一覧表の見方〉

……【報告・要望】学校要望箇所
 ……【対策予定】各検討機関対応策
 ……【実施状況】：実施状況と対策判定

(対策判)
 対策可：今年度対策可
 対策不可：その他機関で対策

報告・要望								対策予定				実施状況（令和7年11月末時点）			
No.	報告年度	学校名	住所・位置	路線名 箇所名	状況・危険の内容	利用児童 生徒人数	対策要望	合同 点 検	機関	対策判定	対策内容	対策予定時期 (年度)	対策実施状況		対策判定
1	平成30年度	01.登立小学校	大矢野町登立 治郎田地区	市道堤次郎田線	通学路だが外灯もなく、まむし、猪等が出没、崖崩れ対策の木材も備んでいる。	—	—		建設課	対策可	仮設防護柵については一部木材が腐食している状況である。今後、同様の箇所があるため、優先度を考慮して、改修又は維持管理を行っていく。	令和8年度以降	R8対策予定	ハード事業	次年度以降対策予定
2	平成30年度	02.維和小学校	大矢野町維和 維和出張所～梅の木地区の通学路	市道大桜蔵々線	道幅が狭く、カーブも多く、両側にイノシシ対策の電気柵が張ってある。	—	—	○ (H30)	建設課	対策可	地域から道路改良の要望も上がっている箇所でもあり、改良計画を行う。	令和8年度以降	令和8年度から道路改良工事実施予定	ハード事業	次年度以降対策予定
									上天草警察署	対策可	通常の警察活動（パトカーによる通学路警戒、交通指導取り締まり等）を通じて対応。	平成30年度	パトカー等により通学路警戒及び交通指導取締りを実施中。	ソフト事業	対策済
									学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	対策時期未定のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
3	平成30年度	03.上小学校	大矢野町上 馬場地区	市道寺尾大手原線	上小学校周辺の視界不良改善、白線の表示状況不良。舗装路面の劣化が顕著となっている。	—	—		建設課	対策可	カラー舗装の計画を行う。	令和6年度	令和2年度からカラー舗装工事を実施中	ハード事業	次年度以降対策予定
									学務課	対策可	安全教育による対応を行う。	令和2年度	対策完了するまでの期間は、安全教育を実施する。	ソフト事業	対策済
4	平成30年度	05.中南小学校	大矢野町中 亀の迫Yショップ前から小瀬戸バス停	県道満越城本線	交通量が多いにもかかわらず、車道が狭い。また、朝7:00～8:00は、小中高校生の通学とも重なり、特にこの時間帯は危険。	—	—	○ (H30)	天草広域本部	対策可	道路改良事業実施中。	対策時期未定	道路改良事業実施中。	ハード事業	次年度以降対策予定
									学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育の実施。	令和5年度	対策時期未定のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
5	平成30年度	12.大矢野中学校	大矢野町上 田端地区 磯谷茶舗跡前	市道田端船江線	信号塔、電柱があり段差の激しい部分を通って行かなければならない。また、その先の歩道も狭い（段差をなくして歩道を広げてほしい100m）	—	—	○ (H30)	建設課	対策可	段差を無くし、安全に通行できるための対策を検討する。	令和6年度	令和6年度工事対策済。	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	通常の警察活動（パトカーによる通学路警戒、交通指導取り締まり等）を通じて対応。	平成30年度	パトカー等により通学路警戒及び交通指導取締りを実施中。	ソフト事業	
									学務課	対策可	交通ルールに沿って、道路の左側端を通行するように生徒へ継続的な指導の実施。	平成30年度	対策完了するまでの期間は、安全教育を実施する。	ソフト事業	
6	平成30年度	12.大矢野中学校	大矢野町中 小瀬戸バス停～	県道満越城本線	下り坂で見通しも悪く、歩道も狭い。（山を切りひらき、道路幅を広げる300m）	—	—	○ (R3)	天草広域本部	対策可	道路改良事業実施中。	対策時期未定	道路改良事業実施中。	ハード事業	次年度以降対策予定
									学務課	対策可	生徒に対する継続的な安全教育の実施。	令和3年度	対策時期未定のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
7	平成30年度	16.龍ヶ岳中学校	龍ヶ岳町大道（望隆峠）	国道266号	見通しの悪いカーブが多く、歩道も整備されていない	—	—		天草広域本部	対策可	現在事業区間として、上天草市と天草市の市境延長約L=2.1kmについて道路改良事業中。うち、上天草市管内の延長約L=0.9kmについて、計画的に改良を行っていく。	対策時期未定	道路改良事業実施中。	ハード事業	次年度以降対策予定
									学務課	対策可	生徒に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	対策時期未定のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
8	平成30年度	16.龍ヶ岳中学校	龍ヶ岳町樋島	市道高戸樋島線	龍ヶ岳中学校～棚島橋部については、道路幅員が約5mと狭く橋上での車両離合に支障を来すほか、通学生徒の通行にも支障を来している状況。新たな歩道部の確保を。	—	—		建設課	対策可	H31年度に調査費を確保のうえ歩道、自転車通学生徒の安全確保に向けた対応策の検討に入る。	対策時期未定	安全対策を検討中	ハード事業	次年度以降対策予定
									学務課	対策可	生徒に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	対策時期未定のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
9	平成30年度	01.登立小学校	大矢野町登立 治郎田地区	市道環状東線	通学路の横に大きめの側溝があり、蓋がしていないため危険	—	—		建設課	対策可	側溝改修又は転落防止対策を計画する。	平成30年度	平成31年3月にガードパイプを設置済み。	ハード事業	対策済
10	平成30年度	01.登立小学校	大矢野町登立 大瀧地区	市道環状東線	崖崩れ対策の丸太が朽ちていて危険	—	—		建設課	対策可	平成30年度に設計業務を実施しており、次年度以降に工事費を予算化する。	令和2年度	令和2年度対策工事実施済み	ハード事業	対策済
11	平成30年度	01.登立小学校	大矢野町登立 広崎地区	北部農道 市道環状北線	市道とフラワーロードの交差点。スピードを出してくる車が多く危険	—	—		農林課	対策可	大矢野北部農道側にPTAが主体となり、注意喚起の掲示看板を設置済み。	平成29年度	区画線を設置済み。	ハード事業	対策済
									建設課	対策可	路面標示にて注意喚起	平成29年度	注意喚起を路面に表示済み。	ハード事業	
									上天草警察署	対策可	通常の警察活動（パトカーによる通学路警戒、交通指導取り締まり等）を通じて対応。	平成30年度	パトカー等により通学路警戒及び交通指導取締りを実施中。	ハード事業	
12	平成30年度	01.登立小学校	大矢野町登立 新田地区	市道西の浦松ヶ崎線	狭い路地から見通しが悪く児童の目線では確認が難しく危険	—	—		建設課	対策可	西の浦松ヶ崎線と新田裏1号線の交差点部で、見通しは悪いが、新田裏1号線から西の浦松ヶ崎線へ出る場合は、カーブミラーが設置され、機能しているのが確認された。今後の対策として、任意の停止線の設置を計画する。	令和元年度	令和元年6月に任意停止線設置済み。	ハード事業	対策済

〈一覧表の見方〉

 ・・・【報告・要望】学校要望箇所
 （対策判）
 対策可：今年度対策可
 対策不可：その他機関で対策

 ・・・【対策予定】各検討機関対応策

 ・・・【実施状況】：実施状況と対策判定

報告・要望								対策予定				実施状況（令和7年11月末時点）			
No.	報告年度	学校名	住所・位置	路線名 箇所名	状況・危険の内容	利用児童 生徒人数	対策要望	合同 点 検	機関	対策判定	対策内容	対策予定時期 (年度)	対策実施状況		対策判定
13	平成30年度	01.登立小学校	大矢野町登立 尾上地区	市道西の浦松ヶ崎線	軒下に瓦やしっくい落下の恐れがあり危険	-	-		建設課	対策可	対象の建築物は、外観から判断すると空家と推測されるため、軒下へ近づかないよう三角コーンの設置を行う。	令和元年度	令和元年9月にカラーコーンを設置済み。	ソフト事業	対策済
									学務課	対策可	登下校時に落下の危険性がある場所には、近寄らないように学校で継続的な指導の実施。	令和30年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	
14	平成30年度	01.登立小学校	大矢野町登立 東満地区	国道266号	歩行者待機場所の歩行者を守るガードが低くて危険	-	-	○ (H30)	天草広域本部	対策可	車止めポストの設置を検討したい。	平成30年度	車止めポストを設置し、歩行者溜りの安全性向上を図った。(H31.3月)	ハード事業	対策済
15	平成30年度	01.登立小学校	大矢野町登立 東満地区	市道船江白涛線	道が細く、見通しが悪い。カーブミラーが汚れはつきり見えない	-	-		建設課	対策可	平成30年度9月補正予算にて修繕の予算確保予定	平成30年度	平成31年3月にカーブミラーを交換済み。	ハード事業	対策済
16	平成30年度	01.登立小学校	大矢野町登立 尾越崎地区	市道環状東線	見通しの悪いカーブの上、路側帯の白線が消えており危険	-	-		建設課	対策可	外側線の改修を計画する。	令和元年度	外側線設置済み。(R1.6月)	ハード事業	対策済
17	平成30年度	01.登立小学校	大矢野町登立 東満地区	市道船江白涛線	白涛地区から東満を経由した通学路において一部歩道が設けられていないため、児童通学に危険を伴っている状況。	-	-		建設課	対策可	市道曲線部の視界不良箇所については、事業用地を確保のうえ明確な歩車道分離のためカラー舗装の検討を行う。併せて高木等の伐採による視界確保に努める。	令和元年度	平成31年3月に高木等を伐採し、視界確保を行った。現在の状況で経過観察を行う。	ハード事業	対策済
18	平成30年度	02.維和小学校	大矢野町維和 梅の木地区～塩浜地区	市道蔵々下山線	大きなカーブがいくつかあって見通しが悪く、外灯も少ない。	-	-		学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育を実施し、危険な場所には、近寄らないように学校で継続的な指導の実施。	平成30年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
19	平成30年度	02.維和小学校	大矢野町維和 梅の木地区～塩浜地区	市道蔵々下山線	大きなカーブがいくつかあって見通しが悪く、外灯も少ない。	-	-		建設課	対策可	当該箇所は外側線が無いため設置を計画する。	令和元年度	令和元年6月に外側線を設置済み。	ハード事業	対策済
20	平成30年度	02.維和小学校	大矢野町維和 梅の木地区 元梅商店付近の交差点	市道蔵々下山線	交通量が多いが、見通しが悪く、道幅も狭い。	-	-		上天草警察署	対策可	通常の警察活動（バトカーによる通学路警戒、交通指導取り締まり等）を通じて対応。	平成30年度	バトカー等により通学路警戒及び交通指導取り締まりを実施中。	ソフト事業	対策済
									学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	
21	平成30年度	02.維和小学校	大矢野町維和 元維和診療所前の交差点	市道蔵々下山線	交通量が多いが見通しが悪い。傷んだブロック塀等もある。	-	-		上天草警察署	対策可	通常の警察活動（バトカーによる通学路警戒、交通指導取り締まり等）を通じて対応。	平成30年度	バトカー等により通学路警戒及び交通指導取り締まりを実施中。	ソフト事業	対策済
									学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育を実施し、危険な場所には、近寄らないように学校で継続的な指導を実施する。	平成30年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	
22	平成30年度	02.維和小学校	大矢野町維和 千束地区～下山区の通学路	市道蔵々下山線	新しく道が舗装された所もあるが、その分スピードを出す車も増えた。池元商店以南の道は朽ちかけたバス停跡、傷んでいる倉庫、ブロック塀等が多い。	-	-		学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育を実施し、危険な場所には、近寄らないように学校で継続的な指導を実施する。	平成30年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
23	平成30年度	03.上小学校	大矢野町上 大手原地区	市道寺尾大手原線	道路幅員が狭く、見通しも悪い。歩道の白線が消えかけている。	-	-		建設課	対策可	当面の対策として外側線の引き直しを計画する。	令和元年度	令和元年6月に外側線設置済み。	ハード事業	対策済
24	平成30年度	03.上小学校	大矢野町上 馬場地区	市道新田馬場線	馬場公民館から上新田地区にかけて、通学路となっているものの一部幅員が狭く児童の通行に危険を伴っている。	-	-		建設課	対策不可	拡幅改良を検討する。	令和5年度	拡幅改良に向けての事業実施は困難な状況。改めて安全教育をお願いしたい。	-	対策済
									学務課	対策可	安全教育による対応。	令和5年度	ハード事業による対策は不可であるため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	
25	平成30年度	04.中北小学校	大矢野町中 宮津地区	国道266号	横断歩道の白線が薄くなり消えかかっているため、車への注意喚起が不十分。また、ガソリンスタンドに入る車が多いので注意が必要である。そこで、横断歩道の線を引き直してほしい。また、ポール等を立て注意喚起してほしい。	-	-	○ (H30)	天草広域本部	対策可	関係者と協議のうえ、ラバーポール設置またはライン処理の必要性を検討したい。	平成30年度	ラインの設置済み。(H31.3月)	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	横断歩道及びその手前の停止線を引き直す。	令和元年度	横断歩道及び一時停止線引き直し済み。(R1.8月)	ハード事業	
26	平成30年度	04.中北小学校	大矢野町中 寺尾地区(宮本酒店前三差路)	県道満越城本線	宮津方面から登校する児童にとって、大矢野中側から来る車が見えにくいので、注意が必要である。また、小学校方面から来る右折車も多く、注意が必要である。	-	-		上天草警察署	対策可	通常の警察活動（バトカーによる通学路警戒、交通指導取り締まり等）を通じて対応。	平成30年度	バトカー等により通学路警戒及び交通指導取り締まりを実施中。	ソフト事業	対策済
									学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	
27	平成30年度	04.中北小学校	大矢野町中 小学校前交差点	県道満越城本線	交差点で通行量が多いが、野米方面から登校する児童にとって、見通しが悪い。また、道路を横断するが、「止まれ」の文字が消えている。「止まれ」だけでなく、横断歩道にしてほしい。	-	-	○ (H30)	建設課	対策可	「とまれ」の文字を再設置	令和元年度	平成31年3月に「とまれ」の文字を設置済み。	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	横断歩道の設置を検討。	令和元年度	横断歩道の新設	ハード事業	
28	平成30年度	04.中北小学校	大矢野町中 池の迫地区 農道三差路	県道満越城本線	農道から農免道路に右折する車が多い。見通しはよいが注意が必要。児童に注意するよう指導を行う。	-	-		天草広域本部	対策可	区画線の再設置を検討したい。	平成30年度	ラインの設置済み。(H31.3月)	ハード事業	対策済

〈一覧表の見方〉

 ・・・【報告・要望】学校要望箇所
 （対策判）
 対策可：今年度対策可
 対策不可：その他機関で対策

 ・・・【対策予定】各検討機関対応策

 ・・・【実施状況】：実施状況と対策判定

報告・要望								対策予定				実施状況（令和7年11月末時点）			
No.	報告年度	学校名	住所・位置	路線名 箇所名	状況・危険の内容	利用児童 生徒人数	対策要望	合 同 点 検	機 関	対 策 判 定	対 策 内 容	対 策 予 定 時 期 (年度)	対 策 実 施 状 況		対 策 判 定
29	平成30年度	04.中北小学校	大矢野町中 野米地区	県道満越城本線	歩道がなく、路側帯も狭い。車道の幅も狭い。	—	—		上天草警察署	対策可	通常の警察活動（バトカーによる通学路警戒、交通指導取り締まり等）を通じて対応。	平成30年度	バトカー等により通学路警戒及び交通指導取締りを実施中。	ソフト事業	対策済
									学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	
30	平成30年度	05.中南小学校	大矢野町中 県道満越城本線（満越交差点から大矢野南部農道交差点まで）	県道満越城本線	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。道幅が狭く、カーブミラーもよく見えない。	—	—		天草広域本部	対策可	区画線の再設置を検討したい。	平成30年度	ラインを設置済み。（H31）	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	通常の警察活動（バトカーによる通学路警戒、交通指導取り締まり等）を通じて対応。	平成30年度	バトカー等により通学路警戒及び交通指導取締りを実施中。	ハード事業	
31	平成30年度	05.中南小学校	大矢野町中 小平地区	市道環状南線	車道が狭く、歩道はほとんどない。カーブミラーの設置も多くあるが、見通しが悪い。	—	—		建設課	対策可	外側線の設置を計画する。	令和元年度	令和元年6月に外側線を設置。	ハード事業	対策済
									学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	随時安全教育を実施。	ソフト事業	
32	平成30年度	05.中南小学校	大矢野町中 中南小学校正門から亀の迫バス停付近まで	市道柳亀の迫線	車道が狭く、子どもたちの登下校時に通行量が多い。見通しも悪い。	—	—		建設課	対策可	今年度路肩部に転落防護柵設置を予定している箇所あり。	平成30年度	平成31年3月にガードパイプを設置済み。	ハード事業	対策済
33	平成30年度	05.中南小学校	大矢野町中 柳タクシー付近から中南小学校南門まで	市道柳中央線	車道が狭く、歩道はほとんどない。カーブミラーの設置も多くあるが、見通しが悪い。	—	—		学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
34	平成30年度	06.湯島小中学校	大矢野町湯島 学校正門付近	湯島小中学校線	正門手前80m付近道路横の石垣が膨らんでいる箇所があり、今後の大雨等により崩れる危険がある。	—	—		学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育を実施し、危険な場所には、近寄らないように学校で継続的な指導の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
35	平成30年度	06.湯島小中学校	大矢野町湯島 学校正門付近	市道湯島東線	正門手前120m付近道路横の山の斜面から、昨年大雨による落石（直径約80cm）があり、今後の大雨等により崩れる危険がある。	—	—		建設課	対策可	現地を確認したところ浮石等は確認できず、樹木が繁殖しているのも、もし落石が起こった場合はこの樹木が緩衝帯となりうると考えられる。以上のことを検討した結果経過観測を行っている。	令和3年度	樹木等により緑化が進んでおり、危険性は確認できない状況。	ソフト事業	対策済
									学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育を実施し、危険な場所には、近寄らないように学校で継続的な指導の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	
36	平成30年度	06.湯島小中学校	大矢野町湯島 よん なっせ付近	市道西ノ浜10号線	道路脇の樹木が張り出している。	—	—		建設課	対策可	現地を確認したところ樹木は民有地に植生しているものであり、根本的な対策は所有者が対策すべきものとする。しかし、所有者の同意が得られれば、最低限通行に支障となる部分については道路管理者で対応を検討する。	令和元年度	随時対応	ソフト事業	対策済
37	平成30年度	07.阿村小学校	松島町阿村 1区阿村第一公民館付近	市道大戸鼻1号線	交差点の形状が特殊で、児童が渡りづらい。	—	—		建設課	対策可	現地を確認したところ、外側線がないため、設置の計画をする。	令和元年度	令和元年6月に外側線を設置。	ハード事業	対策済
38	平成30年度	07.阿村小学校	松島町阿村 小学校入口	国道266号線	通行量が多く、スピードを出す車が多い。	—	—		上天草警察署	対策可	通常の警察活動（バトカーによる通学路警戒、交通指導取り締まり等）を通じて対応。	平成30年度	バトカー等により通学路警戒及び交通指導取締りを実施中。	ソフト事業	対策済
									学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	
39	平成30年度	07.阿村小学校	松島町阿村 小学校正門付近	市道本口白間線	正門前の横断歩道・路側帯が消えている。道幅が狭く見通しが悪く、通行車量も多い。	—	—		建設課	対策可	外側線の改修を計画する。	令和元年度	令和元年6月に外側線を設置済み。	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	横断歩道を引き直す。	令和元年度	横断歩道引き直し済み。（R1.8月）	ハード事業	
40	平成30年度	07.阿村小学校	松島町阿村 11区のトンネルから国道に出る道（東口）	国道266号	国道に出る道で緩やかなカーブで車のスピードが出やすい。国道には、横断歩道なし。	—	—	○ (H30)	上天草警察署	対策可	通常の警察活動（バトカーによる通学路警戒、交通指導取り締まり等）を通じて対応。	平成30年度	バトカー等により通学路警戒及び交通指導取締りを実施中。	ソフト事業	対策済
									学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	
41	平成30年度	07.阿村小学校	松島町阿村 12区阿村トンネル出口右側（西口）	国道266号	国道に出る脇道の停止線が薄くなり、車の運転者は気づきにくい。	—	—		上天草警察署	対策可	停止線を引き直す。	令和元年度	停止線を引き直し済み。	ハード事業	対策済
42	平成30年度	07.阿村小学校	松島町阿村 12区の国道から「ウェルカム」入口	国道266号	児童の通学路である。横断歩道の白線がほとんど消えている。	—	—		上天草警察署	対策可	横断歩道を引き直す。	令和元年度	横断歩道引き直し済み。（R1.8月）	ハード事業	対策済
43	平成30年度	08.今津小学校	松島町合津 JA付近市道	市道馬建小学校線	急に道幅が狭くなっていて、歩行者と車両の接触に危険がある。	—	—		建設課	対策可	外側線の設置を計画する。	令和元年度	令和元年6月に外側線を設置済み。	ハード事業	対策済

〈一覧表の見方〉

 ……【報告・要望】学校要望箇所
 (対策判)
 対策可：今年度対策可
 対策不可：その他機関で対策

 ……【対策予定】各検討機関対応策

 ……【実施状況】：実施状況と対策判定

報告・要望									対策予定				実施状況（令和7年11月末時点）		
No.	報告年度	学校名	住所・位置	路線名 箇所名	状況・危険の内容	利用児童 生徒人数	対策要望	合同 点 検	機関	対策判定	対策内容	対策予定時期 (年度)	対策実施状況		対策判定
44	平成30年度	08.今津小学校	松島町合津 向陽寺付 近市道	市道馬建小学 校線	国道から登校してくる児童は、横断歩道もなく道路を渡っている。	—	—		上天草警察署	対策可	横断歩道の設置を検討。	平成30年度	横断歩道の設置は行わない。バトカー等により通学路警戒を実施。	ソフト事業	対策済
									学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	
45	平成30年度	08.今津小学校	松島町合津 旧大島屋 付近市道	市道馬建小学 校線	ブロック塀に亀裂が入り、倒壊の恐れがある。	—	—		都市整備課	対策可	塀に近づかないよう、三角コーンを設置している。	令和5年度	R5解体済み	ハード事業	対策済
									学務課	対策可	安全教育による対応。	平成30年度	随時安全教育を実施。	ソフト事業	
46	平成30年度	08.今津小学校	松島町今泉 今泉簡易 郵便局付近	国道324号	横断歩道間が遠く横断歩道以外での横断が多い。	—	—	○ (H30)	上天草警察署	対策可	横断歩道の設置を検討。	令和元年度	横断歩道の新設。	ハード事業	対策済
47	平成30年度	09.教良木小学校	松島町教良木 轟橋か ら金山橋	県道松島馬場線	見通しが悪く道幅狭く岩山沿いの通学路の路側帯は狭く危険	—	—		天草広域本部	対策可	警察協議のうえ、青ライン設置の必要性を検討したい。	平成30年度	カーブ区間に青色のラインを設置済み	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	通常の警察活動（バトカーによる通学路警戒、交通指導取り締まり等）を通じて対応。	平成30年度	バトカー等により通学路警戒及び交通指導取り締まりを実施中。	ソフト事業	
									学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	随時安全教育を実施。	ソフト事業	
48	平成30年度	09.教良木小学校	松島町教良木 金山橋 交差点	県道松島馬場線	電信柱があり曲がり角で見通しが悪く横断する際飛び出し危険	—	—		上天草警察署	対策可	通常の警察活動（バトカーによる通学路警戒、交通指導取り締まり等）を通じて対応。	平成30年度	バトカー等により通学路警戒及び交通指導取り締まりを実施中。	ソフト事業	対策済
									学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	
49	平成30年度	09.教良木小学校	松島町教良木 山村広 場入口付近	県道松島馬場線	三叉路が広すぎて停止線なども見えかかっている	—	—	○ (H30)	天草広域本部	対策可	県道線形が突角で見通し不良のため、カーブミラーを設置したい。	平成30年度	カーブミラーの設置済み。(H31.3月)	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	停止線を引き直す。	令和元年度	横断歩道引き直し済み。(R1.8月)	ハード事業	
50	平成30年度	09.教良木小学校	松島町内野河内 内野 河内交差点から金山橋	県道松島馬場線	交通量が多く、白線が消えかかっている路側帯がはっきりせず危険	—	—		天草広域本部	対策可	区画線の再設置を検討したい。	平成30年度	区画線の再設置済み。(H31.3月)	ハード事業	対策済
51	平成30年度	09.教良木小学校	松島町教良木 山浦集 会所付近	市道前山浦線	道幅が狭く、路側帯が明確でない。	—	—		建設課	対策可	外側線の設置を計画する。	令和5年度	令和5年度に舗装の打替えと併せた外側線の設置を設置済み。	ハード事業	対策済
52	平成30年度	09.教良木小学校	松島町教良木 教良木 診療所から教良木保育園	市道教良木本 郷線	道幅が狭く、白線が消えかけているので危険	—	—		建設課	対策可	外側線の設置を計画する。	令和元年度	令和元年6月に外側線を設置済み。	ハード事業	対策済
53	平成30年度	09.教良木小学校	松島町教良木 県道松 島馬場線と有明倉岳線 の交差点付近	県道松島馬場線	道幅が狭く、白線が消えかけているところがあるので危険	—	—		天草広域本部	対策可	区画線の再設置を検討したい。	平成30年度	区画線の再設置済み。(H31.3月)	ハード事業	対策済
54	平成30年度	10.姫戸小学校	姫戸町二間戸 本郷地 区志水商店前横断歩道	国道266号	姫浦方面から進行すると、トンネルを抜けたすぐのところにある。二間戸方面から進行すると、右カーブを抜けたすぐのところがあるので、危険である。	—	—	○ (H30)	上天草警察署	対策可	通常の警察活動（バトカーによる通学路警戒、交通指導取り締まり等）を通じて対応。	平成30年度	バトカー等により通学路警戒及び交通指導取り締まりを実施中。	ソフト事業	対策済
									学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	
55	平成30年度	11.龍ヶ岳小学校	龍ヶ岳町高戸 東風留 橋付近	市道脇浦東風留線	東風留橋から先の歩道と車道の区画線が消えかかっている。	—	—		建設課	対策可	外側線の改修を計画する。	令和元年度	令和元年6月に外側線を設置済み。	ハード事業	対策済
56	平成30年度	11.龍ヶ岳小学校	龍ヶ岳町高戸 龍ヶ岳 郵便局付近	市道脇浦東風留線	道幅が狭い上に、龍ヶ岳郵便局前の石壁は高さがある。児童は石壁側を集団登校しており、地震時は危険と思われる。	—	—		学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育を実施し、危険な場所には、近寄らないように学校で継続的な指導の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
57	平成30年度	11.龍ヶ岳小学校	龍ヶ岳町高戸 龍ヶ岳 漁協付近	市道鳥屋ノ久 保西原線	空き家でも高さもあり、地震発生時等は倒壊の恐れがある、通学路にもなっており窓ガラスが散乱するなど想定され、大きな事故につながる可能性がある。	—	—		学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育を実施し、危険な場所には、近寄らないように学校で継続的な指導の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
58	平成30年度	11.龍ヶ岳小学校	龍ヶ岳町樋島 仏崎付 近	市道坊主島下橋川線	道路幅員が狭く、時間帯によっては交通量が多い	—	—		学務課	対策可	児童に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
59	平成30年度	12.大矢野中学校	大矢野町上 馬場地区 コスモス付近	国道266号	雨が激しいとき冠水しやすい。道路の高さを上げるか水路を低くしてほしい。(100m)	—	—		学務課	対策可	災害時の危険箇所として、生徒へ継続的な指導の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
60	平成30年度	12.大矢野中学校	大矢野町登立 船江地 区 お弁当ヒライ付近	市道田端船江線	車道、歩道狭く、一步通行で車も自転車もスピードが出る。歩道を広くしてほしい。(200m延長)	—	—	○ (R4)	建設課	対策不可	国道から市道へ移管をする際に1方通行とするために1車線を花壇にしていると思われる。拡幅する用地は必要ではないため、拡幅の検討をする。	令和5年度	花壇と店舗駐車場の間の既存の歩道を利用させていただきたい。	—	対策済
									学務課	対策可	安全教育を実施する。	令和5年度	ハード事業による対策は不可のため、随時安全教育を実施する。	ソフト事業	

〈一覧表の見方〉

……【報告・要望】学校要望箇所
 ……【対策予定】各検討機関対応策
 ……【実施状況】：実施状況と対策判定

(対策判)
 対策可：今年度対策可
 対策不可：その他機関で対策

事務局：上天草市教育委員会学務課 電話：0969-28-3379

報告・要望								対策予定				実施状況（令和7年11月末時点）			
No.	報告年度	学校名	住所・位置	路線名 箇所名	状況・危険の内容	利用児童 生徒人数	対策要望	合同 点 検	機関	対策判定	対策内容	対策予定時期 (年度)	対策実施状況		対策判定
61	平成30年度	12.大矢野中学校	大矢野町立 本郷地区 天満宮付近から田端交差点まで	市道田端船江線	歩道狭い。（ガードレールをなくし、段差を高くした自転車、歩行者が通れる歩道の設置50m）	—	—		建設課	対策可	正式に自転車通行を可能とする歩道の整備には歩道幅員を3m以上とする必要があり用地の必要がある。車道路側帯を自転車が容易に通行できるよう、歩道分離をガードレールから歩車道境界ブロックに変更する等の検討を行う。	令和5年度	要望箇所は緩やかなカーブであるため、歩車道分離型よりも現在のガードレールの方が安全性が高い。改めて安全教育をお願いしたい。	—	対策済
									学務課	対策可	生徒に対する継続的な安全教育の実施。	令和5年度			
62	平成30年度	12.大矢野中学校	大矢野町立 横米地区 天草信用金庫付近	市道環状東線	雨が激しいとき冠水しやすい。道路の高さを上げるか水路を低くしてほしい。（50m）	—	—		学務課	対策可	災害時の危険箇所として、生徒へ継続的な指導の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
63	平成30年度	12.大矢野中学校	大矢野町中 江後地区 江後バス停付近	国道266号	歩道が未設置の区間がある。（歩道設置要望約80m）	—	—		学務課	対策可	生徒に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
64	平成30年度	13.維和中学校	大矢野町維和 蔵々地区 蔵々港手前	市道蔵々下山線	道幅が狭く、カーブで見通しも悪い。（幅員減少の警戒標識）	—	—		建設課	対策可	外側線の内側に破線を入れ通行車両へ減速を促す対策を検討する。	令和元年度	令和元年6月に外側線を設置済み。	ハード事業	対策済
65	平成30年度	13.維和中学校	大矢野町維和 梅の木地区～塩浜地区	市道蔵々下山線	大きなカーブがいくつかあって見通しが悪く、外灯や民家も少ない。（外灯100mおきに5基）	—	—		学務課	対策可	生徒に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
66	平成30年度	13.維和中学校	大矢野町維和 大桜地区～梅の木地区	市道蔵々下山線	カーブになっているため、見通しが悪い。（外灯100mおきに4基）	—	—		学務課	対策可	生徒に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
67	平成30年度	13.維和中学校	大矢野町維和 大桜地区 東大維橋の下	市道大桜1号線	道幅が狭く、すぐ先に見通しの悪い大きなカーブもあって危険である。	—	—		学務課	対策可	生徒に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
68	平成30年度	13.維和中学校	大矢野町維和 大桜地区 中学校前及び小学校前	市道蔵々下山線	「横断歩道あり」の道路標示が消えており、見えなくなっている。（道路標示の改善6か所）	—	—		上天草警察署	対策可	横断歩道の予告標示を引き直す。	令和元年度	横断歩道予告表示の引き直し済み。（R1.8月）	ハード事業	対策済
69	平成30年度	14.松島中学校	松島町合津 1番区（三郎橋付近）	市道合津阿村線	見通しが悪く、歩道もない。道幅も狭い。	—	—	○ (H30)	建設課	対策可	交差点形状が悪いため、当面の策として外側線設置を計画し誘導を促す。	令和元年度	令和元年6月に外側線を設置済み。	ハード事業	対策済
70	平成30年度	14.松島中学校	松島町合津 西浦地区	市道稲戸線	見通しが悪い。飛び出しによる事故の可能性が高い。	—	—		学務課	対策可	生徒に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
71	平成30年度	14.松島中学校	松島町阿村 阿村橋付近	国道266号	見通しが悪い。飛び出しによる事故の可能性が高い。	—	—		上天草警察署	対策可	通常の警察活動（バトカーによる通学路警戒、交通指導取り締まり等）を通じて対応。	平成30年度	バトカー等により通学路警戒及び交通指導取締りを実施中。	ソフト事業	対策済
									学務課	対策可	生徒に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	
72	平成30年度	14.松島中学校	松島町合津 稲戸地区	国道266号	歩道が狭く、坂道で段差があるため、転倒の恐れがある。	—	—		学務課	対策可	生徒に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
73	平成30年度	15.姫戸中学校	姫戸町二間戸 本郷地区	国道266号	学校からトンネルを抜けて二間戸体育館方面へ行く途中で、左カーブからの下り坂になっており、雨の日には側溝が滑りやすくなっている。	—	—		天草広域本部	対策可	すべり止め付きグレーチングに変更、またはスリットタイプの側溝に敷設替えしたい。	令和元年度	すべり止め付グレーチングを設置済み。（R1.6月）	ハード事業	対策済
74	平成30年度	16.龍ヶ岳中学校	龍ヶ岳町高戸	市道鳥屋ノ久保西原線	道路の舗装がでこぼこしていて、自転車で走行するのが危険である。	—	—		建設課	対策可	応急対応可能な箇所については応急的に補修を行う。 全体的な舗装改修については、計画を行う。 倉岳方面車線の横断歩道手前左側路肩にラバーポールを設置したい。（運転者の視線を誘導することにより路肩への車両逸脱を防止し、横断歩道待機者の安全確保を図る） 横断歩行者にとって姫戸方面車両の見通しを港湾施設のバラベツが妨げているので、抜本対策としてバラベツの撤去や横断歩道の移設を検討してほしい。	平成30年度	現地確認を行い、応急的に補修を行う。	ハード事業	対策済
75	平成30年度	16.龍ヶ岳中学校	龍ヶ岳町大道	国道266号	スクールバスのバス停から横断歩道を渡る時の見通しが悪い。	—	—	○ (H30)	天草広域本部	対策可	横断歩行者にとって姫戸方面車両の見通しを港湾施設のバラベツが妨げているので、抜本対策としてバラベツの撤去や横断歩道の移設を検討してほしい。	令和元年度	ラバーポールを設置済み。（H31.4月）	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	横断歩道を引き直す。	令和元年度	横断歩道引き直し済み。（R1.8月）	ハード事業	
76	平成30年度	16.龍ヶ岳中学校	龍ヶ岳町梶島	市道坊主島下桶川線	見通しの悪い急なカーブのところの歩道が狭くなっている。	—	—		学務課	対策可	生徒に対する継続的な安全教育の実施。	平成30年度	ハード事業による対策は困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済