

環境基本計画策定に係るスケジュールについて

項目	平成22年度																													
	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
アンケート調査の実施				←		→																								
計画書（素案）の作成	←									→																				
パブリック・コメント																←		→												
計画書（素案）の修正										←		→							←		→									
計画書（案）の作成																						←		→	←		→			
市議会総務常任委員会 への報告																									←		→	←		→
計画書の印刷																												←		→
庁内検討会議（調整）									○												○									
環境審議会開催（答申）	●											●			●									●			●			

