

## 一般廃棄物処理基本計画の策定に係るスケジュール

No.	項目	平成23年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	データ収集	←————→												
2	計画書（案）の作成		←————→											
3	アンケート調査の実施				↔									
4	計画書（案）の修正							←————→		↔	↔	←————→		
5	パブリック・コメント									←————→				
6	市議会総務常任委員会報告												◎	
7	庁内調整			●			●			● ●		● ●		
8	環境審議会開催							⑥			⑦		⑧	⑨