

令和6年度通学路等安全対策検討一覧表（交通安全）

〈一覧表の見方〉

・・・【報告・要望】学校要望箇所

【対策判定】・・・対策可：今年度対策可
対策不可：その他機関で対策

・・・【対策予定】各検討機関対応策

・・・【実施状況】：実施状況と対策判定

事務局：上天原市教育委員会学務課 電話：0969-28-3373

報 告 ・ 要 望								対 策 予 定				実 施 状 況 (令和6年11月末時点)			
No.	学校名	住所・位置	路線名 箇所名	状況・危険の内容	利用児童 生徒数	対策要望	合同 点検	機関	対策判定	対策内容	対策時期 (年度)	対策実施状況		対策判定	
1	01.登立小学校	登立小学校給食室入り口付近	山下尾越峠線	通行するとき、対向車が直前まで接近しないと見えにくい。児童が農園に行き来するとき、保護者が運動場に駐車するため通行するとき、ヒヤッとしたことが何度もある。 カーブミラーを設置していただくと、安全が確認できると思う。	169人	カーブミラーの設置		建設課	対策可	カーブミラーの設置を検討する。	対策時期未定	カーブミラーの設置を検討する。	ハード事業	次年度以降対策予定	
						—		上天草警察署	対策可	バトロール等による対策。	令和6年度	各係と連携し、バトロールを実施。	ソフト事業	対策済	
2	01.登立小学校	尾越崎 タバコ屋前十字路口	環状東線	下り坂になっていて、スピードを上げて通る車が多い。また、冬になるとカーブミラーが曇ってしまい対向車や子供の様子がよく見えな い。自転車も右側を走行したり、ブレーキをあまりかけずに通る車があり、とても危ない。	62人	曇らないカーブミラーの設置		建設課	対策可	カーブミラー取り換えの検討を行う。	対策時期未定	カーブミラー取り換えの検討を行う。	ハード事業	次年度以降対策予定	
						—		上天草警察署	対策可	バトロール等による対策。	令和6年度	各係と連携し、バトロールを実施。	ソフト事業	対策済	
						注意喚起の看板設置		学務課	対策可	道路管理者や警察署では、注意喚起の標識の設置は行っていないため、学校に情報提供するとともに、安全教育を実施。	令和6年度	道路管理者や警察署では、注意喚起の標識の設置は行っていないため、学校に情報提供するとともに、安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	
3	01.登立小学校	大淵	環状東線	土砂が崩れないように木材を組んであるが、木材が朽ちている。また、少し先の法面には、落石注意の看板がある。雨が降くと土砂崩落の恐れがある。	19人	法面の崩落防止工事	○ (R6)	建設課	対策可	仮設防護柵の朽ちている木材の交換を行う。	令和6年度	令和6年度に木材の交換予定	ハード事業	今年度対策予定	
						—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和6年度	対策が完了するまでの期間は、安全教育を実施する。	ソフト事業	対策済	
4	02.維和小学校	大矢野町維和 出張所から櫛ノ木	大坂蔵々線	木が生い茂っており、根がむき出しになっている箇所が多い。そのため、通学路にある道路に面する斜面の樹木倒木、土砂崩れの危険がある。少しずつ何度も崩れており大変危険である。	13人	早急に、斜面の木の伐採及び法面の補強		建設課	—	防護柵等の設置を検討する。	対策時期未定	対応策を検討する	ハード事業	対策方法未定	
						—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和6年度	対策が完了するまでの期間は、安全教育を実施する。	ソフト事業	対策済	
5	02.維和小学校	大矢野町維和 出張所から櫛ノ木	大坂蔵々線	木が生い茂っており、根がむき出しになっている箇所が多い。そのため、通学路にある道路に面する斜面の樹木倒木、土砂崩れの危険がある。少しずつ何度も崩れており大変危険である。	13人	早急に、斜面の木の伐採及び法面の補強		建設課	—	防護柵等の設置を検討する。	対策時期未定	対応策を検討する	ハード事業	対策方法未定	
						—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和6年度	対策が完了するまでの期間は、安全教育を実施する。	ソフト事業	対策済	
6	02.維和小学校	大矢野町維和 学校近く	大坂2号線	木が生い茂っており、根がむき出しになっている箇所が多い。そのため、通学路にある道路に面する斜面の樹木倒木、土砂崩れの危険がある。少しずつ何度も崩れている路がある。	13人	早急に、斜面の木の伐採及び法面の補強		建設課	—	防護柵等の設置を検討する。	対策時期未定	対応策を検討する	ハード事業	対策方法未定	
						—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和6年度	対策が完了するまでの期間は、安全教育を実施する。	ソフト事業	対策済	
7	06.湯島小学校	職員住宅上の学校に向かう道の壁面	湯島東線	コンクリートにひびがあり、雨天時は落石が見られる。壁面の上には畑があるので、修理は難しいかもしれないが、大雨や地震が起きると崩れる可能性がある。	5人	壁面の修繕をしてほしい。		建設課	対策不可	道路管理者の構造物ではないため対策不可	—	—	—	対策済	
								学務課	対策可	安全教育による対応。	令和6年度	民地であり、道路管理者で対応が出来ないため、安全教育を実施する。	ソフト事業		
8	07.阿村小学校	国道266号線学校付近信号から旧阿村中正門前（T字路）	浦田新田2号線	路側帯がほとんど消えている。道路の舗装状況がよくない。	35人	道路の舗装及び路側帯の引き直し		建設課	対策可	道路の補修とそれに併せた区画線の引き直しを検討する。	令和7年度	令和7年度の交通安全対策工事にて対応予定	ハード事業	次年度以降対策予定	
9	08.今津小学校	松島町合津3351	合津東線	サンはらいいびの近くのカーブの所が崩れそうで危ない。	32人	コンクリートで、崩れそうな塀面を固めて土砂・石などが落ちてこないような対応		建設課	対策可	土留めコンクリート等での対策を検討する。	対策時期未定	土留めコンクリート等での対策を検討する	ハード事業	次年度以降対策予定	
10	11.鹿ヶ島小学校	大迫地区赤崎 紀藤水産前横断歩道付近	国道266号線	スピードが出るトンネル直後に横断歩道がある。	2人	カラー舗装		天草広域本部	対策不可	カラー舗装等の対策は、その他箇所も含め必要性を検討することとし、今回は対策しない。	対策時期未定	カラー舗装等の対策はその他箇所も含め必要性を検討することとし、今回は対策しない。	—	対策済	
						—		上天草警察署	対策可	バトロール等による対策。	令和6年度	各係と連携し、バトロールを実施。	ソフト事業		
						—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和6年度	対策が完了するまでの期間は、安全教育を実施する。	ソフト事業		
11	11.鹿ヶ島小学校	大迫地区葛崎 高木石油前横断歩道付近	国道266号線	スピードが出るトンネル直後に横断歩道がある。 令和2年度に報告し、対策済となっているが、更なる対策が必要だと考える。	1人	カラー舗装	○ (R6)	天草広域本部	対策不可	カラー舗装等の対策は、その他箇所も含め必要性を検討することとし、今回は対策しない。	—	カラー舗装等の対策はその他箇所も含め必要性を検討することとし、今回は対策しない。	—	対策済	
						—		上天草警察署	対策可	バトロール等による対策。	令和6年度	各係と連携し、バトロールを実施。	ソフト事業		
						—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和6年度	道路管理者において、要望内容の対応が不可のため、安全教育を実施する。	ソフト事業		
12	11.鹿ヶ島小学校	大迫地区池の浦 旧JA付近スクールバスバス停	赤崎池の浦線	スクールバス集合場所だった建物がなくなり集合の目印や風雨をしのぐ場所がないため、児童が付近にいて危険である。	4人	スクールバス停留所の看板設置 屋根のあるバス停シェルの設置		学務課	対策可	スクールバス停であることが分かる看板等の設置を検討する。	令和6年度	スクールバス停であることが分かる看板等を設置する。	ソフト事業	今年度対策予定	

令和6年度通学路等安全対策検討一覧表（交通安全）

〈一覧表の見方〉

・・・【報告・要望】学校要望箇所

・・・【対策予定】各検討機関対応策

・・・【実施状況】実施状況と対策判定

【対策判定】

・・・対策可：今年度対策可
対策不可：その他機関で対策

事務局：上天原市教育委員会学務課 電話：0969-28-3373

報 告 ・ 要 望								対 策 予 定				実 施 状 況（令和6年11月末時点）		
No.	学校名	住所・位置	路線名 箇所名	状況・危険の内容	利用児童 生徒数	対策要望	合同 点検	機関	対策判定	対策内容	対策時期 （年度）	対策実施状況		対策判定
13	11歳㉿小学校	大迫地区西浦 バス停 付近	国道266号線	減速を促す対策をしてあるが、スピードを出す車が多く、なかなか停車してくれない。	5人	カラー舗装		天草広域本部	対策不可	カラー舗装等の対策は、その他箇所も含め必要性を検討することとし、今回は対策しない。	—	カラー舗装等の対策はその他箇所も含め必要性を検討することとし、今回は対策しない。	—	対策済
						—		上天草警察署	対策可	バトロール等による対策。	令和6年度	各係と連携し、バトロールを実施。	ソフト事業	
						—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和6年度	道路管理者において、要望内容の対応が不可のため、安全教育を実施する。	ソフト事業	
14	11歳㉿小学校	穂島地区 荒木商店前	仏崎洲崎線	道幅が狭く安全性の確保が難しい交差点に、四方向から車、バイク、自転車、人が行き交う。特に朝は通勤や通学が重なり危険である。上方のミラーも見えにくい。	9人	カラー舗装 見やすい大きなミラーの設置	○ (R6)	建設課	対策不可	カーブミラーの調整を行う。	—	カーブミラーの移設は現在の交差点の形状では、困難である。安全教育をお願いしたい。	—	対策済
						—		上天草警察署	対策可	バトロール等による対策。	令和6年度	各係と連携し、バトロールを実施。	ソフト事業	
						—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和6年度	道路管理者において、要望内容の対応が不可のため、安全教育を実施する。	ソフト事業	
15	11歳㉿小学校	穂島地区 宮の下バス 停付近	真米洲崎線	交差的な交差点となっており、四方向から車、バイク、自転車、人が行き交うので危険である。	9人	カラー舗装		建設課	—	令和5年度舗装工事にてカラーライン、任意停止線を設置済み	令和5年度	実質的な交差点であるため、令和5年度にゼブラ表示を設置している状況。安全教育をお願いしたい。	ハード事業	対策済
						—		学務課	対策可	安全教育を実施する。	対策済	道路管理者で要望内容の対策が不可であり、令和5年度に別の対策を実施している箇所であるため、安全教育を行う。	ソフト事業	
16	11歳㉿小学校	高戸地区白浜 東川自 動車前横断歩道付近	国道266号線	横断歩道が薄くなり見えにくい。また、減速を促す対策はなされているが、スピードを出す車が多い。カラー舗装など更なる対策をお願いしたい。	4人	カラー舗装		天草広域本部	対策不可	カラー舗装等の対策は、その他箇所も含め必要性を検討することとし、今回は対策しない。	対策時期未定	カラー舗装等の対策はその他箇所も含め必要性を検討することとし、今回は対策しない。	—	対策済
						横断歩道を見えやすく塗り直す		上天草警察署	対策可	令和6年度補修申請。本年度中に塗り直し予定。	令和6年度	12月に担当者等と打ち合わせ済。	ハード事業	
						—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和6年度	道路管理者において、要望内容の対応が不可のため、安全教育を実施する。	ソフト事業	
17	12.大矢野中学校	大矢野町岩谷方面	国道266号線	岩谷トンネルからニュー入船先まで、冬場に下校するとき、夜が暗い。	10人	街灯の増設	○ (R6)	天草広域本部	対策不可	道路照明は、交通事故防止の観点から、特に利用度の高い交差点や橋梁等に設置しており、本箇所への設置は困難である。その他の対策として、防犯灯の設置も視野に検討をお願いしたい。	—	道路照明は、交通事故防止の観点から、特に利用度の高い交差点や橋梁等に設置しており、本箇所への設置は困難である。防犯灯の設置について、関係機関に検討依頼済。	—	対策済
						—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和6年度	道路管理者において、要望内容の対応が不可のため、安全教育を実施する。防犯灯の設置については、学校及び自主防災組織と協議を行う。	ソフト事業	
18	20.松島保育園 (今津小学校)	合津北の浦地区	北の浦1号線	住宅の壁が斜めになったりして危険。	—	住宅の壁の修繕又は撤去をしてほしい。		都市整備課	対策可	所有者から解体の補助金について相談を受けており、解体される予定ではあるが時期は未定。今後も所有者と連絡を取り、早急に解体が進むよう指導を行う。	対策時期未定	所有者と連絡を取り、解体が進むよう指導を行っているが、解体時期は未定。引き続き指導を行う。	ソフト事業	次年度以降対策予定
						—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和6年度	対策が完了するまでの期間は、安全教育を実施する。	ソフト事業	対策済
19 (追加)	14.松島中学校	松島町合津 ホワイト急便松島店付 近	国道324号	歩行者用信号が青になり横断歩道を横断中の生徒が車にひかれそうになったことが複数回ある。	34人	バトロール等の対策	○ (R6)	上天草警察署	対策可	取り締まりを含めたバトロールを実施する。 信号機の点灯間隔について、管制と協議する。 停止線の位置についても、検討する。	令和7年度以降	管理担当者との協議予定。	ハード事業	次年度以降対策予定
						—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和6年度	対策が完了するまでの期間は、安全教育を実施する。	ソフト事業	対策済