

※ 該当する箇所だけ入力してください。
※ 行は新たに挿入しないでください。
※ 印刷時に文字がみ出す場合は行の幅を広げて印刷してください。

令和元年度通学路等安全対策検討一覧表（交通安全）

事務局：上天草市教育委員会学務課 電話：0969-28-3379

（一覧表の見方）

・・・【報告・要望】学校要望箇所

・・・【対策予定】各校討機関対応策

・・・【実施状況】：実施状況と対策判定

【対策判定】

・・・対策可：今年度対策可
対策不可：その他機関で対策

報 告 ・ 要 望									対 策 予 定				実 施 状 況（令和6年11月末時点）			前回対策判定 （令和5年8月末現在）
No	報告年度	学校名	住所・位置	路線名 箇所名	状況・危険の内容	利用児童 生徒人数	対策要望	合同 点検	機関	対策判定	対策内容	対策予定時期 （年度）	対策実施状況		対策判定	
1	令和元年度	01.登立小学校	本郷（松尾坂金前）	市道天満河尾崎崎線	側溝の蓋がない。側溝の中に入り込んで遊んでいる児童がいる。	—	—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和元年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済
2	令和元年度	01.登立小学校	寄船（南風苑・どんぐり村の下）	市道環状西2号線	カーブのため、見通しが悪い。	—	—		建設課	対策不可	令和3年度現地確認するも、必要性が感じられなかったため、学校において安全教育を実施していただきたい。	令和3年度	—	—	対策済	対策済
								学務課	対策可	カーブミラーの設置を検討する。	令和元年度	令和3年度現地確認するも、必要性が感じられなかったため、安全教育を実施。	ソフト事業			
3	令和元年度	01.登立小学校	本郷（田島屋・スタジオコニシ付近）	市道西の浦松ヶ崎線と田端船江線の交差点	車が交差点のところを通るとき、タバコの自販機横から急に児童の姿が見えるのでブレーキをかける車が多い。横断歩道等の白線がかなり薄くなっている。	—	—		上天草警察署	対策可	横断歩道の引き直し。	令和元年度	横断歩道の引き直し済み。（R元年8月）	ハード事業	対策済	対策済
								建設課	対策可	外側線の引き直しを検討する。	令和6年度	令和6年度維持工事で対応予定	ハード事業	今年度対策予定	今年度対策予定	
								学務課	対策可	安全教育を実施する。	令和元年度	対策完了するまでの期間は、安全教育を実施する。	ソフト事業	対策済	対策済	
4	令和元年度	01.登立小学校	岩谷（前田産業～岩谷バス停）	国道266号線	歩道はあるが、横断歩道がない。路側帯の白線はあるが、草が伸びているため、歩かせられない。	—	—		天草広域本部	対策可	年1回の除草で対応。	令和元年度	除草を実施。（R1.8月）（今年も実施予定）	ハード事業	対策済	対策済
								学務課	対策可	警察により道路形態及び横断歩道の必要性を検討された結果、横断歩道の設置は必要ないと判断されたことから、学校による安全教育による対応を行う。	令和元年度	対策困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業			
5	令和元年度	01.登立小学校	白涛～学校	北部農道と市道船江白涛線の交差点付近	歩道がほとんどない。車がスピードを出している。フラワーロードに通学路の表示をしてほしい。	—	—		農林課 上天草警察署	対策可	車両の速度規制に関して警察と協議を行う。	令和元年度	フラワロード50km/h規制済み（R2.10月）	ハード事業	対策済	対策済
								建設課	対策不可	歩道部分については、事業用地を確保のうえ明確な外側線の内側にカラーラインを設置する検討を行う。	令和5年度	歩道の拡張は困難であり、カラーラインの設置幅が確保できない。改めて安全教育をお願いしたい。	—			
								学務課	対策可	安全教育による対応。	令和5年度	規制は行ったものの、歩道の拡張については困難なため、学校へ情報共有し、安全教育を実施する。	ソフト事業			
6	令和元年度	01.登立小学校	東満の坂道	市道船江白涛線	落石と猪に注意が必要。落石後に児童が登校したことがある。手の平程の大きな石が落ちてくる。	—	—		建設課	対策不可	落石しそうなところを部分的に撤去する。	令和5年度	個人所有の畑の石積であり、市道区域外のため対応不可。改めて安全教育をお願いしたい。	—	対策済	対策済
								学務課	対策可	安全教育を実施する。	令和5年度	対策不可のため、学校へ情報共有し、安全教育を実施する。	ソフト事業			
7	令和元年度	01.登立小学校	双原（天候本店へ入る所）	市道田端船江線	横断歩道はあるが、線が薄く消えている。	—	—		上天草警察署	対策可	横断歩道の引き直し。	令和元年度	横断歩道の引き直し済み。（R元年8月）	ハード事業	対策済	対策済
								建設課	対策可	外側線の引き直しを検討する。	令和2年度	令和2年度工事対策済み	ハード事業			
8	令和元年度	01.登立小学校	双原（旧国道）	市道田端船江線	道路が狭い。大型車を通るとき危険。ガードレールも緑石もない。	—	—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和3年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済
9	令和元年度	01.登立小学校	双原（マンション前の三叉路）	市道田端船江線と岩谷尾上線の交差点付近	交通量が多いため危険。	—	—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和元年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済
10	令和元年度	01.登立小学校	尾上（大野酒店の横の曲がり角）	市道岩谷尾上線と西の浦松ヶ崎線の交差点付近	ミラーはあるが、車や自転車が見えにくく、スピードを出していて危ない。	—	—		建設課	対策可	カーブミラーの移設、注意喚起のための路面標示を検討する。	令和2年度	カーブミラーの移設、路面標示設置済み	ハード事業	対策済	対策済
11	令和元年度	01.登立小学校	尾上（田中木材の横付近）	市道田端船江線	大きいカーブで見通しが悪い。車が飛ばしてくる。	—	—		建設課	対策可	路面標示にて注意喚起を行う。	令和5年度	令和5年度に減速マーク・速度落とせ表示が設置完了。	ハード事業	対策済	対策済
12	令和元年度	01.登立小学校	新田から尾上にかけでの中道	市道西の浦松ヶ崎線	白線内の側溝の蓋が平坦でなく、子どもが転倒してケガをしたことがある。	—	—		建設課	対策可	側溝整備を検討する。	令和5年度	令和5年度に側溝の布設替え、外側線・カラーラインの設置完了。	ハード事業	対策済	対策済
13	令和元年度	01.登立小学校	横米	市道横米山下線	道路の両側が低地で冠水時は境が分からなくなる。	—	—		学務課	対策可	冠水しやすい場所を示した地図を作成し、安全教育で対応。	令和元年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済

令和元年度通学路等安全対策検討一覧表（交通安全）

＜一覧表の見方＞

・・・【報告・要望】学校要望箇所

・・・【対策予定】各検討機関対応策

・・・【実施状況】：実施状況と対策判定

【対策判定】

・・・対策可：今年度対策可

対策不可：その他機関で対策

事務局：上天草市教育委員会学務課 電話：0969-28-3379

報 告 ・ 要 望									対 策 予 定				実 施 状 況 (令和6年11月末時点)				前回対策判定 (令和5年8月末現在)
No.	報告年度	学校名	住所・位置	路線名 箇所名	状況・危険の内容	利用児童 生徒人数	対策要望	合同 点検	機関	対策判定	対策内容	対策予定時期 (年度)	対策実施状況		対策判定		
14	令和元年度	01.登立小学校	山下（小学校給食室そば）	市道山下尾越峠線	カーブミラーの向きが変わっており、役に立っていない。	—	—		建設課	対策可	カーブミラーの向きの調整する。	令和元年度	令和元年度にカーブミラーの向きの調整済み。	ハード事業	対策済	対策済	
15	令和元年度	01.登立小学校	尾越崎（切通商店前の四差路）	市道環状東線と尾越崎四郎丸線の交差点付近	信号がなく、歩道もなく、車の通行量が多い。	—	—		建設課	対策可	区画線の再設置、カラー塗装の新設を検討する。	令和2年度	令和2年度に交差点内のカラー塗装施工済み	ハード事業	対策済	対策済	
16	令和元年度	01.登立小学校	四郎丸～小学校	市道環状東線	信号がなく、歩道もなく、車の通行量が多い。	—	—		建設課	対策可	外側線の引き直しを検討する。	令和4年度	令和4年度に学校周辺に外側線の再設置済み。	ハード事業	対策済	対策済	
17	令和元年度	01.登立小学校	大淵～ひまわり保育園への坂	市道環状東線	崖崩れしそうな道路脇の斜面がある。落石がある。子どもが歩くスペースがない。	—	—		建設課	対策可	落石防止柵の設置をしており、その他の対策計画はなし。外側線の引き直しを検討する。	令和2年度	対策工事済み (平成30年度No.2と同様箇所)	ハード事業	対策済	対策済	
18	令和元年度	01.登立小学校	大淵～四郎丸（カオウのところ）	市道環状東線	大雨時に冠水するところがある。	—	—		学務課	対策可	冠水しやすい場所を示した地図を作成し、安全教育で対応。	令和元年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済	
19	令和元年度	01.登立小学校	四郎丸豆腐屋前	市道環状東線	車の通りが多いが、道路が狭くて危険。	—	—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和元年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済	
20	令和元年度	01.登立小学校	治郎田～尾越崎の山道	市道四郎丸河ノ浦線	通学路に崖（斜面）があり、児童がその下を歩くので、落石と土砂崩れが心配。	—	—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和元年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済	
21	令和元年度	01.登立小学校	治郎田～尾越崎	市道尾越崎大淵線	大雨時に冠水するところがある。	—	—		学務課	対策可	冠水しやすい場所を示した地図を作成し、安全教育で対応。	令和元年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済	
22	令和元年度	01.登立小学校	尾越崎（おたふく辺りの小さな川）	市道環状東線	簡単に入れるようになっており、下校時子どもがぞいでいるのをよく見る。	—	—		学務課	対策可	転落防止柵を設置済みであり、安全教育で対応。	令和元年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済	
23	令和元年度	03.上小学校	大矢野町上 中の丸警察官舎横中の丸交差点	市道寺尾大手原線と江樋戸線の交差点	交通量が多いにもかかわらず、道狭く信号なしの交差点。	—	—	○ (R元)	上天草警察署	対策可	バトカー等による通学路警戒及び交通指導取締りに対応。	令和元年度	バトカー等による通学路警戒及び交通指導取締りを実施中。	ソフト事業	対策済	対策済	
									建設課	対策可	交差点への進入車両に対し注意喚起を行うため、交差点点検を設置する。	令和元年度	令和元年度に交差点柵設置済み	ハード事業			
24	令和元年度	03.上小学校	大矢野町上 江樋戸江樋戸港から警察官舎方向への道路	市道江樋戸線	交通量が多いにもかかわらず、道幅が狭く、離合できず停止している車の横を児童が通ることがある。	—	—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和元年度	バトカー等による通学路警戒及び交通指導取締りを実施中。	ソフト事業	対策済	対策済	
25	令和元年度	04.中北小学校	大矢野町中・県道沿い・高田区	市道環状東線	児童の通学路となっているが、道路横の側溝に蓋がなく、危険である。抜け道で、車の通りも多い。	—	—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和元年度	バトカー等による通学路警戒及び交通指導取締りを実施中。	ソフト事業	対策済	対策済	
26	令和元年度	04.中北小学校	大矢野町中・県道沿い・高田区	市道107号湯島東線	通学路の途中、道路に水がたまりやすいところがあり、児童が車に水を掛けられる。	—	—		天草広域本部	対策可	現地確認のうえ、対応したい。	令和5年度	舗装補修を実施済。	ハード事業	対策済	対策済	
									学務課	対策可	安全教育を実施する。	令和元年度	対策完了するまでの期間は、安全教育を実施する。	ソフト事業	対策済	対策済	
27	令和元年度	04.中北小学校	大矢野町中・農道沿い・高田区	荒木浜大坪線	大雨時に冠水しやすい。	—	—		学務課	対策可	冠水しやすい場所を示した地図を作成し、安全教育で対応。	令和元年度	対策困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済	
28	令和元年度	04.中北小学校	大矢野町中・県道沿い・越の浦区	市道107号湯島東線	児童の通学路である学校体育館近くの歩道に、木が生い茂り、雨水の重さもあり、垂れ下がってきている。自転車通学にも支障をきたすので、伐採していただきたい。	—	—		天草広域本部	対策可	現地確認のうえ、対応したい。	令和元年度	現地調査を行い、支障となる枝葉については除去を行った。	ハード事業	対策済	対策済	
29	令和元年度	04.中北小学校	大矢野町中・県道沿い・寺尾区	寺尾城本線	大中近くのポンプ小屋から宮本酒屋前にかけて、通学路であるが道幅が狭く、歩道もないので危険である。	—	—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和元年度	対策困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済	
30	令和元年度	04.中北小学校	大矢野町中・県道沿い・野米区	野米区	児童の家の前に溜め池があり、柵などもないため危険である。	—	—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和元年度	対策困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済	
31	令和元年度	05.中南小学校	大矢野町中地区亀の追Yショップ近く	県道107号湯島東線	横断歩道に出るところが、柵や垣根で見通しが悪い	—	—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和元年度	対策困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済	
32	令和元年度	06.湯島小学校	湯島小学校正門から登った所	市道湯島東線	路面がひび割れている。熊本地震の際に、付近の路面が崩壊しており今は改修されているが、崩壊する可能性があり危険。	—	—		建設課	対策可	道路補修を検討する。	令和3年度	令和3年度に道路補修を実施済み。	ハード事業	対策済	対策済	
33	令和元年度	06.湯島小学校	職員住宅へ向かう途中	市道湯島東線	通学路にある石積みが崩らんできている。今後大雨や地震が発生したときに崩れる可能性がある。	—	—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和元年度	対策困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済	

令和元年度通学路等安全対策検討一覧表（交通安全）

<一覧表の見方>

・・・【報告・要望】学校要望箇所

・・・【対策予定】各検討機関対応策

・・・【実施状況】実施状況と対策判定

【対策判定】

・・・対策可：今年度対策可

対策不可：その他機関で対策

事務局：上天草市教育委員会学務課 電話：0969-28-3379

報 告 ・ 要 望									対 策 予 定				実 施 状 況（令和6年11月末時点）				
No.	報告年度	学校名	住所・位置	路線名 箇所名	状況・危険の内容	利用児童 生徒人数	対策要望	合同 点検	機関	対策判定	対策内容	対策予定時期 （年度）	対策実施状況		対策判定	前回対策判定 （令和5年8月末 現在）	
34	令和元年度	06.湯島小学校	通学路中道途中	市道湯島中央線	島民の住宅のコンクリート壁面にひび割れがある。	—	—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和元年度	対策困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済	
35	令和元年度	06.湯島小学校	通学路中道途中	市道湯島中央線	コンクリート壁面の上にあるブロック壁にひび割れがある。	—	—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和元年度	対策困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済	
36	令和元年度	06.湯島小学校	職員住宅前の道路	湯島東線	畑の壁面にひび割れがある。	—	—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和元年度	対策困難のため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済	
37	令和元年度	07.阿村小学校	阿村小学校～阿村出張所	市道本口白間線	学校から出張所にかけて、横断歩道や一時停止、歩道の白線が消えている。	—	—		上天草警察署	対策可	横断歩道、一時停止線引き直す。	令和元年度	横断歩道、一時停止線の引き直し済み。（R元年8月）	ハード事業	対策済	対策済	
38	令和元年度	07.阿村小学校	阿村小学校裏～旧阿村中学校裏	市道六十割線	水路への落下防止等のため、付近にガードレール等を設置してほしい。	—	—		建設課	対策可	交差点付近にガードパイプの設置を検討する。	令和4年度	令和4年度にラバーボール設置済み。	ハード事業	対策済	対策済	
39	令和元年度	08.今津小学校	松島今泉 国道	国道324号線	白線が薄くなっている。	—	—		上天草警察署	対策可	横断歩道の引き直す。	令和元年度	横断歩道の引き直し済み。	ハード事業	対策済	対策済	
40	令和元年度	08.今津小学校	小学校前の市道 （学校前から松島港）	市道馬建小学校線	白線が薄くなっている。幅員が狭く危険である。	—	—		建設課	対策可	外側線の引き直し、カラー舗装を検討する。	令和4年度	令和4年度に外側線の再設置・カラーラインの設置完了。	ハード事業	対策済	対策済	
41	令和元年度	08.今津小学校	小学校前の歩道	国道324号線	歩道の路面状態が悪い。	—	—		天草広域本部	対策可	路面改修を行う。	令和元年度	令和2年3月に工事発注済み。	ハード事業	対策済	対策済	
42	令和元年度	10.姫戸小学校	小学校前の歩道	国道266号線	歩道の路面状態が悪い。	—	—		天草広域本部	対策可	路面改修を行う。	令和元年度	令和2年3月に工事発注済み。	ハード事業	対策済	対策済	
43	令和元年度	11.龍ヶ岳小学校	龍ヶ岳町大田 旧大道中前付近	国道266号線	直線で車のスピードが出やすい。横断歩道や路側帯、中央線がうすくなっている。線の塗り直しや横断歩道注意の標識等があれば良い。	—	—		上天草警察署	対策可	横断歩道の引き直す。	令和2年度	横断歩道の引き直し済み。	ハード事業	対策済	対策済	
44	令和元年度	12.大矢野中学校	大矢野町上 Aコープ前	国道266号線	店側から出てくる車からの見通しが悪く、何度も自転車通学生と車の接触が起こっている。	—	—		上天草警察署	対策可	横断歩道、一時停止線引き直す。	令和元年度	横断歩道及び一時停止線引き直し済み。	ハード事業	対策済	対策済	
						—	—		天草広域本部	対策可	ラバーボールを設置する。	令和元年度	ラバーボール5本設置済み（R1.11月）	ハード事業	対策済	対策済	
45	令和元年度	12.大矢野中学校	大矢野町上 酪農前	国道266号線	信号機のない横断歩道で、車が止まってくれるのだが2台目、3台目の車が止まった車にぶつかったり、止まりきれずに歩道や反対車線に突っ込むことがある。	—	—	○ (R元)	天草広域本部	対策可	歩行者が安全に待機できるようガードパイプ等の設置及び、警戒標識が見えるように植樹帯の中木を撤去する。	令和元年度	令和2年3月に工事発注済み。（R3.7月）	ハード事業	対策済	対策済	
46	令和元年度	12.大矢野中学校	大矢野町上 交差点	国道266号線	夜になると交差点が暗いため、自動車等から横断歩道を横断中の生徒が見えにくいため、横断歩道を照らす街灯を設置してほしい。	—	—	○ (R元)	天草広域本部	対策可	現地を確認のうえ、照明灯設置を検討したい。	令和4年度	他の交差点の照明灯設置状況等も踏まえ、本交差点ではギリネーター及び自発光式の安全施設等に対応済み。	ハード事業	対策済	対策済	
47	令和元年度	12.大矢野中学校	大矢野町上 吉野～歳の女	市道吉野線の女線	道路幅が狭く、カーブが連続している。	—	—		建設課	対策可	現道拡幅の改良工事を実施中（H27年度～）	令和5年度	R5工事完了	ハード事業	対策済	対策済	
48	令和元年度	13.維和中学校	大板地区 下山保育園前	市道蔵々下山線	大雨時、道路が冠水する。（用水路の幅員拡大または氾濫防止）	—	—		学務課	対策可	冠水しやすい場所を示した地図を作成し、安全教育で対応。	令和元年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済	
49	令和元年度	13.維和中学校	大板地区 維和出張所前	市道蔵々下山線	カーブミラーが破損している。	—	—		建設課	対策可	カーブミラーの取り換えを行う。	令和3年度	令和3年度工事でカーブミラーの交換済。	ハード事業	対策済	対策済	
50	令和元年度	14.松島中学校	五号橋付近から松島港までの歩道	国道266号	歩道に段差があり自転車と通行する際、転倒する恐れがある。道路の側を通行した場合は、狭くて危険。	—	—		天草広域本部	対策可	道路内に矢羽根等の道路標示を設置し対応したい。	令和2年度	自転車走行空間整備と併せて矢羽根等の路面標示等で対応したい。（R2.7月）	ハード事業	対策済	対策済	
51	令和元年度	16.龍ヶ岳中学校	龍ヶ岳町高戸	市道脇浦東風留線	小中学生の通学路で、交通量が多いが歩道がない。海岸沿いの回り道は造船所跡があり、途切れているので、利用できない。	—	—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和元年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済	
52	令和元年度	16.龍ヶ岳中学校	龍ヶ岳町高戸門島	市道高戸越島線	道路の舗装が海側と道路側で、ずれて段差ができている。自転車の走行の時に危険である。	—	—		建設課	対策可	今後対策方法を検討する。	令和6年度	R6対応予定 段差解消を行う。	ハード事業	今年度対策予定	今年度対策予定	
								○ (R元)	学務課	対策可	安全教育による対応。	令和元年度	対策完了するまでの期間は、安全教育を実施する。	ソフト事業	対策済	対策済	
53	令和元年度	16.龍ヶ岳中学校	龍ヶ岳町徳島	坊主島下桶川線	自転車の通学路であるが、歩道がなく、狭くて危険である。特に、信号待ちの自動車の横が狭くて、通りにくい。	—	—	○ (R元)	学務課	対策可	安全教育による対応。	令和元年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済	対策済	

令和元年度通学路等安全対策検討一覧表（交通安全）

←一覧表の見方→

・・・【報告・要望】学校要望箇所

・・・【対策予定】各検討機関対応策

・・・【実施状況】：実施状況と対策判定

【対策判定】

・・・対策可：今年度対策可

対策不可：その他機関で対策

事務局：上天草市教育委員会学務課 電話：0969-28-3379

報 告 ・ 要 望									対 策 予 定				実 施 状 況 (令和6年11月末時点)				前回対策判定 (令和5年8月末現在)
No.	報告年度	学校名	住所・位置	路線名 箇所名	状況・危険の内容	利用児童 生徒人数	対策要望	合同 点検	機関	対策判定	対策内容	対策予定時期 (年度)	対策実施状況		対策判定		
54 追加	令和元年度	01.登立小学校	坂本（片山薬局 近）	市道西の浦 松ヶ崎線と坂 本双原線	信号機のない見通しの悪い交差点であるため危険。	—	—		建設課	対策可	カラー舗装等を検討。	令和2年度	令和2年度に交差点のカラー舗装施行済み	ハード事業	対策済	対策済	