

令和3年度通学路等安全対策検討一覧表（交通安全）

〈一覧表の見方〉

・・・【報告・要望】学校要望箇所

・・・【対策予定】各検討機関対応策

・・・【実施状況】実施状況と対策判定

【対策判定】

・・・対策可：今年度対策可
対策不可：その他機関で対策

連絡先：上宮市教育委員会学務課 電話：0969-28-3379

報 告 ・ 要 望									対 策 予 定				実 施 状 況 (令和6年11月末時点)		
No.	報告年度	学校名	住所・位置	路線名 箇所名	状況・危険の内容	利用児童 生徒人数	対策要望	口 同 点 検	機 関	対策判定	対策内容	対策予定時期 (年度)	対策実施状況		対策判定
1	令和3年度	01.登立小学校	山下茶碗屋前横断歩道	田端船江線	信号無視の車がいる。	—	—	○ (R3)	上天草警察署	対策可	バトカーによる通学路警戒及び交通指導、取締りを実施中。	令和3年度	バトカーによる通学路警戒及び交通指導、取締りを実施中。	ソフト事業	対策済
2	令和3年度	01.登立小学校	本郷区通学路（ミスターバーガー・木村菓舗付近）	西の浦松ヶ崎線	一方通行になっているが、逆走者がいる。（土日特に多い）	—	—	○ (R3)	上天草警察署	対策可	バトカーによる通学路警戒及び交通指導、取締りを実施中。	令和3年度	バトカーによる通学路警戒及び交通指導、取締りを実施中。	ソフト事業	対策済
3	令和3年度	01.登立小学校	尾上公民館近くの交差点	岩谷尾ノ上線、辺田尾ノ上線の交差点	自転車や自動車が続構スピードを出して行き交うので危険。	—	—	○ (R3)	建設課	対策可	令和2年度にカーブミラー移設、『速度落せ』路面標示設置済み。その他、地域住民による注意喚起看板設置済み。	令和2年度	令和2年度にカーブミラー移設、路面標示の設置を行った。	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	バトカーによる通学路警戒及び交通指導、取締りを実施中。	令和3年度	バトカーによる通学路警戒及び交通指導、取締りを実施中。	ソフト事業	
4	令和3年度	01.登立小学校	切通青果前	尾越崎出崎線	カーブで見通しが悪く、トラックや車も路上駐車しているため危険。	—	—	○ (R3)	上天草警察署	対策可	バトカーによる通学路警戒及び交通指導、取締りを実施中。	令和3年度	バトカーによる通学路警戒及び交通指導、取締りを実施中。	ソフト事業	対策済
5	令和3年度	01.登立小学校	大矢野町登立東満	農道と市道船江白湾線の交差点	農道と市道の交差点で白湯方面から通学する小学生が横断するのに危険である。	—	—		上天草警察署	対策可	バトカーによる通学路警戒及び交通指導、取締りを実施中。	令和3年度	バトカーによる通学路警戒及び交通指導、取締りを実施中。	ソフト事業	対策済
									学務課	対策可	随時安全教育を実施。	令和3年度	ハード事業による対策が困難なため、安全教育を実施する。	ソフト事業	
6	令和3年度	02.維和小学校	大矢野町維和梅の木地区～塩浜地区	蔵々下山線	大きなカーブがあり見通しが悪い。釣り・観光等で地元以外の車の交通量も多くスピードが出て危ない。「通学路」「登下校児童注意」等の看板を設置してほしい。	—	—	○ (R3)	建設課	対策可	平成30年度にも要望あり。『対向車注意』路面標示設置する。	令和3年度	路面標示設置工事実施済み。	ハード事業	対策済
									学務課	対策可	随時安全教育を実施。	令和3年度	随時安全教育を実施。	ソフト事業	
7	令和3年度	03.上小学校	大矢野町上大手原地区	寺尾大手原線	道路の斜面が崩れているので、整備してほしい。	—	—		建設課	対策可	通行に支障がある土砂の撤去を行う。	令和3年度	土砂撤去実施済み。	ハード事業	対策済
8	令和3年度	03.上小学校	大矢野町上中の丸地区 四つ角から学校に向かう市道	寺尾大手原線	市道整備により離合できる広さとなったため、下り坂を車両が高速で走るため危険。	—	—	○ (R3)	建設課	対策可	令和2年度より交通安全対策工事によりカラー舗装を施行中	令和4年度	令和4年度工事で転落防止柵を設置済み。	ハード事業	対策済
									学務課	対策可	随時安全教育を実施。	令和3年度	随時安全教育を実施。	ソフト事業	
9	令和3年度	03.上小学校	大矢野町上 田端地区 ファミリーマート前 交差点	国道266号線と 江越戸線の交 差点	交通量が多いため、信号待ちをしている場所が危険なため、柵を設置して欲しい。 さらに、小幡保育園へ抜ける道が狭いにも関わらず、車のスピードが速く危険である。	—	—	○ (R3)	天草広域本部	対策可	車止め防護柵（バリカー）を2箇所設置する。	令和4年度	令和4年度にカラー舗装工事を行った。	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	バトカーによる通学路警戒及び交通指導、取締りを実施中。	令和3年度	バトカーによる通学路警戒及び交通指導、取締りを実施中。	ソフト事業	
10	令和3年度	04.中北小学校	大矢野町中 野米地区	大椎農道	通学の際、道路を横断する必要があるが、カーブにもなっているため見通しが悪く非常に危険である。また、車の往来も多い。横断歩道の設置をお願いしたい。	—	—	○ (R3)	上天草警察署	対策可	横断歩道の設置は困難であるため、バトカーによる通学路警戒を実施する。	令和3年度	横断歩道の設置は困難であるため、バトカーによる通学路警戒を実施中。	ソフト事業	対策済
									学務課	対策可	随時安全教育を実施。	令和3年度	ハード事業による対策が困難なため、安全教育を実施する。	ソフト事業	
11	令和3年度	04.中北小学校	大矢野町中 高田地区	県道満越線	精米所近くのアパートの歩道の溝の蓋がぐらついていて危ない。	—	—		天草広域本部	対策可	看板等により注意喚起を行う。	令和5年度	水路管理者と協議のうえ蓋の更新を実施済。	ハード事業	対策済
									学務課	対策可	安全教育を実施する。	令和5年度	協議の時間が必要であるため、安全教育を実施する。	ソフト事業	
12	令和3年度	04.中北小学校	大矢野町中 高田地区	環状東線	通学路 幅の狭い道路をスピードを出して通る車が多い。カーブにもなっている。	—	—	○ (R3)	建設課	対策可	カーブミラーと外側線の設置。	令和6年度	令和6年度に舗装工事にて対応完了 令和4年度にカーブミラーのみ設置済み。	ハード事業	対策済
									学務課	対策可	安全教育を実施する。	令和5年度	対策完了までの期間は、安全対策を実施する。	ソフト事業	
13	令和3年度	05.中南小学校	大矢野町中 満越地区 満越交差点から満越集落に入った所	満越江後線	車道が狭く、歩道がない。見通しが悪く、猪に児童が遭遇することもあるので、パトロール、猪の駆除をしてほしい。	—	—	○ (R3)	建設課	対策可	外側線の設置	令和6年度	令和6年度に舗装工事にて対応完了	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	バトカーによる通学路警戒を実施中。	令和3年度	バトカーによる通学路警戒を実施中。	ソフト事業	
									農林課	対策可	10月中旬、満越集落（峠道周辺）にイノシシ捕獲用の檻を設置済み。また、10月21日から27日にかけて満越地区周辺で猟友会が計8頭捕獲（2号橋付近5頭、峠道付近3頭）。その都度対応を行う。	令和3年度	猟友会で檻5台設置済み。今月2日、中地区・潮高で1匹捕獲。	ソフト事業	

令和3年度通学路等安全対策検討一覧表（交通安全）

＜一覧表の見方＞

・・・【報告・要望】学校要望箇所

・・・【対策予定】各検討機関対応策

・・・【実施状況】実施状況と対策判定

【対策判定】

・・・対策可：今年度対策可
対策不可：その他機関で対策

連絡先：上宮市教育委員会学務課 電話：0969-28-3379

報 告 ・ 要 望									対 策 予 定				実 施 状 況 (令和6年11月末時点)		
No.	報告年度	学校名	住所・位置	路線名 箇所名	状況・危険の内容	利用児童 生徒人数	対策要望	口 同 点 検	機 関	対策判定	対策内容	対策予定時期 (年度)	対策実施状況		対策判定
14	令和3年度	06.瀧島小中学校	大矢野町瀧島 学校 正門付近	瀧島東線、瀧島 小学校中学校 校線の交点	学校正門前100m付近、小学校通学路（上側）と中学校通学路（下側）に分かれる所の斜面が舗装されておらず、泥や石が崩れそうである。また、上側から小学生が転落する危険性もあるため、20m程の区間にガードレール等を設置してほしい。	—	—		建設課	対策可	平成30年度にも要望あり。 張コンクリート工、転落防止柵工を計画	対策時期未定	維持工事を検討する。	ハード事業	次年度以降対策予定
									学務課	対策可	安全教育を実施する。	令和5年度	対策完了までの期間は、安全対策を実施する。	ソフト事業	対策済
15	令和3年度	06.瀧島小中学校	大矢野町瀧島 旧瀧島 小中学校の付近の道路	瀧島東線	道路脇に軽トラックが長年放置されている。窓ガラスは割れ、さびや腐食が激しく危険である。	—	—		建設課	対策可	道路管理上問題であるため撤去を検討。	対策時期未定	撤去には時間を要するため、飛散防止等の安全対策を実施する。	ハード事業	次年度以降対策予定
									学務課	対策可	安全教育を実施する。	令和5年度	対策完了までの期間は、安全対策を実施する。	ソフト事業	対策済
16	令和3年度	07.阿村小学校	5部落公民館前	本口白間線	路側帯がほとんど消えている	—	—	○ (R3)	建設課	対策可	外側線の設置。	令和4年度	令和4年度に外側線の設置を完了。	ハード事業	対策済
17	令和3年度	07.阿村小学校	旧阿村保育園前	町原1号線と辻線の 交点	丁字路のため児童の飛び出し有り。一時停止線が必要	—	—		学務課	対策可	随時安全教育を実施。	令和3年度	ハード事業による対策が困難なため、安全教育を実施する。	ソフト事業	対策済
18	令和3年度	07.阿村小学校	旧阿村中正門前(丁字路)	本口白間線と浦田新田線の 交点	児童登下校の際の横断歩道が必要	—	—	○ (R3)	建設課	対策可	巻き込み防止のため、ラバーポールを設置。	令和4年度	令和4年度にラバーポールの設置を完了。	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	横断歩道の設置は困難であるため、バトカーによる通学路警戒を実施する。	令和3年度	横断歩道の設置は困難であるため、バトカーによる通学路警戒を実施中。	ソフト事業	
19	令和3年度	07.阿村小学校	4部落住吉神社横	本口白間線	崖崩れの危険がある	—	—	○ (R3)	監理課	対策可	法面対策検討。	令和3年度	転石防護柵設置 (L=6.0m、H=4.0m)	ハード事業	対策済
									学務課	対策可	随時安全教育を実施。	令和3年度	随時安全教育を実施。	ソフト事業	
20	令和3年度	07.阿村小学校	愛光園出入口付	国道266号線	側溝ブロックの隙間が広いため児童の足が入る	—	—	○ (R3)	上天草広域本部	対策可	隙間を埋める対策を実施する。	令和3年度	側溝の隙間を埋める対策を実施。	ハード事業	対策済
21	令和3年度	07.阿村小学校	ファミリーショップ うえの前の国道266号線	国道266号線	横断歩道があるが、見通しが悪いため、横断歩道手前で減速を促す標識やカラー舗装等の対策をお願いしたい。	—	—		上天草広域本部	対策不可	現地には「交差点あり」の警戒標識及び「速度落せ」の路面標示があるため、対策については交通管理者と今後検討する。	令和5年度	既に「速度落とせ」の路面標示を設置済。カラー舗装等の対策はその他箇所も含め必要性を検討することとし、今回は対策しない。	—	対策済
									学務課	対策可	安全教育を実施する。	令和5年度	カラー舗装等については、今後、必要性について検討されることから、学校へ情報共有し、安全教育を実施する。	ソフト事業	
22	令和3年度	08.今津小学校	松島町合津 7支部 ～11支部	馬建小学校線	道路が狭く、車道と歩道の区画線が不明瞭で危険である。昨年度、全線緑のラインが塗られると聞いていたが途中から国道266号線までラインがないので、安全確保のため、全線ラインが欲しい。	—	—	○ (R3)	建設課	対策可	令和2年度より交通安全対策工事によりカラー舗装を施行中。	令和4年度	令和4年度に外側線の再設置、カラーラインの設置を完了。	ハード事業	対策済
23	令和3年度	10.姫戸小学校	浜辺運送事務所前の市道辺戸串元釜線	辺戸串元釜線	通学路でもあるが道路幅員が狭く、対向車との融合が難しいため、市道の拡張をお願いしたい。	—	—		建設課	対策可	カラー舗装を検討する。	令和5年度	令和5年度に国道手前から保育園付近までカラー舗装、ガードレール、カーブミラーの一部取替え工事を実施	ハード事業	対策済
									学務課	対策可	安全教育を実施する。	令和5年度	対策完了までの期間は、安全対策を実施する。	ソフト事業	
24	令和3年度	11.龍ヶ島小学校	大道地区赤崎 国道 266号線	国道266号線	直線下り坂で車のスピードが出やすいところに横断歩道がある。トンネルや交差する道路もあり見通しが悪い。横断歩道や路側帯の塗り直しと歩行者注意等の標識の設置をお願いしたい。	—	—	○ (R3)	上天草警察署	対策可	横断歩道標示については、劣化度を考慮した上で補修予定。	令和4年度	R4完了	ハード事業	対策済
									上天草広域本部	対策可	舗装補修と併せて、区画線の引き直しを実施する。	令和3年度	区画線の引き直しを実施。	ハード事業	
									学務課	対策可	随時安全教育を実施。	令和3年度	学校へ情報提供し、随時安全教育を実施。	ソフト事業	
25	令和3年度	11.龍ヶ島小学校	大道地区池ノ浦 JA コープ付近	赤崎池ノ浦線 池ノ浦2号線	JA前の三叉路の横断歩道と、国道266号線に延びる道路の路側帯の線が消えているので塗り直しをお願いしたい。	—	—		上天草警察署	対策可	横断歩道標示については、劣化度を考慮した上で補修予定。	令和4年度	補修済み。	ハード事業	対策済
									建設課	対策可	外側線の設置 「速度落せ」等の路面標示を検討する。	令和5年度	令和5年度に大道保育園から大道漁業協同組合までの区間に外側線の設置完了。	ハード事業	

令和３年度通学路等安全対策検討一覧表（交通安全）

＜一覧表の見方＞

・・・【報告・要望】学校要望箇所

・・・【対策予定】各検討機関対応策

・・・【実施状況】実施状況と対策判定

【対策判定】

・・・対策可：今年度対策可
対策不可：その他機関で対策

連絡先：上宮市教育委員会学務課 電話：0969-28-3379

報 告 ・ 要 望									対 策 予 定				実 施 状 況 (令和6年11月末時点)		
No.	報告年度	学校名	住所・位置	路線名 箇所名	状況・危険の内容	利用児童 生徒人数	対策要望	口 同 点 検	機関	対策判定	対策内容	対策予定時期 (年度)	対策実施状況		対策判定
26	令和3年度	11.龍ヶ島小学校	高戸地区東風留集会所～高戸郵便局	脇浦東風留線	通幅狭く見通しが悪い。スピードの標識設置や歩道設置、路側帯の塗り直しをお願いしたい。または裏道の延伸。	—	—	○ (R3)	建設課	対策可	工事による対策が可能が検討する。	令和4年度	令和4年度に外側線及びカラー舗装を実施完了。	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	バトカーによる通学路警戒を実施中。	令和3年度	バトカーによる通学路警戒を実施中。	ソフト事業	
									学務課	対策可	随時安全教育を実施。	令和3年度	学校へ情報提供し、随時安全教育を実施。	ソフト事業	
27	令和3年度	11.龍ヶ島小学校	高戸地区龍ヶ岳中学校前三叉路	高戸樋島線と脇浦東風留線の交点	横断歩道はあるが、通幅が狭い上に、3方向からの交通量が多く、見通しも悪いので危険である。スピード落とせ等の標識や安全確保のための標識等の設置をお願いしたい。	—	—	○ (R3)	建設課	対策可	今年度から脇浦東風留線の交通安全対策工事を実施する。それに併せて対策を検討していく。	令和4年度	令和4年度にラバーボールの設置完了。	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	バトカーによる通学路警戒を実施中。	令和3年度	バトカーによる通学路警戒を実施中。	ソフト事業	
28	令和3年度	11.龍ヶ島小学校	高戸地区脇浦集会所前 国道266号線	脇浦東留線と国道266号線の交点	直線下り坂で車のスピードが出やすいところに横断歩道がある。横断歩道や路側帯の塗り直しと歩行者注意等の標識の設置をお願いしたい。	—	—	○ (R3)	上天草警察署	対策可	横断歩道標示については、劣化度を考慮した上で補修予定。	令和5年度	補修済み。	ハード事業	対策済
									天草広域本部	対策可	「速度落せ」等の路面標示を検討する。	令和4年度	「速度落せ」等の路面標示を実施済み。	ハード事業	
29	令和3年度	11.龍ヶ島小学校	樋島地区下橋川漁業者体育センター付近	臨港道路	児童の家が、スクールバス乗り場の反対側にあるが、この付近に横断歩道が一つもないので設置して欲しい。	—	—	—	上天草警察署	対策可	横断歩道設置要望として受理。 →今後、現場調査予定。	令和4年度	調査の結果、横断歩道の設置は困難。 バトカーによる警戒及び安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
30	令和3年度	12.大矢野中学校	大矢野町 中 満越	国道266号線	急な坂になっており、自転車で通過する際にスピードが出やすく危険。路面も雨天時に滑りやすく、怪我をしやすい箇所。	—	—	—	天草広域本部	対策可	歩道舗装の修繕を実施する。	令和3年度	歩道舗装の修繕を実施。	ハード事業	対策済
31	令和3年度	12.大矢野中学校	大矢野町 上 豊後谷	寺尾大手原線	急な坂になっている上に見通しが悪い。出会い頭での事故が起きやすい。	—	—	○ (R3)	建設課	対策可	カーブミラー設置。	令和4年度	令和4年度にカーブミラーの設置完了。	ハード事業	対策済
32	令和3年度	12.大矢野中学校	大矢野町 登立 西浦	本郷堤線	通幅が狭く、通学する際には注意が必要。	—	—	○ (R3)	学務課	対策可	随時安全教育を実施。	令和3年度	学校へ情報提供し、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
33	令和3年度	12.大矢野中学校	大矢野町 登立 ニュー入船付近	国道266号線	岩谷地区に向かう国道266号線であるが、街路灯がなく、暗闇の中を看板が帰宅している。	—	—	—	上天草警察署	対策可	バトカーによる通学路警戒を実施中。	令和3年度	バトカーによる通学路警戒を実施中。	ソフト事業	対策済
34	令和3年度	15.姫戸中学校	姫戸町二間戸本郷地区	国道266号線	見通しが悪いカーブでスピードが落ちていない状態で横断歩道を通る車が多い	—	—	○ (R3)	上天草警察署	対策可	速度取締り及びバトカーによる通学路警戒を実施中。	令和3年度	速度取締り及びバトカーによる通学路警戒を実施中。	ソフト事業	対策済
35	令和3年度	15.姫戸中学校	姫戸町二間戸本郷地区	国道266号線	川沿いへ下るカーブ溝のふたが金網になっていて、雨の日自転車でするときに滑りやすい。	—	—	○ (R3)	天草広域本部	対策可	現地確認の上、すべり止め付き鋼製蓋への交換を検討する。	令和3年度	すべり止め付き鋼製蓋への交換を実施。	ハード事業	対策済
36	令和3年度	15.姫戸中学校	姫戸町姫浦 永目地区	国道266号 雨龍庵付近	見通しが良い直線で、スピードが落ちていない状態で横断歩道を通ることが多い。（信号無し）	—	—	○ (R3)	天草広域本部	対策可	「速度落せ」等の路面標示を検討する。	令和4年度	「速度落せ」等の路面標示を実施済み。	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	速度取締り及びバトカーによる通学路警戒を実施中。	令和3年度	速度取締り及びバトカーによる通学路警戒を実施中。	ソフト事業	
37	令和3年度	15.姫戸中学校	姫戸町姫浦 永目地区	国道266号	通行量が多いが歩道がなく危険なので横断歩道を新設してほしい	—	—	—	上天草警察署	対策可	横断歩道の設置は困難であるため、バトカーによる通学路警戒を実施する。	令和3年度	横断歩道の設置は困難であるため、バトカーによる通学路警戒を実施する。	ソフト事業	対策済
38	令和3年度	16.龍ヶ島中学校	大道地区大作山登山道	大作山の登山道	大雨時に崖崩れ等の影響で、落石等があり、危険かつ、車両が通れないことがある。また、道路が冠水している場合がある。落石ブロックの設置や、山林の状態向上を行ってほしい。	—	—	—	建設課	対策可	梅雨時期など定期的に点検を行う。	令和3年度	定期的にパトロールを実施中	ソフト事業	対策済
39	令和3年度	17.あそか保育園（上小学校）	大矢野町上 馬場地区	寺尾大手原線	ナフコ付近 カーブがあり車が見えづらい。	—	—	○ (R3)	上天草警察署	対策可	ゾーン30を設定予定。	令和3年度	ゾーン30設置済。	ハード事業	対策済
									学務課	対策可	随時、安全指導を実施する。	令和3年度	安全教育を実施予定。	ソフト事業	
40	令和3年度	20.松島保育園（今津小学校）	松島町合津 北の浦地区	合津東線 北の浦1号線 松島保育園の周辺道路	横断歩道が消えかかっている。	—	—	—	建設課	対策可	今年度工事に伴って補修する。	令和4年度	令和4年度にカラー舗装工事完了。	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	横断歩道設置要望として受理。 →現場調査予定。	令和6年度	令和6年度中に塗り直し予定。	ハード事業	今年度対策予定
41	令和3年度	20.松島保育園（今津小学校）	松島町合津 今村地区	合津東線	側溝がずれ段差があり危ない。側溝が欠けている箇所もある。	—	—	—	建設課	対策可	蓋を交換し、蓋が無いところは設置工事を行う。	令和5年度	令和5年度に側溝蓋の修繕完了。	ハード事業	対策済

令和3年度通学路等安全対策検討一覧表（交通安全）

＜一覧表の見方＞

・・・【報告・要望】学校要望箇所

・・・【対策可】：今年度対策可

・・・【対策予定】各検討機関対応策

対策不可：その他機関で対策・・・【実施状況】：実施状況と対策判定

連絡先：上宮市教育委員会学務課 電話：0969-28-3379

報 告 ・ 要 望									対 策 予 定				実 施 状 況 (令和6年11月末時点)		
No.	報告年度	学校名	住所・位置	路線名 箇所名	状況・危険の内容	利用児童 生徒人数	対策要望	口 同 点 検	機関	対策判定	対策内容	対策予定時期 (年度)	対策実施状況		対策判定
42	令和3年度	19.今泉保育園 (今津小学校)	松島町今泉 須の上地区	倉江線	散歩の際、ひかりの園方面へ行くときにガードレールがない為危険	—	—		学務課	対策可	随時安全指導の実施や反対側を歩行するなどの対応をする。	令和3年度	学校や保育園へ情報提供し、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
43	令和3年度	21.龍ヶ岳保育園 (龍ヶ岳小学校)	龍ヶ岳町高戸 脇浦地区	国道266号線 小屋川内宮本線	横断歩道・路側帯の線が消えている。	—	—		天草広域本部	対策可	現地確認のうえ、区画線の引き直しを検討する。	令和4年度	区画線の引き直しを実施済み。	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	補修を実施する。	令和5年度	令和5年度に塗り直し済。	ハード事業	
44	令和3年度	21.龍ヶ岳保育園 (龍ヶ岳小学校)	龍ヶ岳町高戸 瀬戸地区 棚島橋	高戸穂島線	車の通行量が多いが歩道も無く危険なため、色付き路側帯を新設して欲しい。	—	—	○ (R3)	建設課	対策可	道路改良計画はあるが時間を要するため、区画線の引き直し。	令和4年度	令和4年度に区画線の設置完了。	ハード事業	対策済
45	令和3年度	03.上小学校	大矢野町上 古野地区	江穂戸線	市道江穂戸線沿いの私有地石積みが経年劣化により、道路側に少しずつ膨らみ、崩れる恐れがある。	—	—		建設課	対策可	私有地所有者と協議中。道路整備計画を検討。	令和6年度	令和6年度の交通安全対策工事にて対応予定	ハード事業	今年度対策予定
									学務課	対策可	随時安全教育を実施。	令和3年度	対策が完了するまでの期間は、安全教育を実施する。	ソフト事業	対策済
46	令和3年度	11.龍ヶ岳小学校	大道地区西浦 におに つか商店付近	国道266号線	見通しがよいため、スピードが落ちていない状態で横断歩道を通ることが多く危険である。	—	—		上天草警察署	対策可	速度規制を検討。今後、現場調査予定。 なお、横断歩道の利用状況を確認のうえ、移設も検討。	令和4年度	50km/h規制実施。 横断歩道については、現時点では移設の予定なし。	ハード事業	対策済
									天草広域本部	対策可	スピード抑制のため、ドットライン及び「速度落せ」等の路面標示を検討する。横断歩道のカラー塗装も検討中。	令和3年度	ドットライン及び「速度落せ」等の路面標示を実施。	ハード事業	
									学務課	対策可	随時安全教育を実施。	令和3年度	随時安全教育を実施。	ソフト事業	
47	令和3年度	11.龍ヶ岳小学校	大道地区西の浦 西の 浦停留所付近	国道266号線	見通しがよいため、スピードが落ちていない状態で横断歩道を通ることが多く危険である。	—	—		上天草警察署	対策可	速度規制を検討。今後、現場調査予定。 なお、横断歩道の利用状況を確認のうえ、移設も検討。	令和4年度	50km/h規制実施。 横断歩道については、現時点では移設の予定なし。	ハード事業	対策済
									天草広域本部	対策可	スピード抑制のため、ドットライン及び「速度落せ」等の路面標示を検討する。横断歩道のカラー塗装も検討中。	令和3年度	ドットライン及び「速度落せ」等の路面標示を実施。	ハード事業	
									学務課	対策可	随時安全教育を実施。	令和3年度	随時安全教育を実施。	ソフト事業	