

地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定の流れ

体制づくり

・上天草市環境審議会委員

そのまま移行

・上天草市環境審議会委員
・上天草市地球温暖化対策
実行計画策定委員

環境基本計画
の見直しに合わ
せて地球温暖化
対策実行計画を
策定

計画記載事項の検討・協議

- 1 実行計画策定の背景、意義
- 2 温室効果ガス排出量の現況推計
- 3 目標設定
- 4 対策・施策
(事業者や市民が身近に取組みやすい事例の紹介)

2回の策定委員会で審議

とりまとめ

パブリックコメントの実施

1月パブリックコメントの実施

とりまとめ

計画の公表

パブコメをとりまとめ策定委員会を開催し最終審議を行い計画公表

策定までのスケジュール

実施時期	会議名	地球温暖化対策実行計画策定会議	環境審議会
7月	第1回計画策定委員会・第15回環境審議会	1～3計画記載事項検討	環境基本計画の目標見直し案検討
11月	第2回計画策定委員会・第16回環境審議会	4計画記載事項検討	目標見直し、市民アンケート結果報告、 目標値実績報告
12月	パブリックコメント実施	—	—
2月	第3回計画策定委員会・第17回環境審議会	計画記載事項最終確認	目標見直し最終確認